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RESUMO 

 

As planilhas orçamentárias são elementos componentes do projeto de um em-

preendimento de engenharia. Ao processo de elaboração do orçamento detalhado de 

uma obra ou serviço de engenharia chamamos de orçamentação analítica. Orçar ana-

liticamente um empreendimento envolve muito conhecimento do orçamentista e exis-

tem softwares desenvolvidos especificamente para esse fim, contudo muito ainda se 

usa o Microsoft Excel, software que faz parte do pacote Office da empresa Microsoft 

e está presente na maioria dos computadores pessoais. O problema é que o Excel é 

um programa para planilhas em geral, ou seja, não é específico para a elaboração de 

orçamentos de engenharia e a inserção de vários serviços no orçamento, mesmo que 

por meio de fontes de referência, torna-se um dispendioso trabalho de “copiar e colar”. 

Foi desenvolvida com este trabalho uma planilha orçamentária preparada no Excel e 

utilizando VBA, versão resumida da linguagem de programação Visual Basic e recurso 

presente nativamente nos softwares do pacote Office, cujo propósito é que por meio 

de botões e formulários o usuário possa de forma prática realizar consultas de servi-

ços e insumos nas planilhas SINAPI, disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, 

ou cadastrar novos serviços e insumos, e rapidamente adicioná-los ao orçamento que 

está sendo elaborado. 

 

Palavras-chave: Orçamentação. VBA. Excel. Construção civil. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Budget worksheets are components of the design of an engineering project. In 

the process of elaborating the detailed budget of an engineering work or service we 

call analytical budgeting. Analytically budgeting a shell-work involves a lot of budgeting 

knowledge and there are software specifically designed for this purpose, but much of 

Microsoft Excel is still used, software that is part of the Microsoft company's Office 

suite and is present on most personal computers. The problem is that Excel is a pro-

gram for spreadsheets in general, that is, it is not specific for engineering budgets and 

the insertion of several services in the budget, even if through reference sources, ma-

kes It is a waste of "copy and paste" work. It was developed with this work an orthogo-

nal worksheet prepared in Excel and using VBA, short version of the programming 

language Visual Basic and feature present natively in the softwares of the Office 

package, whose purpose is that by means of buttons and forms the user can of form 

practice consulting services and inputs in the SINAPI worksheets, available from Caixa 

Econômica Federal, or registering new services and inputs, and quickly adding them 

to the budget being prepared. 

 

Keywords: Cost estimating. VBA. Excel. Civil Construction. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Composição de custo unitário de alvenaria de vedação ................... 23 

Figura 2 – Pasta de trabalho em Branco do Excel ............................................... 26 

Figura 3 – Planilha "Início" ..................................................................................... 28 

Figura 4 – Caixa de diálogo para carregar na planilha o arquivo SINAPI ........... 29 

Figura 5 – Leiaute da planilha "Orçamento" ......................................................... 30 

Figura 6 – Caixa de diálogo para digitar nome da nova etapa da obra .............. 31 

Figura 7 – Primeiro formulário para adicionar serviço ........................................ 32 

Figura 8 – Formulário para consultar serviço SINAPI .......................................... 33 

Figura 9 – Formulário: Cadastrar nova composição ............................................ 34 

Figura 10 – Formulário para adicionar insumo à composição ............................ 34 

Figura 11 – Formulário para pesquisar insumo SINAPI ....................................... 35 

Figura 12 – Formulário para cadastrar novo insumo ........................................... 36 

Figura 13 – Corte transversal das caixas .............................................................. 37 

Figura 14 – Planta baixa das caixas ...................................................................... 38 

Figura 15 – Serviços preliminares e Administração local ................................... 40 

Figura 16 – Composições dos serviços em Serviços preliminares e 

Administração local ................................................................................................ 40 

Figura 17 – Serviços das etapas Fundação e Administração local .................... 41 

 

  



 
 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 10 

1.1 Objetivos..................................................................................................................................12 

1.1.1 Objetivo geral ....................................................................................................................... 12 

1.1.2 Objetivo específico ............................................................................................................... 12 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................. 13 

2.1 Orçamentação..........................................................................................................................13 

2.1.1 Graus de orçamentação ....................................................................................................... 14 

2.1.2 Projetos ................................................................................................................................ 15 

2.2 Estrutura do orçamento analítico .............................................................................................16 

2.2.1 Levantamento dos serviços .................................................................................................. 16 

2.2.2 Insumos ................................................................................................................................ 17 

2.2.3 Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) .............................................................................. 21 

2.2.4 Composição de custo unitário .............................................................................................. 22 

2.3 SINAPI ......................................................................................................................................23 

2.4 Microsoft Excel ........................................................................................................................24 

2.5 Visual Basic for Applications ....................................................................................................26 

3 METODOLOGIA ................................................................................................. 28 

3.1 Planilhas ..................................................................................................................................28 

3.2 Botões da planilha orçamento .................................................................................................31 

4 RESULTADOS ..................................................................................................... 37 

4.1 Descrição do projeto ................................................................................................................37 



 
 

4.2 Orçamentação do projeto ........................................................................................................39 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 42 

6 REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 43 

ANEXO A – CÓDIGO-FONTE EM VBA ........................................................................... 45 

ANEXO B – PLANILHAS DO ORÇAMENTO .................................................................... 59 

ANEXO C – PROJETO ARQUITETÔNICO ....................................................................... 66 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cada obra de engenharia estão associados uma série de documentos, seja 

antes, durante e depois da construção. Há peças técnicas gráficas, especificações de 

materiais utilizados, licenças nos entes públicos e demais entidades pertinentes, entre 

outros. Há também o orçamento, ou o conjunto de planilhas orçamentárias, que traduz 

o quanto determinada obra representa em termos monetários. 

Para MATTOS (2006), o aspecto custo possui fundamental importância inde-

pendentemente da localização, recursos, prazo, cliente e tipo de projeto, afinal uma 

obra de engenharia é uma atividade eminentemente econômica. 

O processo de orçamentação aparece em vários momentos na concepção e na 

execução de qualquer empreendimento. O construtor deve ter uma noção do valor da 

obra antes mesmo de iniciar o desenvolvimento dos projetos. Além disso, para a con-

tratação de obras e serviços de engenharia, seja para órgãos públicos ou empresas 

privadas e particulares, exige-se uma definição rigorosa dos critérios de pagamento e 

de quanto aproximadamente o cliente irá desembolsar ao fim do contrato. 

Quanto ao grau de detalhamento, a orçamentação pode ser classificada em 

estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento analítico. O orçamento analí-

tico consiste na quantificação dos custos diretos e indiretos envolvidos na construção 

de determinada obra. Os custos diretos, em termos gerais, são calculados em função 

dos custos unitários de todos os serviços necessários para a materialização do em-

preendimento. Por sua vez, os custos unitários dos serviços incluem a mão-de-obra 

empregada em cada atividade, os encargos sociais pagos devido a mão-de-obra, os 

equipamentos utilizados e os materiais consumidos. 
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Os custos unitários dos serviços devem ser calculados de acordo com a meto-

dologia construtiva de cada construtora, porém também é permitido ao orçamentista 

consultar fontes, por exemplo o SINAPI, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal. 

Existem softwares específicos para a criação de orçamentos de engenharia ci-

vil, pagos e gratuitos, porém não são todos os profissionais que possuem acesso a 

estas ferramentas sempre à mão. Por outro lado, a maioria das pessoas possuem o 

pacote Microsoft Office em seus computadores e, com ele, poderosas ferramentas 

como o Excel, software para a criação, edição e visualização de planilhas, e a Visual 

Basic for Applications (VBA), que é uma versão resumida da linguagem de programa-

ção Visual Basic  e recurso presente em todos os softwares do pacote Office, que sem 

sombra de dúvidas cumprem de forma competente o papel de ajudar o profissional a 

produzir os documentos necessários à orçamentação dos projetos de engenharia. 

A tarefa de orçar uma obra utilizando apenas o Excel pode ser dispendiosa e 

consumir bastante tempo de trabalho do orçamentista mesmo utilizando-se de fontes 

de referência externa de serviços de engenharia e respectivas composições de custos 

unitários. Numa obra com centenas de serviços, parte considerável da tarefa de ela-

boração de um orçamento consistiria em “copiar e colar” linhas com descrição, uni-

dade e custos unitários dos serviços componentes do orçamento. 

VBA permite a criação de botões e formulários nas planilhas Excel e programá-

los para realizar tais tarefas repetitivas. Desta forma, com alguns cliques é possível 

fazer consultas de dados em uma planilha e adicioná-los em outra, por exemplo, con-

sultar serviços de engenharia numa planilha de fonte SINAPI e adicionar em um novo 

orçamento. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar o processo de orçamentação analítica 

na indústria da construção civil e elaborar uma planilha orçamentária em Excel, pro-

gramada em VBA, para consulta e inserção de serviços e insumos SINAPI, além do 

cadastro de novos insumos e serviços. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver planilha orçamentária que permita: 

a) Consulta de serviços SINAPI; 

b) Adição de serviços SINAPI na planilha; 

c) Cadastro de novos serviços de engenharia; 

d) Consulta de insumos SINAPI para cadastro dos novos serviços; 

e) Cadastro de novos insumos; 

 

 Aplicação prática. 

  



13 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Orçamentação 

 

MATTOS (2006) define orçamentação como o processo ou técnica de produção 

de orçamentos. Na construção civil, o orçamento é uma previsão detalhada de todos 

os custos acometidos a um empreendimento (AGRA, 2016). 

Para TISAKA (2006), são três as etapas para a elaboração de orçamentos de 

serviços e obras de engenharia: 

a) Cálculo dos custos diretos, compreendendo os materiais e mão-de-obra 

que serão incorporados ao estado físico da obra, equipamentos utilizados, adminis-

tração local, instalação e manutenção do canteiro de obras e sua mobilização e des-

mobilização; 

b) Cálculo das despesas indiretas, que são aqueles custos não incorpora-

dos ao estado físico da obra, mas que são necessários para o funcionamento da 

mesmo e os que fazem parte da atividade comercial da empresa, como impostos, 

taxas e contribuições; e 

c) Cálculo dos benefícios, que engloba despesas comerciais, reserva de 

contingência e o lucro ou benefício almejado pelo construtor. 

Estas etapas são necessárias para a correta aferição do preço de venda da 

obra, que será a soma dos custos diretos, indiretos e benefícios. 
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2.1.1 Graus de orçamentação 

 

MATTOS (2006) mostra três classificações para orçamentos, a depender do 

grau de detalhamento: estimativa de custos, orçamento preliminar e orçamento analí-

tico. 

A estimativa de custos é a forma menos precisa; apenas dá uma ideia da ordem 

de grandeza dos custos necessários à execução de um empreendimento, utilizando-

se de custos históricos em comparação com projetos de padrão similar. Em obras de 

edificação, a forma mais utilizada de se obter uma estimativa de custos é fazer a mul-

tiplicação da área a ser construída pelo Custo Unitário Básico (CUB), que representa 

o custo da construção por m² do padrão de imóvel que se deseja executar. 

O orçamento preliminar possui grau de incerteza menor que a estimativa de 

custos; requer levantamento de quantidades e pesquisa de preços dos principais in-

sumos e serviços previstos. São utilizados mais indicadores econômicos por consu-

mos de insumos de maior relevância. 

De acordo com o porte da obra, pode-se estimar o volume de concreto, que por 

sua vez permite estimar a quantidade de aço para a armação e a área de fôrmas de 

madeira. Levando em conta o percentual que cada etapa da obra historicamente re-

presenta no custo global da mesma, é possível fazer a decomposição da estimativa 

inicial para se chegar na estimativa de custos por etapa da obra. O Quadro 1 mostra 

uma estimativa de custos por etapa da obra, no caso de uma residência de padrão 

médio de até três pavimentos. 
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Quadro 1 – Estimativa de gastos por etapa da obra de uma residência padrão médio 

de até três pavimentos 

Etapa da obra Valores (%) 

Projetos e aprovações 5 a 10 

Canteiro de obra e serviços preliminares 0,5 a 1 

Movimentação de terra 3 a 4 

Fundações 20 a 30 

Alvenarias 4 a 7 

Telhado ou cobertura 6 a 15 

Esquadrias 5 a 16 

Instalações hidráulicas 6 a 9 

Instalações elétricas, telefone e lógica 8 a 10 

Impermeabilização 3 a 8 

Revestimento 15 a 20 

Vidros 1 a 4 

Pintura 5 a 8 

Serviços complementares e limpeza geral 2 a 5 

Fonte: (METALICA, 2014) (adaptado). 

 

Já o orçamento analítico (ou detalhado) é o que oferece maior precisão em 

predizer o custo real, com reduzida margem de incerteza. O orçamento analítico é 

elaborado por meio da consolidação das composições de custos unitários de todos os 

serviços e extensa pesquisa de preços de mercado dos insumos a serem utilizados. 

Multiplicando-se a quantidade de cada serviço pelos seus respectivos custos unitários 

e depois somando todos estes valores dará o custo global da obra. Este tópico será 

melhor abordado no item 2.2. 

 

2.1.2 Projetos 

 

Para MATTOS (2010), “projeto” é um termo que, no mundo da construção, está 

associado ao plano geral de execução de uma edificação (ou de outro objeto 
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qualquer), “compreendendo o conjunto de plantas, cortes e cotas necessários à cons-

trução.” 

A execução de uma obra não se dá pela intuição dos profissionais envolvidos 

na mesma, isto é, não é uma ação que decorre do improviso, e sim segue diretrizes 

dos manuais de execução, ou “projetos”, que devem incluir: arquitetura, estrutura e 

instalações (elétrica, hidráulica, esgoto, gás, incêndio, ar condicionado), além de es-

pecificações, orçamento e cronogramas. A consolidação de todos os projetos se 

chama “projeto executivo”. 

Projeto executivo é, segundo texto da Lei nº 8.666/1993, art. 6º, X: “o conjunto 

dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT” 

(BRASIL, 1993). 

 

2.2 Estrutura do orçamento analítico 

 

2.2.1 Levantamento dos serviços 

 

O levantamento dos serviços necessários para a execução de uma obra e as 

quantidades destes requer a habilidade do orçamentista em fazer a adequada leitura 

dos projetos, para fazer a abstração daquilo que se pretende construir, além de diver-

sos cálculos como os de áreas e volumes e consultas às tabelas de engenharia 

(MATTOS, 2006). 

Para o levantamento das quantidades dos serviços é necessário considerar as 

dimensões dos elementos e suas características técnicas. Por exemplo, para se medir 

a área de paredes, deve-se fazer a distinção entre os tipos de revestimento que serão 
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empregados. Tal processo deverá deixar memória de cálculo para posterior aferição 

das quantidades, em caso de dúvidas.  

 

2.2.2 Insumos 

 

Insumos são os materiais, mão-de-obra e equipamentos utilizados ou consumi-

dos na execução de determinado serviço. Numa composição do custo unitário de de-

terminado serviço, cada insumo é quantificado por meio de um índice ou coeficiente 

de consumo, ou seja, este índice ilustra a quantidade necessária de determinado in-

sumo para que a unidade do serviço em questão possa ser executada. Além disso, 

cada insumo deve possuir uma unidade (kg, l, m², etc.) e o seu custo unitário. 

 

2.2.2.1 Equipamentos 

 

O custo de equipamentos é geralmente expresso em custo horário produtivo 

(chp) e improdutivo (chi). De acordo com TISAKA (2006), esta parcela da composição 

de custos engloba os custos horários de transporte e movimentação de pessoas e 

materiais dentro do canteiro de obras (gruas, caminhões, escavadeiras, tratores, etc.), 

de beneficiamento de materiais (betoneira, vibradores, etc.) e de outros equipamentos 

utilizados na execução dos serviços. 

O custo horário produtivo é o valor pago por unidade de tempo em que o equi-

pamento está efetivamente em serviço. Já o custo horário improdutivo só é empre-

gado nos casos em que se supõe tempo ocioso do equipamento. 

Quando o equipamento não pertence ao construtor, seu custo horário engloba 

aluguel e remuneração do operador. Já quando pertence ao construtor, “são 
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considerados a depreciação dos mesmos, juros do capital investido na compra, óleo, 

combustível e os custos de manutenção com reposição de peças e outras despesas 

eventuais.” (TISAKA, 2006) 

 

2.2.2.2 Mão-de-obra 

 

Neste item são discriminados os trabalhadores que atuam diretamente na exe-

cução dos serviços e representa a remuneração destes trabalhadores. A unidade de 

medição empregada geralmente é a homem-hora, expressa apenas “h”. Ao valor da 

mão-de-obra também devem ser acrescidos os encargos sociais.  

 

2.2.2.3 Encargos sociais 

 

Os encargos ou leis sociais são os tributos — federais, estaduais e municipais 

— que o empregador deve recolher para poder contar com sua mão-de-obra. Ou seja, 

é um valor que incide sobre os custos com mão-de-obra. 

Da tabela 1 até a tabela 5 estão discriminados os encargos, em termos percen-

tuais do salário (horista ou mensalista), para manter um trabalhador empregado na 

cidade de João Pessoa: 

 

Tabela 1 – A: Encargos sociais básicos 

                                                                                  (continua) 

 
Descrição Horista(%). Mensal(%). 

A1 Previdência Social 20 20 

A2 FGTS 8 8 

A3 Salário-Educação 2,5 2,5 
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Tabela 2 – A: Encargos sociais básicos 

                                                                               (continuação) 

 Descrição Horista(%). Mensal(%). 

A4 SESI 1,5 1,5 

A5 SENAI 1 1 

A6 SEBRAE 0,6 0,6 

A7 INCRA 0,2 0,2 

A8 INSS 3 3 

A9 SECONCI   
A Total 36,8 36,8 

Fonte: adaptado (SINDUSCON/JP, 2018). 

 

Tabela 3 – B: Encargos sociais que recebem incidências de A 

 Descrição Horista(%). Mensal(%). 

B1 Repouso semanal e feriados 22,9  
B2 Auxílio-enfermidade 0,79  
B3 Licença-paternidade 0,34  
B4 13º Salário 10,57 8,22 

B5 

Dias de chuva/ faltas justificadas na obra/ outras 
dificuldades/ acidentes de trabalho/ greves/ falta 
ou atraso na entrega de materiais ou serviços 4,57  

B Total 39,17 8,22 

Fonte: adaptado (SINDUSCON/JP, 2018). 

 

Tabela 4 – C: Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A 

 Descrição Horista(%). Mensal(%). 

C1 Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)] 5,57 4,33 

C2 Férias (indenizadas) 14,06 10,93 

C3 Aviso-prévio (indenização) 13,12 10,2 

C Total 32,75 25,46 

Fonte: adaptado (SINDUSCON/JP, 2018). 
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Tabela 5 – D: Taxas de incidências e reincidências 

 Descrição Horista(%). Mensal(%). 

D1 Reincidência de A sobre B 14,41 3,02 

D2 Reincidências de A2 sobre C3 1,05 0,82 

D Total 15,46 3,84 

Fonte: adaptado (SINDUSCON/JP, 2018). 

 

Tabela 6 – E: Taxas complementares 

 Descrição Horista(%). Mensal(%). 

E1 Vale Transporte 8,73 8,73 

E2 Refeição Mínima 6,5 6,5 

E3 Cesta Básica 8,23 8,23 

E4 EPI – Equipamento de Proteção 2,59 2,59 

E5 FM – Ferramentas Manuais 1,28 1,28 

E6 Uniforme de Trabalho 1,44 1,44 

E7 
Exames médicos obrigatórios 
(EM) 1,03 1,03 

E Total 29,8 29,8 

Fonte: adaptado (SINDUSCON/JP, 2018). 

 

Tabela 7 – Resumo dos encargos sociais 

 Descrição Horista(%). Mensal(%). 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 36,8 36,8 

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 39,17 8,22 

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências glo-
bais de A 32,75 25,46 

D Total das Taxas incidências e reincidências 15,46 3,84 

E Total das taxas complementares 29,8 29,8 

 Percentagem Total de Encargos Sociais (A+B+C+D+E) 153,98 104,12 

Fonte: adaptado (SINDUSCON/JP, 2018). 
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2.2.2.4 Materiais 

 

Os insumos materiais são aqueles consumidos durante a execução dos servi-

ços e que constituem fisicamente o resultado destes. Exemplo: blocos cerâmicos, ci-

mento, pregos, fôrmas de madeira, etc. Deve ser medido o quanto de cada material 

deverá ser utilizado por serviço, atentando-se para as unidades de medição e consi-

derando perdas materiais inerentes aos processos construtivos utilizados. 

 

2.2.3 Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) 

 

BDI é o valor acrescido ao custo direto do serviço para assim determinar o seu 

“preço de venda”. No BDI estão inclusos os custos indiretos e a margem de lucro 

pretendida. Na definição de TISAKA, o BDI é: 

“[...] uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as 
despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendi-
mento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na 
operação, eventuais despesas de comercialização e o lucro do empre-
endedor, sendo o seu resultado fruto de uma operação matemática 
baseada em dados objetivos envolvidos em cada obra”. (TISAKA, 
2009) 

O BDI pode ser calculado pela equação 1: 

                        (1) 

Onde, 

AC: administração central; 

CF: custos financeiros; 

MI: margem de incerteza; 

TM: tributos municipais; 
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TE: tributos estaduais; 

TF: tributos federais; 

L: lucro. 

 

2.2.4 Composição de custo unitário 

 

A composição do custo unitário de um serviço é a consolidação dos custos de 

todos os insumos daquele serviço e da incidência dos encargos sociais sobre a mão-

de-obra. A soma de todos estes custos representa o custo total do serviço. Ao final é 

acrescido o BDI. O cálculo está esquematizado na equação 2: 

                            (2) 

Onde, 

E: custo dos equipamentos; 

MO: custo da mão-de-obra; 

ES: taxa de encargos sociais; 

M: custos dos materiais. 

 

A Figura 1 traz como exemplo a composição do custo unitário referente à exe-

cução de 1,0 m² de alvenaria de vedação, utilizando bloco cerâmico de 9 x 19 x 24 

cm, assentados em ½ vez e juntas de 2,0 cm de espessura com argamassa industri-

alizada AC-I. A mão-de-obra para este serviço é de pedreiro e servente, na proporção 

de 2:1, respectivamente. O custo desse serviço a partir de março de 2018, de acordo 

com o Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), é de R$ 32,84. Por se tratar de uma 

fonte de referência, não inclui o BDI, que é específico a cada empresa ou contrato. 
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Figura 1 – Composição de custo unitário de alvenaria de vedação 

 

Fonte: ORSE (2018). 

 

2.3 SINAPI 

 

SINAPI é a sigla para Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil. Foi implantado em 1969 pelo extinto Banco Nacional de Habitação 

e hoje é mantido pela Caixa Econômica Federal. 

O objetivo do SINAPI é efetuar a orçamentação analítica e estudo orçamentário 

de projeto-tipo e projetos específicos, acompanhando índices e custos da construção 

civil nas áreas de habitação, infraestrutura urbana e saneamento. 

Delega ao IBGE a produção das séries mensais de salários da mão-de-obra e 

preços de materiais empregados na construção civil. Somando isso com as suas me-

todologias de análise dos índices de consumos dos insumos, o SINAPI divulga men-

samente composições de custos unitários para uma imensa gama de serviços da in-

dústria da construção. 

Para a administração pública, a contratação de obras e serviços de engenharia 

conta obrigatoriamente com a referenciação aos preços SINAPI. Tal obrigatoriedade 

se deve ao fato de haver dispositivos legais expressos legislando sobre o tema. Por 
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exemplo, para a administração pública federal, o Decreto nº 7.983/2013 versa em seu 

art. 3º: 

“Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenha-
ria, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será 
obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no pro-
jeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de 
seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Si-
napi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial 
ou que não possam ser considerados como de construção civil. 

Parágrafo único. O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e 
de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.” (BRASIL, 2013). 

 

Para este trabalho serão utilizadas às planilhas de referência relativas ao mês 

de abril, com desoneração da folha de pagamento, para o estado da Paraíba e dispo-

níveis no site da web da Caixa Econômica Federal. 

 

2.4 Microsoft Excel 

 

O Microsoft Excel, ou simplesmente Excel, é um dos mais populares editores 

de planilha em computadores que operam sob o sistema operacional Windows, da 

empresa Microsoft, ou o Macintosh, da Apple Inc. Normalmente ele está presente no 

pacote de softwares Microsoft Office, junto com outros softwares populares como o 

Microsoft Word, para edição de textos, e o Microsoft Powerpoint, para a criação de 

apresentações. A maioria dos computadores pessoais e corporativos contam com al-

guma versão deste programa. 

Com o Excel é possível criar, ler e editar planilhas de cálculo, tendo a disposi-

ção diversas ferramentas e funções matemáticas, financeiras, estatísticas, geométri-

cas, entre outras. 
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Sem sombra de dúvidas, muitos engenheiros, estagiários e estudantes de en-

genharia já utilizaram o Excel profissionalmente para a elaboração de planilhas orça-

mentárias, cálculo de quantitativos de serviços, gestão de contratos de engenharia, 

entre outras utilizações, seja o seu uso de forma autônoma, em empresas ou em ór-

gãos públicos. 

Além disso, é possível incrementar sua gama de possibilidades utilizando-se 

de alguns conhecimentos de programação de computadores, área que é introduzida 

no curso de graduação em Engenharia Civil. Nativamente, o Excel dispõe de ferra-

mentas programáveis, como as macros e a Visual Basic for Applications. 

O Excel trabalha com várias extensões de arquivos, mas as mais utilizadas são: 

“.xls” (padrão anterior a 2007), “.xlsx” (padrão a partir de 2007) e, no caso das planilhas 

habilitadas para macros, “.xlsm”. 

O arquivo padrão gravado ou lido pelo Excel é denominado “pasta de trabalho”. 

Cada pasta de trabalho pode conter uma ou mais planilhas. Popularmente, as pessoas 

costumam se referir às pastas de trabalho como planilhas e às planilhas como abas. 

Cada planilha é uma matriz, onde as colunas são referenciadas por letras, “A, 

B, C..., Z, AA, AB...”, até o limite de 16.384 colunas (a partir da versão 2007), e as 

linhas são referenciadas por números, de 1 até o limite de 1.048.576. Sendo assim, 

cada célula possui um endereço. Por exemplo, a célula B7 está posicionada na 2ª 

coluna e 7ª linha da planilha. 

As células do Excel podem receber dados numéricos, textos (até 255 caracte-

res) ou fórmulas (funções). Cada célula pode ser formatada à sua maneira. Quando 

uma célula contém apenas números, seu valor pode ser formatado como moeda, data 

e hora, porcentagem, etc. Uma pasta de trabalho em branco do Excel é mostrada na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Pasta de trabalho em Branco do Excel 

 

Fonte: do autor. 

 

2.5 Visual Basic for Applications 

 

A Visual Basic for Applications (VBA) é uma variação da linguagem de progra-

mação Visual Basic. É um complemento que existe nativamente nos softwares do pa-

cote Office e que pode ser ativado em todos estes, incluindo o Excel. Também foi 

incorporada em alguns softwares de terceiros, como o muito utilizado programa de 

desenho técnico AutoCAD, da empresa Autodesk. 

É por meio da VBA que o Excel grava as macros, que são rotinas que o usuário 

pode utilizar para fazer com que a máquina execute por ele tarefas repetitivas. Além 

disso, com o conhecimento desta linguagem de programação, é possível criar novas 

funções para as planilhas de Excel e implementar novos recursos. 

A VBA é uma linguagem orientada à objetos, isto é, a linguagem é dividida em 

várias classes de objetos com propriedades específicas. A cada tipo de objeto e suas 
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propriedades estão associados métodos, ações e eventos que desencadearão estas 

ações, conforme escrito no código-fonte do programa. 

Dentro do Excel, o programador e consequentemente o usuário podem utilizar 

a VBA para manipular pastas de trabalho, planilhas, alterar valores e formatação das 

células, etc. Além disso, é possível criar formulários e inserir controles, como botões, 

caixas de texto, caixas de verificação, entre outros, para melhorar a experiência do 

usuário com o programa e conduzir o uso conforme o que se deseja. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Planilhas 

 

Foi criada uma pasta de trabalho no Excel com as seguintes planilhas: Início; 

Resumo; Orçamento; Composições; Cronograma; Memória; BDI - Serviços; Serviços. 

A planilha “Início” funcionará como a entrada dos dados gerais da empresa e 

da obra, como pode ser visto na Figura 3. O usuário deverá preencher o nome da 

empresa, CNPJ, setor responsável pelo orçamento, descrever sucintamente a obra, 

informar local, informar a data base do orçamento, encargos sociais considerados. 

 

Figura 3 – Planilha "Início" 

 

Fonte: do autor. 

 

O botão “Carregar Planilha SINAPI” abrirá uma caixa de diálogo no qual o usu-

ário buscará em seu computador o arquivo SINAPI que será utilizada para a consulta 

de preços dos serviços. A caixa de diálogo salvará na planilha o endereço e o nome 
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do arquivo Excel selecionado. As próximas etapas só funcionarão se de fato o arquivo 

selecionado for no formato disponibilizado pela Caixa Econômica no endereço 

<http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_652>. Dentre os ar-

quivos baixados, deverá ser selecionado o de extensão “.xls”, cujo nome se inicie da 

seguinte forma “SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_” (SINAPI). 

Para este trabalho, foi utilizado o relatório para o estado da Paraíba referente 

ao mês de abril de 2018 e com desoneração da folha de pagamento, então o arquivo 

possui o nome: “SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PB_201804_Desone-

rado”. Vê-se na Figura 4. 

 

Figura 4 – Caixa de diálogo para carregar na planilha o arquivo SINAPI 

 

Fonte: do autor 

 

A planilha “Resumo” funciona apenas com uma capa do documento final, con-

tendo os valores das etapas da obra e o valor global da mesma. Já a planilha 
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“Orçamento” é a consolidação do orçamento analítico e é onde de fato o usuário irá 

construir o orçamento da obra (Figura 5). Nesta planilha há dois botões que serão 

explicados no item 3.2. 

 

Figura 5 – Leiaute da planilha "Orçamento" 

 

Fonte: do autor. 

 

Na planilha “Composições” o usuário irá montar as composições de serviços 

que se encontram disponíveis em fontes de referência, ou composições pessoais. Na 

planilha “Memória” poderá ser explicitada a memória de cálculo dos serviços. Já na 

planilha “Cronograma”, o usuário montará o cronograma financeiro de execução da 

obra. 

Em “BDI – Serviços” é calculado o BDI, definindo-se as taxas de administração 

central, custo de margem de incerteza do empreendimento, custo financeiro, tributos 

e o benefício ou lucro. Por fim, há a planilha “Serviços”. Esta será uma versão resu-

mida da planilha Orçamento e contará com uma tabela de todos os serviços, suas 

unidades, custos unitários, fontes e códigos de referência. Servirá para consulta in-

terna das fórmulas de cálculo dentro da pasta de trabalho.  
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3.2 Botões da planilha orçamento 

 

A planilha Orçamento conta com dois botões, sendo estes “Adicionar Etapa” e 

“Adicionar Serviço”, respectivamente para adicionar uma nova etapa da obra e um 

novo serviço ao orçamento. 

Quanto o usuário clica no botão Adicionar Etapa, abre-se uma caixa de diálogo 

onde deverá dar o nome da etapa (Figura 1). Em seguida, as macros programadas 

em VBA (código-fonte no ANEXO A) irão procurar a última linha disponível nas plani-

lhas Resumo, Orçamento, Cronograma e Memória, para inserir uma nova linha para 

a etapa e numerar o item automaticamente. 

 

Figura 6 – Caixa de diálogo para digitar nome da nova etapa da obra 

 

Fonte: do autor. 

 

Ao clicar em Adicionar Serviço, é aberto um formulário (userform) onde o usu-

ário deverá decidir entre adicionar um serviço SINAPI ou criar uma nova composição 

(Figura 7). Clicando em “Serviço SINAPI”, é aberto um novo formulário onde, através 

do código da composição, o algoritmo programado irá buscar, no arquivo SINAPI car-

regado, a descrição do serviço, unidade, custo unitário e insumos, como pode ser visto 

na  Figura 8. 
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Nesta etapa, é possível limpar o formulário para fazer uma nova consulta ou 

prosseguir a introdução do serviço no orçamento, clicando no botão “Adicionar Ser-

viço”. Este botão irá procurar a última linha disponível nas planilhas Orçamento, Me-

mória e Serviços, e adicionará uma nova linha para o serviço, fazendo a numeração 

automática dos itens e inserindo as fórmulas de cálculo necessárias como a multipli-

cação da quantidade do serviço pelo seu custo unitário e a soma do subtotal da etapa 

da obra na qual o serviço foi inserido. Ao usuário resta digitar a quantidade do serviço. 

 

Figura 7 – Primeiro formulário para adicionar serviço 

 

Fonte: do autor. 

 

Por outro lado, se no formulário da Figura 7 for escolhida a opção de criar uma 

nova composição, o formulário que se abre é o mostrado na Figura 9. A primeira caixa 

de texto possui o código da composição, gerado automaticamente com base na hora 

do sistema para que não haja conflito entre composições, mas que também pode ser 

editado pelo usuário. Depois é necessário preencher as caixas de texto que deverão 
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conter a descrição do serviço e a unidade. O botão “Adicionar novo insumo” chama o 

próximo formulário (Figura 10). 

 

Figura 8 – Formulário para consultar serviço SINAPI 

 

Fonte: do autor. 
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Figura 9 – Formulário: Cadastrar nova composição 

 

Fonte: do autor 

 

Figura 10 – Formulário para adicionar insumo à composição 

 

Fonte: do autor 
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Assim como no caso das composições, para adicionar um novo insumo à com-

posição que está sendo montada é possível decidir entre consultar no arquivo SINAPI 

ou então cadastrar um novo insumo. Se a opção for por consultar no SINAPI, é cha-

mado o formulário da Figura 11. 

 

Figura 11 – Formulário para pesquisar insumo SINAPI 

 

Fonte: do autor. 

 

Ao clicar em “Adicionar insumo”, ele será exibido na caixa de listagem do for-

mulário mostrado na Figura 9. Se no formulário da Figura 10 for optado por cadastrar 

novo insumo, abre-se um outro formulário (Figura 12). 

Aqui deverá ser informado: descrição do insumo, unidade, quantidade no ser-

viço, custo unitário e código e fonte de referência (se houver). Em caso de mão-de-
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obra, deverá ser marcado o botão de opção “Sim” no quadro “Encargos sociais”, ex-

ceto em caso de mão-de-obra retirada de fontes de referência que já incluem os en-

cargos, como no caso do SINAPI. Quando a opção sim estiver marcada, o VBA irá 

buscar o valor dos encargos na planilha “Início” (o usuário deve se atentar para que a 

célula correspondente esteja devidamente preenchida). 

 

Figura 12 – Formulário para cadastrar novo insumo 

 

Fonte: do autor. 

 

Retornando ao formulário da Figura 9, quando todos os insumos forem adicio-

nados, o VBA calculará o custo da composição. O botão Adicionar Serviço irá incluir 

o novo serviço nas planilhas Orçamento, Memória e Serviços, assim como no caso 

dos Serviços SINAPI.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados do trabalho serão expostos com uma aplicação prática. Utili-

zando o exposto até então, foi elaborado o orçamento da obra de construção de duas 

caixas de passagem para a instalação de registros em adutoras da rede de abasteci-

mento da cidade de João Pessoa. 

A Figura 13 e a Figura 14 mostram, respectivamente, corte transversal e a 

planta baixa dessas caixas. 

 

Figura 13 – Corte transversal das caixas 

 

Fonte: do autor. 

 

4.1 Descrição do projeto 

 

Pelo objeto da obra entenda-se a construção de duas caixas de alvenaria en-

terradas, assentadas em uma vez com blocos cerâmicos de 8 furos, 9 x 19 x 24 cm, 

sob base de pedra argamassada. 
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Uma das caixas terá dimensões de 2,40 x 5,00 m, com 1,85 m de profundidade 

e 0,50 m de altura acima do solo. A outra caixa terá dimensões de 5,28 x 5,00 m e 

profundidade de 2,30 m, com altura de 0,50 m acima do nível do solo, e será dividida 

em dois compartimentos. O projeto arquitetônico está disponível no ANEXO C. 

 

Figura 14 – Planta baixa das caixas 

 

Fonte: do autor. 
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4.2 Orçamentação do projeto 

 

O Quadro 2 mostra a lista de serviços e suas respectivas unidades de medição 

e quantitativos 

 

Quadro 2 – Quadro de quantitativos dos serviços 

SERVIÇO UNID. QUANT. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGO-
RIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M 

M3 6,11 

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4 

M3 6,11 

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 94,2 

BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA M3 3,14 

ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM 
ARGAMASSA AC-1, JUNTA=2CM 

M2 72,07 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

M3 5,85 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 541,52 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 85,38 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 

M2 40,38 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015 

M2 40,82 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ES-
TRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PRO-
JEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014 

M2 186,2 

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 
T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM 

M2 186,2 

Fonte: do autor. 

 

Para a elaboração do orçamento foram inseridas quatro etapas, sendo estas: 

Serviços preliminares, Administração local, Fundação e Estrutura. Nas etapas de Ser-

viços preliminares e Administração local, foram adicionados os serviços que se veem 
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na Figura 15, de acordo com o procedimento comentado sobre o formulário da Figura 

9. A composição de custos destes serviços foi montada na planilha Composições (Fi-

gura 16). 

 

Figura 15 – Serviços preliminares e Administração local 

 

Fonte: do autor. 

 

Figura 16 – Composições dos serviços em Serviços preliminares e Administração lo-

cal 

 

Fonte: do autor. 

 

Para os serviços das etapas de Fundação e Estrutura foram utilizados os pro-

cedimentos comentados sobre os formulários da Figura 8 e da Figura 9, respectiva-

mente em situações de existência ou inexistência do serviço na fonte SINAPI. O re-

sultado é mostrado na Figura 17. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇO UN 1,00 R$ 776,11 R$ 776,11
COMPOSIÇÕES 

20186623815

1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA 

OBRA/SERVIÇO
UN 1,00 R$ 519,42 R$ 519,42

COMPOSIÇÕES 

20186623822

Subtotal: R$ 1.295,53

2 ADMINISTAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 R$ 4.064,72 R$ 4.064,72
COMPOSIÇÕES 

20186623923

Subtotal: R$ 4.064,72
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Figura 17 – Serviços das etapas Fundação e Administração local 

 

Fonte: do autor. 

 

O custo global da obra foi orçado em R$ 32.303,42 (trinta e dois mil, trezentos 

e três reais e quarenta e dois centavos). As demais planilhas produzidas e a totalidade 

do orçamento constam no ANEXO B. 

  

3 FUNDAÇÃO

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50M

M3 6,11 R$ 45,33 R$ 276,97 ORSE 2497

3.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
M3 6,11 R$ 379,79 R$ 2.320,51 SINAPI 95467

3.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 94,20 R$ 0,90 R$ 84,51 SINAPI 83356

3.4
BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DA BRITA
M3 3,14 R$ 140,64 R$ 441,62 ORSE 2582

Subtotal: R$ 3.123,61

4 ESTRUTURA

4.1

ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 

9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA AC-1, 

JUNTA=2CM

M2 72,07 R$ 72,23 R$ 5.205,69 ORSE 10912

4.2

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,85 R$ 364,74 R$ 2.133,75 SINAPI 94966

4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 541,52 R$ 7,79 R$ 4.219,59 SINAPI 92762

4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,38 R$ 10,48 R$ 895,08 SINAPI 92759

4.5

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_12/2015

M2 40,38 R$ 74,38 R$ 3.003,63 SINAPI 92269

4.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
M2 40,82 R$ 59,75 R$ 2.438,92 SINAPI 92270

4.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 186,20 R$ 4,38 R$ 816,13 SINAPI 87897

4.8

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM 

ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / 

AREIA), ESPESSURA 1,5 CM

M2 186,20 R$ 27,43 R$ 5.106,77 ORSE 3314

Subtotal: R$ 23.819,56
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho demonstra que o Microsoft Excel é uma ferramenta bastante útil 

para a atividade do profissional orçamentista. Com programação em VBA no Excel foi 

possível criar uma planilha orçamentária onde o usuário pode realizar consulta de 

serviços e insumos em planilhas externas do SINAPI e adicionar estes serviços no 

orçamento que está sendo elaborado, por meio de botões e formulários, além de ser 

possível cadastrar novos serviços e insumos para serem utilizados no orçamento. 

A grande dificuldade de se usar apenas o Excel para a elaboração de planilhas 

orçamentárias no caso de obras mais  complexas, se dá pelo tempo de trabalho gasto 

em inserir linhas para a adição de novos serviços, e copiar as informações destes 

serviços, como descrição, unidade e custo unitário, além de ter que corrigir manual-

mente as fórmulas dentro das células. É um trabalho repetitivo e, se a obra que está 

sendo orçada possuir centenas de serviços necessários à sua execução, fazer isso 

manualmente exigiria uma reserva de tempo que poderia ser usada para atividades 

intelectualmente desafiadoras. O propósito de usar as Macros em VBA é, aprovei-

tando do poder de processamento do computador, deixá-lo com ele a atribuição de 

executar atividades repetitivas. Com alguns cliques, a planilha orçamentária é cons-

truída, cabendo ao usuário apenas conduzir o processo. 

A aplicação mostrada neste trabalho possui limitações claras. Por exemplo, 

pesquisar pelos serviços e insumos SINAPI apenas pelo código de referência e não 

pelo nome pode gerar certo incômodo. O trabalho, contundo, deixa claro que esta 

forma de trabalhar tem bastante potencial. Fica como sugestão para futuros trabalhos 

o aperfeiçoamento do código-fonte e funcionalidades da planilha.  
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ANEXO A – Código-fonte em VBA 

 

Planilha: Início 

 

Option Explicit 
 
Private Sub btnCarregaSinapi_Click() 
 
    Worksheets("Início").Range("b20").Value = CarregarArquivo 
 
End Sub 
 
Public Function CarregarArquivo() As String 
     
    Dim Filter As String, Title As String 
    Dim FilterIndex As Integer 
    Dim Filename As Variant 
     
    ' Define o filtro de procura dos arquivos 
    Filter = "Arquivos Excel (*.xls),*.xls," 
    ' O filtro padrão é *.* 
    FilterIndex = 3 
    ' Define o Título (Caption) da Tela 
    Title = "Selecione um arquivo" 
    ' Define o disco de procura 
    ChDrive ("C") 
     
    ChDir ("C:\") 
     
    With Application 
        ' Abre a caixa de diálogo para seleção do arquivo com os parâmetros 
        Filename = .GetOpenFilename(Filter, FilterIndex, Title) 
        ' Reseta o Path 
        ChDrive (Left(.DefaultFilePath, 1)) 
        ChDir (.DefaultFilePath) 
    End With 
    ' Abandona ao Cancelar 
    If Filename = False Then 
        MsgBox "Nenhum arquivo foi selecionado." 
        Exit Function 
    Else 
        CarregarArquivo = Filename 
    End If 
    ' Retorna o caminho do arquivo 
    CarregarArquivo = Filename 
 
End Function 
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Planilha: Orçamento 
 

Option Explicit 
 
Private Sub btnNovoServico_Click()     
    frmAddServico.Show     
End Sub 
 
Private Sub btnNovaEtapa_Click()     
    NovaEtapa 'Sub em Módulo 1     
End Sub 
 
 
Formulário: frmAddInsumo 

 

Option Explicit 
 
Private Sub btnCancela_Click() 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub btnInsNovo_Click() 
    frmCadastraInsumo.Show 
End Sub 
 
Private Sub btnInsSinapi_Click() 
    frmPesquisaInsumo.Show 
End Sub 
 

Formulário: frmAddServico 

 

Option Explicit 
 
Private Sub btnCancela_Click()     
    Me.Hide     
End Sub 
 
Private Sub btnNovaComp_Click()     
    frmCadastraComp.Show     
End Sub 
 
Private Sub btnSINAPI_Click()     
    frmPesquisaComp.Show     
End Sub 
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Formulário: frmCadastraComp 

 

Option Explicit 
 
Private Sub btnCancela_Click()     
    Unload Me     
End Sub 
 
Private Sub btnNovoInsumo_Click()     
    frmAddInsumo.Show     
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Initialize() 
     
    Dim codigo As String 
    Dim Preco As Currency 
    Preco = 0 
     
    codigo = Year(Date) & Month(Date) & Day(Date) & Hour(Time) & Minute(Time) & 

Second(Time) 
    txtCodigo = codigo 
     
End Sub 
 

Formulário: frmCadastraInsumo 

 

Option Explicit 
 
Dim quantidade, custounitario, custototal, TaxaEncargos, ValorEncargos As Double 
 
Private Sub btnCancelaInsumo_Click() 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub txtQuantidadeIns_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
     
    Dim strValid As String 
    strValid = "0123456789," 
     
    If InStr(strValid, Chr(KeyAscii)) = 0 Then 
        KeyAscii = 0 
    End If 
     
    CalculaPreco 
     
End Sub 
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Private Sub txtCustoUnitarioIns_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInte-
ger) 

     
    Dim strValid As String 
    strValid = "0123456789," 
     
    If InStr(strValid, Chr(KeyAscii)) = 0 Then 
        KeyAscii = 0 
    End If 
     
    CalculaPreco 
     
End Sub 
 
Private Sub txtCodigoInsumo_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
     
    Dim strValid As String 
    strValid = "0123456789-/" 
     
    If InStr(strValid, Chr(KeyAscii)) = 0 Then 
        KeyAscii = 0 
    End If 
     
End Sub 
 
Private Sub txtCustoUnitarioIns_Change() 
     
CalculaPreco 
     
End Sub 
 
Private Sub txtQuantidadeIns_Change() 
     
CalculaPreco 
     
End Sub 
 
Private Sub CalculaPreco() 
 
    quantidade = Val(Replace(txtQuantidadeIns.Value, ",", ".")) 
    custounitario = Val(Replace(txtCustoUnitarioIns.Value, ",", ".")) 
    custototal = (quantidade * custounitario) 
    txtCusto.Value = CStr(Replace(FormatNumber(custototal, 2), ".", ",")) 
     
    If optSim.Value = True Then 
        TaxaEncargos = Val(Replace(Sheets("Início").Range("B10").Value, ",", ".")) 
        ValorEncargos = (1 + TaxaEncargos) * custotoal 
        txtTaxaEncargos.Value = CStr(Replace(FormatNumber(TaxaEncargos * 100, 2), 

".", ",")) & "%" 
        txtvalorecargos.Value = CStr(Replace(FormatNumber(ValorEncargos, 2), ".", ",")) 
    End If 
     
End Sub 
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Formulário: frmPesquisaComp 

 

Option Explicit 
 
Private Sub btnAdiciona_Click() 
     
    Dim c 
     
'Ativar a primeira planilha 
    ThisWorkbook.Worksheets("Serviços").Activate 
     
'Selecionar a célula A9 
    With Range("A:A") 
         
        Set c = .Find(txtCodigo.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) 
         
        If Not c Is Nothing Then 
            CompEmOrcamento 
        Else 
            CompEmServicos 
            CompEmOrcamento 
        End If 
         
    End With 
     
End Sub 
 
Private Sub btnCancela_Click() 
     
    LimpaForm 
    Unload Me 
     
End Sub 
 
Private Sub btnLimpa_Click() 
     
    LimpaForm 
    txtCodigo.SetFocus 
     
End Sub 
 
Private Sub btnPesquisaComp_Click() 
     
    Dim WB As Workbook, WBSinapi As Workbook 
    Dim Inicio As Worksheet, Orcamento As Worksheet, WSSinapi As Worksheet 
    Dim ArqSinapi As String 
    Dim c, codigo 
    Dim arInsumo(5) As Double 
    Dim i As Long 
     
    Set WB = ThisWorkbook 
    Set Inicio = WB.Sheets("Início") 
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    Inicio.Activate 
     
    Range("b19").Select 
     
    ArqSinapi = ActiveCell.Value & "\" & ActiveCell.Offset(1, 0) & ".xls" 
     
    Set WBSinapi = Workbooks.Open(Filename:=ArqSinapi) 
    Set WSSinapi = WBSinapi.Sheets(1) 
     
'Verificar se foi digitado um nome na primeira caixa de texto 
    If txtCodigo.Text = "" Then 
        MsgBox "Digite o código de referência da composição SINAPI" 
        txtCodigo.SetFocus 
        Exit Sub 
    End If 
     
    With WSSinapi.Range("G:G") 
         
        Set c = .Find(CStr(txtCodigo.Value), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) 
         
        If Not c Is Nothing Then 
            c.Activate 
            txtCodigo.Value = c.Value 
            txtDescricao.Value = c.Offset(0, 1).Value 
            txtUnidadeComp.Value = c.Offset(0, 2).Value 
            txtPreco.Value = c.Offset(0, 4).Value 
             
            codigo = c.Value 
            i = 1 
            ltbInsumos.Clear 
            Do 
                If c.Offset(i, 0).Value = codigo Then 
                    ltbInsumos.AddItem ("Descrição:") 
                    ltbInsumos.AddItem (c.Offset(i, 7).Value) 
                    ltbInsumos.AddItem ("Código: " & c.Offset(i, 6).Value) 
                    ltbInsumos.AddItem ("Unidade: " & c.Offset(i, 8).Value) 
                    ltbInsumos.AddItem ("Coeficiente: " & c.Offset(i, 10).Value) 
                    ltbInsumos.AddItem ("Custo unitário: R$ " & c.Offset(i, 11).Value) 
                    ltbInsumos.AddItem ("Custo total: R$ " & c.Offset(i, 12).Value) 
                    ltbInsumos.AddItem ("") 
                    i = i + 1 
                End If 
            Loop While c.Offset(i, 0).Value = codigo 
             
        Else 
            MsgBox "Serviço não localizado!" 
        End If 
         
    End With 
     
    WB.Sheets("Orçamento").Activate 
     
End Sub 
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Private Sub LimpaForm() 
     
'Limpar informações 
    txtCodigo.Value = "" 
    txtDescricao.Value = "" 
    txtUnidadeComp = "" 
    txtPreco = "" 
    ltbInsumos.Clear 
     
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Initialize() 
     
    LimpaForm 
    txtCodigo.SetFocus 
     
End Sub 
 
Private Sub CompEmServicos() 
     
'Ativar a primeira planilha 
    ThisWorkbook.Worksheets("Serviços").Activate 
     
'Selecionar a célula A9 
    Range("A4").Select 
     
'Procurar a primeira célula disponível 
    Do 
        If Not (IsEmpty(ActiveCell)) Then 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        End If 
    Loop Until IsEmpty(ActiveCell) = True 
     
'Carregar os dados digitados nas caixas de texto para a planilha 
    ActiveCell.Value = "SINAPI " & txtCodigo.Value 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txtDescricao.Value 
    ActiveCell.Offset(0, 2).Value = txtUnidadeComp.Value 
    ActiveCell.Offset(0, 3).Value = txtPreco.Value 
     
'Copia formatação para linha abaixo 
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 4)).Select 
    Selection.Copy 
    Range(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(1, 4)).Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ 
    SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
     
End Sub 
 
Private Sub CompEmOrcamento() 
     
    Dim numItem, numSubs, numSubAnt, numSubAtual As Long 
    Dim numLinha As Integer 
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    ThisWorkbook.Worksheets("Orçamento").Activate 
    Range("A8").Select 
     
    Do Until ActiveCell.Value = "" And ActiveCell.Offset(1, 0).Value = "" 
        If ActiveCell.Value <> "" Or ActiveCell.Offset(1, 0).Value <> "" Then 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        End If 
    Loop 
     
    numLinha = ActiveCell.Row 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
         
    ActiveCell.Offset(0, 6).Value = "SINAPI " & txtCodigo.Value 
    ActiveCell.Offset(0, 5).FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-2]*RC[-1],2)" 
    ActiveCell.Offset(0, 4).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC7,Serviços!C1:C7,4,0)*(Iní-

cio!R9C2+1)" 
    ActiveCell.Offset(0, 2).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC7,Serviços!C1:C7,3,0)" 
    ActiveCell.Offset(0, 1).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC7,Serviços!C1:C7,2,0)" 
     
    numSubAnt = Val(ActiveCell.Offset(-1, 0).Value) 
    numSubAtual = numSubAnt + 0.1 
    ActiveCell.Value = CStr(Replace(numSubAtual, ",", ".")) 
     
    numSubs = Val(Right(ActiveCell.Value, Len(ActiveCell.Value) - InStr(1, Active-

Cell.Value, "."))) 
     
    ActiveCell.Offset(1, 5).Select 
     
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[" & -numSubs & "]C:R[-1]C)" 
     
    Range(ActiveCell.Offset(-1, -5), ActiveCell.Offset(-1, 7)).Select 
    Selection.Font.Bold = False 
     
    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
     
    Worksheets("Memória").Activate 
    Cells(numLinha, 1).Select 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
     
    ActiveCell.Value = Sheets("Orçamento").Cells(numLinha, 1).Value 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Sheets("Orçamento").Cells(numLinha, 2).Value 
    ActiveCell.Offset(0, 1).HorizontalAlignment = xlLeft 
    ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Sheets("Orçamento").Cells(numLinha, 3).Value 
    ActiveCell.Offset(0, 3).FormulaR1C1 = "=Orçamento!R" & numLinha & "C4" 
     
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 4)).Select 
    Selection.Font.Bold = False 
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    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
     
    Worksheets("Orçamento").Activate 
     
End Sub 
 

Formulário: frmPesquisaInsumo 

 

Option Explicit 
 
Dim quantidade, custounitario, custototal As Double 
 
Private Sub btnAdiciona_Click() 
     
    Dim ltbInsumos, c 
     
'Ativar a primeira planilha 
    ThisWorkbook.Worksheets("Insumos").Activate 
    Range("A4").Select 
     
     
    With Range("A:A") 
         
        Set c = .Find(txtCodigo.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart) 
         
        If Not c Is Nothing Then 
             
'Procurar a primeira célula disponível 
            Do 
                If Not (IsEmpty(ActiveCell)) Then 
                    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
                End If 
            Loop Until IsEmpty(ActiveCell) = True 
             
'Copia dados para planilha de Insumos 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Value = txtDescricao.Value 
            ActiveCell.Value = "SINAPI " & txtCodigo.Value 
            ActiveCell.Offset(0, 2).Value = txtUnidade.Value 
            ActiveCell.Offset(0, 3).Value = "" 
            ActiveCell.Offset(0, 3).Value = txtPreco.Value 
            ActiveCell.Offset(0, 3).Value = "" 
             
'Copia formatação para linha abaixo 
            Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 4)).Select 
            Selection.Copy 
            Range(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(1, 4)).Select 
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ 
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            SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
            Application.CutCopyMode = False 
        End If 
         
    End With 
     
    CalculaPreco 
     
    Worksheets("Orçamento").Activate 
     
    Set ltbInsumos = frmCadastraComp.ltbInsumos 
     
    ltbInsumos.AddItem ("Descrição:") 
    ltbInsumos.AddItem (txtDescricao.Value) 
    ltbInsumos.AddItem ("Referência: ") 
    ltbInsumos.AddItem ("SINAPI " & txtCodigo.Value) 
    ltbInsumos.AddItem ("Unidade: ") 
    ltbInsumos.AddItem (txtUnidade.Value) 
    ltbInsumos.AddItem ("Coeficiente: ") 
    ltbInsumos.AddItem (quantidade) 
    ltbInsumos.AddItem ("Custo unitário: R$ ") 
    ltbInsumos.AddItem (FormatNumber(custounitario, 2)) 
    ltbInsumos.AddItem ("Custo total: R$ ") 
    ltbInsumos.AddItem (FormatNumber(custototal, 2)) 
    ltbInsumos.AddItem ("") 
     
    LimpaForm 
    txtCodigo.SetFocus 
     
End Sub 
 
Private Sub btnCancela_Click() 
     
    LimpaForm 
    Unload Me 
     
End Sub 
 
Private Sub btnLimpa_Click() 
     
    LimpaForm 
    txtCodigo.SetFocus 
     
End Sub 
 
Private Sub LimpaForm() 
     
'Limpar informações 
    txtCodigo.Value = "" 
    txtDescricao.Value = "" 
    txtUnidade.Value = "" 
    txtPreco.Value = "" 
    txtQuantidade = "" 
    txtCusto = "" 
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End Sub 
 
Private Sub btnPesquisaInsumo_Click() 
     
    Dim WB As Workbook, WBSinapi As Workbook 
    Dim Inicio As Worksheet, Orcamento As Worksheet, WSSinapi As Worksheet 
    Dim ArqSinapi As String 
    Dim c, codigo 
    Dim arInsumo(5) As Double 
    Dim i As Long 
     
    Set WB = ThisWorkbook 
    Set Inicio = WB.Sheets("Início") 
    Inicio.Activate 
     
    Range("b19").Select 
     
    ArqSinapi = ActiveCell.Value & "\" & "SINAPI_Preco_Ref_Insu-

mos_PB_042018_Desonerado" & ".xls" 
     
    Set WBSinapi = Workbooks.Open(Filename:=ArqSinapi) 
    Set WSSinapi = WBSinapi.Sheets(1) 
     
'Verificar se foi digitado um nome na primeira caixa de texto 
    If txtCodigo.Text = "" Then 
        MsgBox "Digite o código de referência do insumo SINAPI" 
        txtCodigo.SetFocus 
        Exit Sub 
    End If 
     
    With WSSinapi.Range("A:A") 
         
        Set c = .Find(txtCodigo.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 
         
        If Not c Is Nothing Then 
            c.Activate 
            txtCodigo.Value = c.Value 
            txtDescricao.Value = c.Offset(0, 1).Value 
            txtUnidade.Value = c.Offset(0, 2).Value 
            txtPreco.Value = c.Offset(0, 4).Value 
        Else 
            MsgBox "Insumo não localizado!" 
        End If 
         
    End With 
     
    CalculaPreco 
     
    WB.Sheets("Orçamento").Activate 
     
End Sub 
 
Private Sub txtCodigo_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
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    Dim strValid As String 
    strValid = "0123456789-/" 
     
    If InStr(strValid, Chr(KeyAscii)) = 0 Then 
        KeyAscii = 0 
    End If 
     
End Sub 
 
Private Sub TxtQuantidade_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
     
    Dim strValid As String 
    strValid = "0123456789," 
     
    If InStr(strValid, Chr(KeyAscii)) = 0 Then 
        KeyAscii = 0 
    End If 
     
    CalculaPreco 
     
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Initialize() 
     
    LimpaForm 
    txtCodigo.SetFocus 
     
End Sub 
 
Private Sub CalculaPreco() 
     
    quantidade = Val(Replace(txtQuantidade.Value, ",", ".")) 
    custounitario = Val(Replace(txtPreco.Value, ",", ".")) 
    custototal = quantidade * custounitario 
    txtCusto.Value = CStr(Replace(FormatNumber(custototal, 2), ".", ",")) 
     
End Sub 
 

Módulo: Módulo 1 

 

Option Explicit 
 
Sub NovaEtapa() 
'Subrotina para inserir nova etapa de serviço 
     
    Dim etapa As Variant 
    Dim numItem, numItem2 As Integer 
    Dim numLinha, numLinha2 As Integer 
     
    Worksheets("Resumo").Activate 
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    Range("A8").Select 
     
    Do 
        If Not IsEmpty(ActiveCell) Then 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        End If 
    Loop Until IsEmpty(ActiveCell) = True 
     
    numLinha = ActiveCell.Row 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
     
    etapa = InputBox("Digite o nome da etapa (ex.: Fundações)") 
     
    numItem = Val(ActiveCell.Offset(-1, 0).Value) + 1 
     
    ActiveCell.Value = numItem 
    ActiveCell.HorizontalAlignment = xlCenter 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = etapa 
    ActiveCell.Offset(0, 1).HorizontalAlignment = xlLeft 
     
    numItem2 = numItem - 1 
    ActiveCell.Offset(1, 6).Formula = "=SUM(G8:G" & 8 - numItem2 & ")" 
             
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(1, 6)).Select 
    Selection.Font.Bold = True 
     
    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
     
    Worksheets("Cronograma").Activate 
    Cells(numLinha, 1).Select 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
             
    ActiveCell.Value = Sheets("Resumo").Cells(numLinha, 1).Value 
    ActiveCell.HorizontalAlignment = xlCenter 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Sheets("Resumo").Cells(numLinha, 2).Value 
    ActiveCell.Offset(0, 1).HorizontalAlignment = xlLeft 
     
    Rows(ActiveCell.Row).Select 
    Selection.Font.Bold = False 
     
    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
     
    Worksheets("Orçamento").Activate 
    Range("A8").Select 
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    'Procura onde inserir a linha 
    Do Until ActiveCell.Value = "" And ActiveCell.Offset(1, 0).Value = "" 
        If ActiveCell.Value <> "" Or ActiveCell.Offset(1, 0).Value <> "" Then 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
        End If 
    Loop 
     
    If ActiveCell.Offset(0, 4).Value = "Subtotal:" Then 
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
    End If 
     
    numLinha = ActiveCell.Row 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Selection.EntireRow.Insert 
    ActiveCell.Value = Int(Val(ActiveCell.Offset(-2, 0).Value)) + 1 
     
    ActiveCell.Offset(1, 4).Value = "Subtotal:" 
    ActiveCell.Offset(1, 4).HorizontalAlignment = xlRight 
    ActiveCell.Offset(0, 1).HorizontalAlignment = xlLeft 
     
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(1, 6)).Select 
    Selection.Font.Bold = True 
     
    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
     
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = etapa 
     
    Worksheets("Memória").Activate 
    Cells(numLinha, 1).Select 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Selection.EntireRow.Insert 
        ActiveCell.Value = Sheets("Orçamento").Cells(numLinha, 1).Value 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Sheets("Orçamento").Cells(numLinha, 2).Value 
    ActiveCell.Offset(0, 1).HorizontalAlignment = xlLeft 
    ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Sheets("Orçamento").Cells(numLinha, 3).Value 
     
    Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(1, 4)).Select 
    Selection.Font.Bold = True 
     
    With Selection.Interior 
        .Pattern = xlNone 
        .TintAndShade = 0 
        .PatternTintAndShade = 0 
    End With 
     
    Worksheets("Orçamento").Activate 
     
End Sub 
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ANEXO B – Planilhas do orçamento 

  



UFPB / CT / DECA
CNPJ: 00.000.000/0000-00
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Local da obra/serviço: João Pessoa-PB

Resumo

Item Descrição Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.295,53

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 4.064,72

3 FUNDAÇÃO R$ 3.123,61

4 ESTRUTURA R$ 23.819,56

Total: R$ 32.303,42

Taxas:

BDI/serviços: 28,16%

Leis sociais/horistas: o valor dos encargos das leis sociais foi aplicado de acordo com a fonte/referência utilizada e pode ser consultado nas respectivas tabelas.

Responsável pelo orçamento

Robson Medeiros do Nascimento - matrícula: 11211221

Obra/serviço: Construção de caixas de passagem para instalação de registros de adutoras
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UFPB / CT / DECA
CNPJ: 00.000.000/0000-00
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Local da obra/serviço: João Pessoa-PB

Planilha Orçamentária

Item Descrição Unidade Quantidade P. Unitário (c/BDI) Total Fonte/Referência

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇO UN 1,00 R$ 776,11 R$ 776,11
COMPOSIÇÕES 
20186623815

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO UN 1,00 R$ 519,42 R$ 519,42
COMPOSIÇÕES 
20186623822

Subtotal: R$ 1.295,53

2 ADMINISTAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 R$ 4.064,72 R$ 4.064,72
COMPOSIÇÕES 
20186623923

Subtotal: R$ 4.064,72

3 FUNDAÇÃO

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

M3 6,11 R$ 45,33 R$ 276,97 ORSE 2497

3.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4

M3 6,11 R$ 379,79 R$ 2.320,51 SINAPI 95467

3.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 94,20 R$ 0,90 R$ 84,51 SINAPI 83356

3.4
BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DA BRITA

M3 3,14 R$ 140,64 R$ 441,62 ORSE 2582

Subtotal: R$ 3.123,61

4 ESTRUTURA

4.1
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, 
E=19CM, COM ARGAMASSA AC-1, JUNTA=2CM

M2 72,07 R$ 72,23 R$ 5.205,69 ORSE 10912

4.2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,85 R$ 364,74 R$ 2.133,75 SINAPI 94966

4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 541,52 R$ 7,79 R$ 4.219,59 SINAPI 92762

4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,38 R$ 10,48 R$ 895,08 SINAPI 92759

4.5
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

M2 40,38 R$ 74,38 R$ 3.003,63 SINAPI 92269

4.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2 40,82 R$ 59,75 R$ 2.438,92 SINAPI 92270

4.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

M2 186,20 R$ 4,38 R$ 816,13 SINAPI 87897

4.8
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM 
ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), 
ESPESSURA 1,5 CM

M2 186,20 R$ 27,43 R$ 5.106,77 ORSE 3314

Subtotal: R$ 23.819,56

Total: R$ 32.303,42

Taxas:

BDI/serviços: 28,16%

Leis sociais/horistas: o valor dos encargos das leis sociais foi aplicado de acordo com a fonte/referência utilizada e pode ser consultado nas respectivas tabelas.

Responsável pelo orçamento

Robson Medeiros do Nascimento - matrícula: 11211221

Obra/serviço: Construção de caixas de passagem para instalação de registros de adutoras

Data base: Abril/2018
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UFPB / CT / DECA
CNPJ: 00.000.000/0000-00
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Local da obra/serviço: João Pessoa-PB

Planilha Orçamentária

Item Descrição Unidade Quantidade P. Unitário Total Fonte/Referência

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇO UN
COMPOSIÇÕES 
20186623815

1.1.1 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS 
SEMANAIS

mês 1,25 R$ 605,58 R$ 756,98

Subtotal: R$ 756,98

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO UN
COMPOSIÇÕES 
20186623822

1.2.1 ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 
132CV (CF) C/MOTORISTA

h 8,00 R$ 39,53 R$ 316,24

Subtotal: R$ 316,24

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN
COMPOSIÇÕES 
20186623923

2.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

UN/MÊS 0,10 R$ 39,53 R$ 3,95 SINAPI 93565

2.1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

UN/MÊS 0,50 R$ 40,53 R$ 20,27 SINAP 93572

2.1.3 VEÍCULO LEVE - 71 A 115 CV UN/MÊS 0,10 R$ 41,53 R$ 4,15 DNIT Cons.02/17

2.1.4 DO ALOJAMENTO DO PESSOAL UN/MÊS 0,00 R$ 42,53 R$ 0,00 DNIT Cons.02/17

Subtotal: R$ 28,37

Taxas:

BDI/serviços: 28,16%

Leis sociais/horistas: o valor dos encargos das leis sociais foi aplicado de acordo com a fonte/referência utilizada e pode ser consultado nas respectivas tabelas.

Responsável pelo orçamento

Robson Medeiros do Nascimento - matrícula: 11211221

Obra/serviço: Construção de caixas de passagem para instalação de registros de adutoras
Data base: Abril/2018
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UFPB / CT / DECA
CNPJ: 00.000.000/0000-00
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.295,53 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 812,94 20,00% R$ 812,94 20,00% R$ 812,94 20,00% R$ 812,94 20,00% R$ 812,94 20,00%
3 FUNDAÇÃO R$ 2.498,89 80,00% R$ 624,72 20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
4 ESTRUTURA R$ 0,00 0,00% R$ 2.381,96 10,00% R$ 7.145,87 30,00% R$ 7.145,87 30,00% R$ 7.145,87 30,00%

Total Semanal R$ 4.607,36 14,26% R$ 3.819,62 11,82% R$ 7.958,81 24,64% R$ 7.958,81 24,64% R$ 7.958,81 24,64%
Total Acumulado R$ 4.607,36 14,26% R$ 8.426,98 26,09% R$ 16.385,80 50,72% R$ 24.344,61 75,36% R$ 32.303,42 100,00%

Responsável pelo orçamento

Robson Medeiros do Nascimento - matrícula: 11211221

Obra/serviço: Construção de muro externo na unidade de Mumbaba

Local da obra/serviço: João Pessoa-PB

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05
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UFPB / CT / DECA
CNPJ: 00.000.000/0000-00
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Local da obra/serviço: João Pessoa-PB Data base: Abril/2018

Memória de Cálculo

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇO UN 1,00

1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA 
OBRA/SERVIÇO

UN 1,00

2 ADMINISTAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00

3 FUNDAÇÃO

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,50M

M3 6,11

3.2
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

M3 6,11 Vemb = perímetro total * Lbloco * Bbloco

3.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 94,20

3.4
BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA BRITA

M3 3,14 Vbrita = 10 cm * Área interna

4 ESTRUTURA

4.1
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 
9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA AC-1, 
JUNTA=2CM

M2 72,07
Aalv = Perímetro total x Profundidade – Área das cintas – Área de 
pilar

4.2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 5,85 Vconc =3 x Lcinta * Bcinta * perímetro total + 21 * Lpilar * Bpilar

4.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 541,52 Paço =  Σ ρ * L

4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,38 Paço = Σ (ρ * n.estrib * Lestrib)

4.5
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 40,38 Aforma = A.lateral dos pilaretes

4.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2 40,82 Aforma = Alateral das cintas

4.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO 
DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 186,20 Achapisco = 2 * perímetro total * profundidade 

4.8
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, 
COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / 
CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM

M2 186,20 Areboco = 2 * perímetro total * profundidade 

Taxas:

BDI/serviços: 28,16%

Leis sociais/horistas: o valor dos encargos das leis sociais foi aplicado de acordo com a fonte/referência utilizada e pode ser consultado nas respectivas tabelas.

Responsável pelo orçamento

Robson Medeiros do Nascimento - matrícula: 11211221

Obra/serviço: Construção de muro externo na unidade de Mumbaba
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1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD): 

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)

Custo de Administração Central – AC

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)

Custo Financeiro – DF

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)

Custos Tributários - Total - I

            Tributos Federais

            Tributos Estaduais

            Tributos Municipais

Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – (L)

4. TAXA DE BDI (BDI): 

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT=CDx(1+BDI/100)):

DATA:       

CUSTOS TRIBUTÁRIOS

TIPO DO IMPOSTO

PIS – Programa de Integração Social
COFINS – Financ. da Seguridade Social
INSS - Previdência Social - Substituido por CPRB(Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta) (**)

SUBTOTAL

ISS – Imposto Sobre Serviço(*)

TOTAL GERAL 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS - REGIME DESONERADO

2,50%

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

PORCENTAGEM (%) ADOTADA

4,38%

1,88%

0,96%

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)

PORCENTAGEM (%) ADOTADA

10,65%

8,15%

0,00%

LUCRO PRESUM. (%)

6,74%

Fórmula do BDI Onde:

BDI = Taxa de BDI

AC = Taxa de administração central

(S+R+G) = Taxas correspondentes a 
Seguros + Riscos + Garantia

DF = Taxa referente as Despesas 
Financeiras

L = Taxa referente a margem de contribuição 
(lucro ou benefício)

I = Taxa referente aos Impostos municipais, 
estaduais e federais.

28,16%

COM MATERIAL

2,50%

10,65%

(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de J. Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e 
considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

(**) Conforme a Lei Nº 13.161/2015 que define as novas regras relativas à desoneração da folha de pagamento. Como optante pela desoneração, as empresas 
do setor de construção civil (OBRA DE INFRAESTRUTURA CNAE 422) contribuirão à alíquota do CRPB de 4,5% (quatro e meio por cento) sobre o valor da 
receita bruta em substituição a tributação de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

0,65%
3,00%

4,50%

8,15%
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ANEXO C – Projeto arquitetônico 



PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CAIXAS
01

Robson Medeiros do Nascimento

Desenho CAD:

Projeto:

Cidade:

REV. N°

Data:Arquivo:

VISTO

Desenho No:Visto:

ART do Projeto: Escala:

DISCRIMINAÇÃO APROV. DATA

CREA:

– PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CAIXAS;

Rodovia BR-230, KM 22, s/n - Água Fria

(UNIPÊ)João Pessoa

PROJETO DE ENGENHARIA

01/03

Indicada

nov/2017

– PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARETES;

– CORTES.

EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA ABRIGO DE REGISTROS EM

ADUTORAS NO UNIPÊ. DESENHOS:



CORTE AA – Caixa 1 CORTE BB – Compartimento 1 da Caixa 2

CORTE CC – Compartimento 2 da Caixa 2

CORTE DD – Corte Tansversal

02
03

04

05

Robson Medeiros do Nascimento

Desenho CAD:

Projeto:

Cidade:

REV. N°

Data:Arquivo:

VISTO

Desenho No:Visto:

ART do Projeto: Escala:

DISCRIMINAÇÃO APROV. DATA

CREA:

– PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CAIXAS;

Rodovia BR-230, KM 22, s/n - Água Fria

(UNIPÊ)João Pessoa

PROJETO DE ENGENHARIA

02/03

Indicada

nov/2017

– PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARETES;

– CORTES.

EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA ABRIGO DE REGISTROS EM

ADUTORAS NO UNIPÊ. DESENHOS:



PLANTA BAIXA – CAIXAS
06

Robson Medeiros do Nascimento

Desenho CAD:

Projeto:

Cidade:

REV. N°

Data:Arquivo:

VISTO

Desenho No:Visto:

ART do Projeto: Escala:

DISCRIMINAÇÃO APROV. DATA

CREA:

– PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CAIXAS;

Rodovia BR-230, KM 22, s/n - Água Fria

(UNIPÊ)João Pessoa

PROJETO DE ENGENHARIA

03/03

Indicada

nov/2017

– PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARETES;
– CORTES.

EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA ABRIGO DE REGISTROS EM

ADUTORAS NO UNIPÊ. DESENHOS:


