
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA – UFPB 

CENTRO DE TECNOLOGIA – CT 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL – DECA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAN DE SENA GOMES 

 

 

 

 

 

 

SINAPI NA PARAÍBA: análise dos custos referenciais utilizados nas licitações e 

comparação com os preços de insumos praticados no mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 João Pessoa – PB  

2020  



 
 

WILLIAN DE SENA GOMES 

 

 

 

 

 

 

SINAPI NA PARAÍBA: análise dos custos referenciais utilizados nas licitações e 

comparação com os preços de insumos praticados no mercado local 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal da 

Paraíba – PB, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Engenheiro Civil 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Profº Dr. Clóvis Dias. 

Coorientador:  Dr. José Alysson Dehon Moraes Medeiros (Perito Criminal 

Federal). 

 

 

 

 

 

João Pessoa – PB 

2020  



 
 

FICHA CATALOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

WILLIAN DE SENA GOMES 

 

 

 

SINAPI NA PARAÍBA: ANÁLISE DOS CUSTOS REFERENCIAIS UTILIZADOS 

NAS LICITAÇÕES E COMPARAÇÃO COM OS PREÇOS DE INSUMOS 

PRATICADOS NO MERCADO LOCAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso em 22/03/2020 perante a seguinte Comissão 

Julgadora: 

              APROVADO 

Clóvis Dias   

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do CT/UFPB 
 

  

 

      APROVADO 

Cibelle Guimarães Silva Severo     

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do CT/UFPB 

 

  

 

      APROVADO 

Claudino Lins Nóbrega Júnior     

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do CT/UFPB   

 

 

____________________________________ 

Profª. Andrea Brasiliano Silva 

Matrícula Siape: 1549557 

Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Civil 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dedico ao meu pai, que deu a vida por mim, e a minha mãe, que desempenhou 

sui generis o papel de “paimãe” na trajetória de seus filhos.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dinheiro público é da sua conta.” 

(Controladoria Geral da União)  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente à Deus, onipotente e misericordioso, e à incansável 

intercedência da Santíssima Virgem Maria, que sempre será estrela polar e porto 

favorável ao filho que navega pelos mares desse mundo.  

Agradeço aos meus pais, dulcíssimos Jário e Sandra, aqueles que me ensinaram a 

fazer conta, e a minha irmã, Amanda, que estão sempre presentes na imagem de 

apoio incondicional da família. Também a minha querida namorada, Larissa, com 

quem compartilho momentos especiais. 

Agradeço aos professores do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA que, com 

brilhantismo e decência, ao longo do ensino técnico, me ajudaram a escolher a 

profissão a qual, através de muito esforço e dedicação, concentrará todos os meus 

sonhos. Assim como aos professores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

que me edificaram por exemplo e palavra ao longo da graduação. 

Agradeço ao Grupo de Perícias de Engenharia Legal da Polícia Federal na Paraíba, 

especialmente aos seus Peritos Criminais Federais, José Alysson D. M. Medeiros, 

Thiago M.M. Albuquerque e Sidney O. Barbosa, por todo o conhecimento técnico 

compartilhado ao longo de 2 anos de estágio na equipe, além dos exemplos 

primorosos de ética e profissionalismo, os quais certamente me servirão de diretriz 

durante toda minha trajetória profissional. 

Agradeço as incessáveis orientações para a produção desse trabalho de conclusão 

de curso aos orientadores Clóvis Dias e José Alysson Medeiros, sem os quais sua 

realização não teria tamanha qualidade. 

Agradeço à disponibilidade de informações pela Gerência Nacional de Padronização 

e Normas Técnicas de Governo da Caixa Econômica Federal e pela Coordenação de 

Índices de Preços do IBGE. 

Agradecimentos fervorosos a todos colegas de turma que compartilharam momentos 

inesquecíveis ao longo dos 5 anos de vida acadêmica. 

Agradeço à banca examinadora do trabalho de conclusão de curso, Profª Cibelle G. 

S. Severo e Profº Claudino L. Nóbrega Jr., além do orientador Profº Clóvis Dias pela 

aceitação do convite.   



 
 

RESUMO 

 

Atualmente a União considera, através da legislação vigente, que a mediana dos 

valores coletados pelo SINAPI, dito custo referencial, representa com bom grau de 

satisfação o comportamento dos preços no mercado da construção civil. Diante da 

abrangência nacional do referido sistema, o estado da Paraíba, na contratação de 

obras e serviços de engenharia providos de recursos federais, converge na mesma 

decisão. A partir das constatações, este estudo propôs a avaliação dessa 

consideração por meio de um estudo de caso comparativo entre os custos referenciais 

SINAPI e os praticados pelo mercado local (praça João Pessoa) para o orçamento de 

uma unidade unifamiliar de pequeno porte (100m²) – padrão normal, com data de 

referência de Agosto/2014. O resultado do estudo apresentou, para os serviços 

considerados mais relevantes da obra, discrepância entre os valores totais em 8%, 

bem como divergências pontuais, nas quais predominantemente os custos 

referenciais do sistema encontraram-se 20% superiores aos preços efetivamente 

pagos por construtora local. Por fim, o autor elenca fatores econômicos flutuantes à 

metodologia fundamentalmente estatística, adotada pelo sistema, na busca de 

caracterizar causadores das incompatibilidades constatadas, assim como propõe 

medidas mitigadoras passíveis de implantação pelo Estado. 

 

Palavras-chave: custos referenciais de obras, SINAPI, comportamento dos preços, 

comércio da construção. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Currently, the Union considers, through current legislation, that the median of the 

values collected by SINAPI, referred to as the reference cost, represents with 

satisfaction the price behavior in the civil construction market. Given the national scope 

of the system, the state of Paraíba by contracting engineering works and services 

provided with federal resources converges on the same decision. Based on these 

findings, this study proposed to evaluate this consideration through a comparative case 

study between the SINAPI reference costs and those charged by the local market 

(Praça João Pessoa) for the budget of a small single family unit (100m²) - normal 

standard for August/2014. Results showed, for the services considered most relevant 

to the work, a discrepancy between the total values in 8%, as well as occasional 

divergences, in which predominantly the referential costs of the system were 20% 

higher than the prices actually paid by a local construction company. Finally, the author 

lists fluctuating economic factors to the fundamentally statistical methodology adopted 

by the system, as a search to characterize the causes of the incompatibilities found, 

as well as proposes mitigating measures that could be implemented by the State. 

 

Keywords: referential works budget, SINAPI, price behavior, construction market. 
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1 INTRODUÇÃO  

Se tomássemos a engenharia civil como uma árvore milenar de conhecimentos, 

que certamente possui inúmeros ramos, cada um deles voltado para resolução de 

problemas a partir da utilização da matéria-prima disponível de forma mais eficiente, 

notar-se-ia, ao longo do último século, cada vez mais o fortalecimento de um desses 

ramos, então conhecido por engenharia de custos. 

Abandonando a figura de linguagem, é perceptível o crescimento da discussão 

sobre as técnicas de orçamentação, principal produto da engenharia de custos, em 

todos empreendimentos produzidos na atualidade, seja visando uma simples 

constatação de viabilidade de execução ou do provisionamento adequado dos 

recursos necessários à confecção de um produto (obra ou serviço) já em andamento.  

Nessa lógica, é coerente pensar que as obras realizadas com os recursos da 

União, recursos esses que tanto oneram o cidadão brasileiro, não poderiam ficar 

alheias a tais discussões, até mesmo pela sua abrangência e importância coletiva. 

Também é natural esperar que os custos para realização de uma obra pública sejam 

condizentes com os praticados pelo mercado da construção civil, uma vez que a 

gestão dos recursos do Estado deve se dar da forma mais eficiente possível, conforme 

previsto na Constituição Federal do país. 

É diante dessa temática que o referido trabalho de conclusão se propõe a 

analisar, ainda que de forma regionalizada e pontual, o comportamento dos preços de 

insumos do mercado diante dos custos referenciais determinados pela legislação 

vigente.  
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1.1  Objetivos 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho de conclusão de curso foi elaborado com objetivo de 

apresentar reflexões acerca do processo de formação de custos e índices da 

construção civil que balizam a contratação de obras e serviços na esfera pública. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os seguintes objetivos específicos culminam na obtenção do objetivo geral 

deste trabalho: 

a) Versar sobre a necessidade da realização de licitações públicas para 

contratação de obras e serviços e as formas de execução; 

b) Definir o sistema utilizado como referência de custos para serviços 

contratados com recursos da União, praça e período, e conhecer a 

metodologia empregada em sua formação, assim como os responsáveis 

pela sua manutenção; 

c) Selecionar o tipo de obra representativa para a realização do estudo; 

d) Comparar os custos referenciais para licitações públicas, obtidos do 

sistema de custos referencial SINAPI, com os preços executados no 

mercado da construção civil para a região metropolitana de João Pessoa 

através da análise dos principais custos apresentados para serviços 

considerados de grande relevância financeira de acordo com a obra 

selecionada; 

e) Avaliar as eventuais discrepâncias existentes entre os preços licitados e 

os encontrados na Praça João Pessoa/PB, e tentar compreendê-las à 

luz dos fenômenos econômicos previstos no referencial teórico da 

Engenharia de Custos ou apresentar novas hipóteses; 

f) Indicar sugestões para que eventuais contratações de obras públicas no 

Estado da Paraíba passem a diminuir a diferença existente entre os 

preços licitados e aqueles praticados no mercado construção civil da 

região. 
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1.2 Justificativa 

A justificativa acadêmica para realização do tocante trabalho, requisito para 

obtenção do título de Engenheiro Civil, está apoiada, principalmente, na capacidade 

de permitir reflexões técnicas e críticas ao sistema de custos atualmente utilizado na 

contratação de obras públicas, a partir da verificação da adequação dos custos de 

insumos da construção civil adotados nas licitações, fornecidos por meio do sistema 

de custos referencial SINAPI, e os preços praticados pelo mercado na região 

metropolitana de João Pessoa. 

Tal necessidade mostra-se de extrema relevância para a comunidade 

acadêmica e a população, visto que, lamentavelmente, não é rara a constatação de 

graves irregularidades na gestão de recursos destinados para essa área, como 

superfaturamento (por sobrepreço ou outras modalidades)1, direcionamento de 

licitação, demora na conclusão ou, até mesmo, abandono dos empreendimentos.  

Além disso, ressalta-se que por envolver recursos públicos oriundos da União, 

estes recolhidos por meio das diversas formas de arrecadação de tributos, devem, 

então, retornar de forma eficiente ao cidadão, como bens e serviços em prol do bem-

estar da sociedade e do desenvolvimento do país. 

Outro motivo que justifica este estudo é a existência de poucos trabalhos que 

analisam a adequação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI) às realidades dos Estados (praças), e, em especial, não se 

tem conhecimento sobre trabalhos do tipo realizados para o Estado da Paraíba. 

1.3 Metodologia 

A metodologia adotada no presente trabalho segue o modelo de estudo de caso 

e suas etapas, sendo elas:  

• Delineamento da pesquisa (objetivo geral e objetivos específicos); 

• Desenho da pesquisa (referencial teórico); 

• Preparação e coleta dos dados (estudo de caso); 

• Análise dos casos e entre os casos (estudo de caso e considerações 

finais); 

 
1 Superfaturamento, de acordo com Lopes (2017, apud COSTA, 2018) se caracteriza como 

qualquer conduta que leve a realização de pagamentos indevidos, entre elas: Superfaturamento por 
quantidade ou qualidade, Superfaturamento por sobrepreço ou, ainda, superfaturamento caracterizado 
por desequilíbrio econômico financeiro.  
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• Elaboração d os relatórios (considerações finais). 

Devido ao aspecto exploratório do trabalho, optou-se por essa metodologia 

uma vez que se entendeu que traria resultados satisfatórios à obtenção dos objetivos 

apresentados no item 1.1. 

Os objetivos específicos de a) e b) são atingidos a partir da revisão bibliográfica 

em diversas fontes técnicas, a saber: cadernos de orientações técnicas, obtidos 

durante a realização de estágio curricular junto à superintendência da Polícia Federal 

no Setor Técnico-Científico, por meio de seu Grupo de Perícias em Engenharia Legal 

– SETEC/ GPEL; trabalhos relevantes ao estado da arte como Altounian, Mattos, 

Cardoso, Vallim, Lopes Júnior, entre outros; e consultas aos órgãos responsáveis pelo 

sistema referencial de custos analisado, respectivamente Caixa Econômica Federal – 

CEF, por meio de sua Gerência Nacional Padronização e Normas Técnicas de 

Governo – GEPAD, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, através 

da Coordenação de Índices de Preços – COINP. 

Para os objetivos c) e d), a pesquisa foi dividida em três etapas, de forma a 

aperfeiçoar a coleta de dados necessários ao confronto entre custos referenciais 

utilizados em licitações públicas e os preços executados no mercado da construção 

civil para a região metropolitana de João Pessoa, a saber: 

• Etapa 1: seleção do tipo de obra representativa e insumos mais 

relevantes; 

• Etapa 2: pesquisa de preços por meio de orçamentos e cotações obtidas 

em empresa atuante no mercado local; 

• Etapa 3: pesquisa de custos dos insumos selecionados no sistema de 

custos referencial SINAPI. 

De acordo com a metodologia de obtenção das séries mensais de índices da 

construção civil, conduzida pelo IBGE, verifica-se que são considerados, atualmente, 

37 projetos de referência para levantamento dos serviços realizados nas etapas 

construtivas de obra, sendo a maioria desses projetos relacionados à tipologia 

residencial. 

Por essa razão, na etapa 1, optou-se pela restrição do tipo de obra a ser 

avaliado, de forma a congregar os insumos mais comuns em uma edificação, o que 
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resultou na escolha do empreendimento do tipo unidade habitacional de pequeno 

porte.  

Essa alternativa se mostrou pertinente uma vez que os resultados aqui 

apresentados terão forte impacto nos mais recorrentes projetos submetidos a análise 

da Engenharia Legal2, campo no qual o discente desenvolveu atividades como 

qualificação para estágio curricular. Destaca-se que durante o desenvolvimento desse 

ciclo, no Grupo de Perícias em Engenharia Legal do Setor Técnico-Científico da 

Polícia Federal, houve a possibilidade de se participar ativamente de perícias 

realizadas em diversas modalidades de empreendimentos, entre elas edificações de 

pequeno porte, na qual se destacam as escolas/creches, Unidades Básicas de Saúde, 

praças e diversas modalidades de projetos de habitação popular. 

Ressalta-se a utilização de grande parcela de recursos federais destinados à 

execução de obras no Estado da Paraíba. De acordo com Medeiros et al. (2018), 

devido, entre outros motivos, à sua particular divisão geopolítica, na qual muitos 

municípios não conseguem arrecadação suficiente para se manter, dependendo em 

grande parte das políticas públicas e incentivos da União para investimentos em 

infraestrutura. 

Nessas edificações constatava-se, frequentemente, a presença de serviços 

oriundos de insumos básicos utilizados na construção civil, como painéis de alvenaria 

convencional, pinturas acrílicas e texturizadas, revestimentos cerâmicos, estruturas 

em concreto armado, coberturas de madeira serrada, entre outros.  

Além disso, considerando-se a imensa diversificação de insumos existentes no 

mercado da construção civil, concluiu-se que não seria eficiente realizar a coleta de 

dados para todos os itens, atividade hercúlea e que ainda poderia inviabilizar o 

presente trabalho por ampliar demais o espectro da pesquisa. Ressalta-se que esse 

tipo de projeto foi considerado capaz de retratar as possíveis variações existentes no 

mercado, visto que seus serviços construtivos são básicos e comuns à maioria dos 

empreendimentos, e com a peculiaridade de serem facilmente obtidos no mercado 

local, contribuindo em prol da exequibilidade deste trabalho. 

 
2 Todas as atividades do engenheiro tendentes a solucionar problemas jurídicos que dependem 

de conhecimentos técnicos, os quais normalmente não são inerentes aos advogados e magistrados, 
traduzindo especialmente a função do perito judicial em matéria de engenharia (MEDEIROS e AGUIAR 
2017) 
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Diante do exposto, foi selecionado como objeto de estudo o projeto referencial 

do SINAPI, código 09664, que retrata o orçamento para execução de uma edificação 

residencial unifamiliar, perspectiva conforme Figura 1, com as seguintes 

características: 

• Padrão normal; 

• 100,41 m²; 

• Em alvenaria convencional; 

• Estrutura em concreto armado;  

• Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 

área de serviço e garagem coberta. 

 

Figura 1 - Unidade Habitacional Unifamiliar - Casa Térrea Padrão Normal. 

Fonte: Adaptado de Ficha técnica do projeto referencial 09664, 2019. 

Na mesma linha, com o pensamento de se coletar dados apenas dos itens de 

maior relevância na construção da referida unidade habitacional de pequeno porte, 

realizou-se a seleção dos insumos mais financeiramente relevantes, através da 

popular metodologia de Pareto3 , extraindo-se assim os itens que serviram de 

referência para pesquisa nas etapas posteriores. 

Na etapa 2, para composição do banco de dados referente aos preços dos 

insumos selecionados, utilizou-se como balizadores os aspectos metodológicos 

 
3 Conhecida também como 80-20, a Curva ABC é baseada em um teorema do economista 

Vilfredo Pareto. Na construção civil é utilizada para identificar os insumos mais utilizados: ordenar os 
materiais por sua importância, do maior para o menor custo. Isso permite visualizar os que ocupam 
mais espaço no orçamento, localizados na Faixa A da curva, ou seja, de maior relevância financeira na 
obra. (MATTOS, 2008) 

 

http://rexperts.com.br/curva-abc/
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básicos utilizados na elaboração do sistema referencial SINAPI, disponibilizados pelo 

IBGE.  

Um dos principais aspectos apresentados diz respeito às pesquisas dos locais 

de compra (PLC), processo pelo qual o IBGE define o cadastro base para seleção dos 

informantes e que consiste em uma pesquisa realizada junto a construtoras tendo por 

objetivo identificar os principais fornecedores dos segmentos dos insumos da 

construção civil. Seguindo o exposto, foram realizadas consultas a uma construtora 

da praça de João Pessoa com o objetivo de selecionar obras de características 

residenciais, nas quais estão presentes os insumos selecionados na etapa 1, 

anteriormente mencionada. Através disso, foi possível caracterizar o valor de mercado 

de determinados insumos, no período selecionado, além de garantir proximidade ao 

protocolo assumido pelo IBGE, na busca de estabelecer regras gerais de 

exequibilidade a serem seguidas na pesquisa de campo. No entanto, ressalta-se que, 

diferentemente do IBGE, que coleta os preços dos insumos nos estabelecimentos 

selecionados, a etapa 2 coletou os preços efetivamente pagos pela construtora para 

obtenção dos insumos.   

Na etapa 3, coletaram-se os custos referenciais dos insumos selecionados na 

etapa 1. Assumiu-se como custo de licitação o valor verificado como a mediana dos 

custos disponíveis no sistema de custos referencial SINAPI. 

Essa consideração guarda consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,     

editada anualmente, que estabelecia até o ano de 2013, como parâmetros de 

avaliação dos orçamentos das obras públicas executadas com recursos federais, os 

custos unitários de materiais e serviços de obras constantes do banco de dados do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, 

administrado pela Caixa Econômica Federal em conjunto com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, exigência que passou a vigorar, naquele mesmo ano, 

por força do Decreto nº. 7.983, de 08 de abril de 2013.  

Além disso mostra-se bastante coerente com a realidade das obras e serviços 

de engenharia, realizados com recursos advindos da União, na Paraíba, visto que, 

como constatado por meio de realização de estágio curricular junto ao SETEC/GPEL, 

os preços adotados nas licitações são, em sua grande maioria, calculados a partir do 

relatório de custos referenciais do SINAPI. 
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Por fim, os resultados obtidos nas etapas antecedentes foram confrontados e 

analisados de forma a atender aos objetivos específicos e). Essa comparação foi 

realizada tendo como diretriz o mesmo procedimento adotado pela Grupo de Perícia 

em Engenharia Legal, na Superintendência da Polícia Federal, para constatação de 

irregularidades nos custos de obras e serviços de engenharia realizados com recursos 

provenientes da União.  

O citado procedimento, assim como outras informações utilizadas no presente 

trabalho de conclusão, também foi conhecido pelo discente durante o estágio 

curricular exercido no SETEC/GPEL. Quanto ao procedimento, esclarece-se que a 

sua utilização é pautada na comparação do valor total dos serviços mais relevantes 

da obra, obtidos a partir da metodologia da curva ABC (curva de Pareto), com o valor 

total dos mesmos serviços, de acordo com o relatório referencial SINAPI para o 

período em questão, adotando-se o devido percentual referente aos benefícios e 

despesas indiretas da obra (BDI). Esse confronto fornece um percentual de variação 

entre os dois valores totais, que porventura pode ser qualificado como 

superfaturamento (por sobrepreço), a depender de sua expressividade e da 

expectativa/execução do empreendimento (em potencial/consumado).  

Nas considerações finais do presente trabalho, são atendidos os objetivos 

específicos f), expostos na subseção anterior, que são obtidos diante das análises e 

constatações da comparação realizada no objetivo específico d).  

1.4 Estrutura 

A estrutura utilizada no presente estudo está dividida em quatro capítulos, 

sendo eles: Introdução, Referencial Teórico, Estudo de Caso, e Considerações Finais. 

A grande maioria deles foi subdividido, de forma a especificar o entendimento do 

objeto apresentado nas seções anteriores. 

A introdução está subdivida em tópicos que se mostram essenciais para o 

primeiro contato com o estudo realizado, em quatro subitens os quais abordam: o 

objetivo geral do trabalho e seus objetivos específicos, no subitem 1.1; a justificativa 

para realização do estudo, no subitem 1.2; a metodologia empregada durante a 

produção, no subitem 1.3; e a estrutura em que foram organizadas as informações 

coletadas ao longo da pesquisa, nesse subitem. 
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Quanto à seção dois (referencial teórico do trabalho), são apresentadas, 

inicialmente, informações acerca do processo licitatório, assim como a forma de 

execução de obras e serviços de engenharia previstos nos dispositivos legais, além 

de definições dos principais instrumentos presentes em qualquer empreendimento 

advindo de uma contratação pública, que é o projeto básico. Já nos itens 

subsequentes, há a caracterização do sistema de custos referencial SINAPI, onde são 

apresentados o histórico de utilização, os responsáveis pela manutenção, os 

conceitos relevantes ao entendimento e, por fim, a metodologia de operação do 

sistema.  

Na seção três, apresenta-se o estudo de caso – realizado a partir dos insumos 

pesquisados no mercado e na plataforma predefinida – e as análises estatísticas 

geradas a partir desses dados, que estão disponibilizadas por meios de gráficos e 

tabelas ao longo do capítulo.   

Por fim, nas considerações finais do estudo, estão alinhadas as principais 

constatações observadas a partir dos resultados advindos do estudo de caso, além 

de serem apresentadas eventuais propostas de intervenção voltadas à melhoria do 

atual cenário. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Obrigatoriedade da Licitação Pública para obras e serviços de engenharia 

A administração pública, na aquisição de obras e serviços de engenharia, 

quando contratadas com terceiros, deve necessariamente realizá-la por meio do 

processo de licitação pública4, como previsto no art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), posteriormente regulamentada pela Lei Federal nº. 

8.666/1993, conhecida como Lei de Licitações. Esse dispositivo é destinado a garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, além de assegurar a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável. 

Com esses objetivos, a lei de licitações (BRASIL, 1993) normatiza, em seu art. 

7º e parágrafos seguintes, a sequência que deverá reger a execução de obras e 

prestação de serviços de engenharia como sendo: 

• Projeto básico; 

• Projeto executivo; 

• Execução das obras e serviços de engenharia. 

Além disso, a citada lei é clara ao elencar os seguintes critérios que devem ser 

atendidos simultaneamente para que seja possível a realização do processo licitatório: 

• Projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 

exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

•  Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 

todos os seus custos unitários; 

• Previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

 
4 Procedimento administrativo formal que se estabelece de forma prévia às contratações 

de serviços, aquisições de produtos, ou até mesmo para registrar preços para contratações futuras 
pelos entes da Administração Pública direta ou indireta, que também pode ser considerada como 
pré-contrato, que tem como objetivo principal a obtenção das propostas mais vantajosas e 
justas.(MATTOS, 2008). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
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• Produto proveniente contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual. 

2.2 Formas de execução de obras e serviços de engenharia 

Também em consonância com a lei de licitações (BRASIL, 1993), as obras e 

serviços de engenharia deverão ser executados mediante uma das seguintes formas 

previstas: 

• Execução direta: Quando a administração pública, a partir do corpo 

técnico profissional especializado disponível no departamento, ou seja, pelos 

próprios meios, realiza a obra ou serviço de engenharia com adoção das normas 

técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

• Execução Indireta: Quando a administração pública realiza a 

contratação de pessoa física ou jurídica especializada em obras e serviços 

técnicos para execução da obra ou serviço de engenharia, podendo a 

contratação ocorrer sob os seguintes regimes; 

• Empreitada global: quando se contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo e total; 

• Empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra 

ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;  

• Empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 

entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 

requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades 

para que fosse contratada. (BRASIL, 1993) 

Na figura 2, de acordo com os níveis elencados, é apresentada uma visão 

geral das formas disponíveis para execução de obras ou serviços de engenharia 

contratados pela administração pública através do seguinte fluxograma 

simplificado. 
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Figura 2 - Fluxograma das formas disponíveis de execução de obras ou serviços de engenharia pela 

administração pública. 

 

Fonte - Produzido pelo autor. 

2.3 Projeto Básico: definição e elementos 

No intuito de padronização para obtenção de bens e serviços de engenharia, 

está assente na lei de licitações a obrigatoriedade do projeto básico. Esse elemento, 

segundo a opinião do Tribunal de Contas da União – TCU (ACORDÃO TCU, 2015 

apud ALTOUNIAN, 2016), é o mais importante para a execução de uma obra pública. 

Altounian (2016), em seu livro – Obras Públicas: licitação, contratação 

fiscalização e utilização – corrobora esta visão sobre a importância do projeto básico, 

com a seguinte opinião:  

[...] Sem dúvida, é a peça mais importante para a condução da licitação, tanto 

que a legislação estabelece como requisito para licitar a existência desse 

documento. Falhas graves na definição desse projeto trarão enormes 

dificuldades ao gerenciamento das obras sob os aspectos prazo, custo e 

qualidade [...] (ALTOUNIAN, 2016). 
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Não obstante de tal importância, compartilhada pelos órgãos de controles e 

autores relevantes da área apontada, o legislador, na lei de licitações, art. 6º, inciso 

IX, dedicou especial atenção ao conceito de projeto básico como sendo: 

“Um conjunto de elementos responsáveis pela caracterização da obra ou 

serviço de engenharia, que assegurem a viabilidade técnica, o adequado 

tratamento do impacto ambiental, a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução”. (BRASIL,1993) 

A referida definição é complementada pelos elementos que são necessários e 

suficientes, dispostos nas alíneas a seguir: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 

obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 

fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 

montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 

assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 

de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 

quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados (GRIFO 

DO AUTOR). (BRASIL,1993) 

Em destaque na alínea “f”, Altounian (2016) entende o orçamento detalhado 

como peça fundamental para que a Administração possa ter total conhecimento dos 

valores atinentes ao empreendimento, por possibilidade as seguintes ações:  

• Verificar a adequação das propostas dos licitantes e selecionar aquela 

mais vantajosa para a administração;  
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• Propiciar visão a respeito da viabilidade do empreendimento e da 

adequação orçamentária. 

É da necessidade de padronização para produção desse orçamento, ainda na 

fase de projeto básico, que surge o Decreto nº 7.983/2013 (BRASIL, 2013) objetivando 

estabelecer regras e critérios a serem observados por órgãos e entidades da 

administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras 

e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos provenientes da 

União. Entre estes critérios, está a recomendação de adoção do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI como principal fonte de 

referência de custos para obras e serviços de engenharia.  

Já na esfera estadual, quanto a natureza dos recursos, existem sistemas 

similares, a exemplo o Sistema Estadual de Obras e Serviços de Engenharia de 

Sergipe – ORSE, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitação e 

Obras Públicas de Sergipe – CEHOP, que conta com mais de 9000 mil insumos, 

muitos deles com composições referenciadas pelos relatórios mensais do SINAPI, 

motivo pelo qual acabam sendo utilizados também em outras localidades do país. 

Constata-se, assim, a importância de observar com mais detalhes esse sistema 

referencial e analisar a adequação dos custos por ele fornecidos em relação ao 

mercado, que serão abordados nas próximas subsecções.  

2.4 SINAPI: Breve histórico 

Inicialmente criado pelo Banco Nacional de Habitação – BNH em parceria com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI foi criado com objetivo de 

fornecer informações sobre custos e índices da construção civil habitacional. 

Posteriormente passou a ser utilizado pela Caixa Econômica Federal – CEF como 

referência para análise de custos de obras habitacionais (GEPAD, 2019). 

De acordo com Medeiros e Aguiar (2017), diante da pendente necessidade de 

se dispor de uma referência oficial de preços praticados pelo mercado da construção 

civil, o primeiro grande marco para oficialização do SINAPI veio com a edição da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO (BRASIL, 2002), para o ano de 2003, que 

preconizava o SINAPI como indicador oficial para aferição da razoabilidade dos custos 

das obras públicas realizadas com recurso federais. 
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Posteriormente, por meio do Decreto nº 7.983/2013, teve seu escopo e 

importância ampliada, sendo visto como principal referência de custos para obras 

urbanas. O decreto em questão é o responsável por padronizar a metodologia para 

elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia 

contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.   

“Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, 

exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir 

das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital 

de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos 

custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI, excetuados os itens caracterizados 

como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de 

construção civil.”(BRASIL, 2013.) 

Dessa forma o orçamento detalhado do custo global da obra, um dos elementos 

do projeto básico, torna-se balizado pelos mediana dos custos unitários de referência 

SINAPI. Esses custos são gerados com periodicidade mensal e abrangência 

geográfica para todas as capitais da Federação por meio de relatórios referenciais de 

custos, índices e composições no sítio dependente da Caixa Econômica Federal. Já 

os serviços e obras de infraestrutura de transportes têm como referência oficial o 

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO.  

A padronização adotada trouxe benefícios aos processos licitatórios realizados 

a partir da sua origem, como exposto no Manual de Metodologias e Conceitos 

(GEPAD, 2019). Dentre eles destacam-se: 

• Racionalização dos serviços, diminuindo tempo empreendido em 

atividades de elaboração das composições de custo unitário e a recorrente 

realização de pesquisa de preços dos insumos; 

• Segurança para orçamentistas, assim como para gestores públicos; 

• Transparência do procedimento; 

• Redução de custos às participantes;  

• Disponibilização de dados para elaboração de estatísticas oficiais sobre 

a variação dos custos civil. 
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2.5 SINAPI: Responsáveis 

A responsabilidade da manutenção do SINAPI recai, por meio de um acordo de 

cooperação técnica, às instituições Caixa Econômica Federal – CEF e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, responsáveis pelas definições técnicas 

de engenharia e coleta de preços, respectivamente. Na Tabela 1, a seguir, elenca-se 

as responsabilidades atribuídas a cada uma dessas instituições:   

Tabela 1 - Responsabilidades atribuídas às instituições mantenedoras do SINAPI. 

CEF IBGE 

• Definição e eventuais atualizações 

das especificações técnicas dos 

insumos; 

• Criação das famílias homogêneas. 

• Coleta de preços de insumos do 

Banco Nacional; 

• Coleta extensiva periódica para 

subsidiar a revisão das famílias 

homogêneas; 

• A revisão dos coeficientes de 

representatividade e a formação de 

novas famílias de insumos. 

Fonte: Adaptado de CADERNO TÉCNICO CAIXA, 2019. 

Em caráter excepcional, a CEF, na busca de adquirir celeridade no processo 

de ativação de insumos recentemente criados e considerados de relevância na 

construção nacional, teve a atribuição de coleta de preços desses insumos, à qual 

recaíra normalmente ao IBGE. Nos casos de adoção desse procedimento, os insumos 

são diferenciados nos relatórios de custos disponibilizados por meio da identificação 

tipológica “coletados CAIXA’’ ao final de sua descrição. A situação transitória perdura 

até que o IBGE realize a coleta dos preços ou adoção dos coeficientes de 

representatividade, momento em que os insumos “Coletados Caixa” serão 

desativados. 

2.6 Conceitos e metodologia SINAPI  

A fim de garantir o arcabouço necessário para o total entendimento da 

metodologia empregada na coleta de custos do referido sistema de referência, as 

seguintes definições serão expostas, de acordo com a bibliografia de Mattos (2006) e 

o Manual de Metodologias e Conceitos (GEPAD,2019): 
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Custo: É a denominação dada ao valor gasto em serviços ou bens na 

produção de outros serviços ou bens; 

Preço: É a importância paga por um bem ou serviço na sua comercialização. 

Corresponde à soma dos custos, diretos e indiretos, e do lucro da empresa 

fornecedora dos serviços; 

Insumos: São os bens naturais ou intermediários empregados na produção 

de outros bens econômicos, ou seja, qualquer item utilizado na execução de 

serviços da obra, definido sempre em função de uma unidade. Dividem-se 

em três grupos importantes, sendo eles, material, mão de obra e 

equipamento; 

Serviços: É qualquer atividade realizada na construção, definida em função 

da combinação de quantidades de insumos; (MATTOS,2006) 

Insumo representativo: insumo que, dentro de determinado grupo de 

características similares, é mais recorrente no mercado nacional. Devido a tal 

importância tem seu preço coletado por meio de pesquisas de campo; 

Insumo representado: insumo que, dentro de determinado grupo de 

características similares, tem menor consumo no mercado nacional, sendo assim têm 

seus preços definidos a partir de coeficientes de correlação estabelecidos entre o 

insumo representativo. 

Família homogênea: Grupamento de insumos possuidores de uma mesma 

característica que é utilizada como fator de correlação entre eles. Essa família é 

composta pelo insumo representativo e os insumos restantes, representados.  

O insumo representativo e os representados se relacionam de acordo com o 

exemplo de família homogênea na figura 3. 

Figura 3 - Exemplo de estrutura de uma família homogênea e seus componentes. 

  Fonte: Retirado de relatório metodológico de cálculo / IBGE, 2017. 
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Coeficiente de representatividade: Coeficiente de correlação que indica a 

proporção existente entre o insumo representativo, chefe da família homogênea, e os 

insumos representados. 

Coleta extensiva: coleta de preços de todos insumos de uma família 

homogênea cujo objetivo é definir a proporção entre cada insumo e o chefe da família. 

2.6.1 COLETA DE PREÇOS 

Diante de sua atribuição anteriormente mencionada, o IBGE realiza a coleta de 

preços dos insumos em estabelecimentos regulares previamente cadastrados, 

considerando a forma de aquisição com pagamento à vista, desconsiderando o valor 

de frete. 

Estes estabelecimentos são levantados na etapa de Pesquisas dos Locais de 

Compra - PLC, no qual, segundo o IBGE, é definido o cadastro base para seleção dos 

informantes. Essa etapa consiste, primeiramente, na pesquisa realizada às 

construtoras locais, tendo por objetivo identificar os principais fornecedores dos 

segmentos de insumos da construção civil. Posteriormente os estabelecimentos 

identificados são cadastrados como informantes, nos quais entrevistadores coletam 

mensalmente os preços que referenciam os custos SINAPI. 

Devido à diversidade de insumos existentes no mercado da construção civil, 

além da constante modificação de composições de serviços, a metodologia da CEF 

optou por agrupar estes insumos em famílias homogêneas nas quais são coletados 

periodicamente apenas os valores dos insumos representativos, cabendo aos 

coeficientes de representatividade atribuir o restante dos valores para a família, no 

caso, os insumos representados (GEPAD, 2019). 

Já esses coeficientes de representatividade foram definidos, inicialmente, a 

partir da proporção analisada pelo IBGE entre os insumos representativos e 

representados através da coleta extensiva de preços. 

Segundo Manual de Conceitos e Metodologia SINAPI (GEPAD, 2019), a 

metodologia indicada para obtenção dos preços de referência é realizada 

mensalmente em todas as capitais da federação. 

 Eventualmente, alguns insumos existentes em determinadas localidades têm 

seu preço atribuído ao Estado de São Paulo devido a inexistência da quantidade 

mínima de preços coletados. Essa discrepância costuma ocorrer com insumos que 
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possuem poucos produtores ou vendedores que, por sua vez, se concentram apenas 

nos grandes polos industriais.  

A seguir apresenta-se na Figura 4 um insumo cujo preço é atribuído a São 

Paulo, identificado no relatório de custos referenciais SINAPI pela sigla AS:  

Figura 4 - Trecho de composição presente em relatório de custos SINAPI, em detalhe custo atribuído 
a SÃO PAULO. 

 

Fonte: Adaptado de relatório de custos referenciais do SINAPI, 2019. 

2.6.2 DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE REFERÊNCIA SINAPI 

Conforme determinado no decreto que institui o SINAPI como referencial para 

custos utilizados em obras conduzidas com recursos advindos da União, os valores 

utilizados pelo sistema refletem a mediana dos dados coletados. 

Segundo Vallim (2018), “a mediana dos preços corresponde ao valor 

intermediário obtido na coleta de preços junto ao mercado, na qual metade dos preços 

informados é inferior à mediana e a metade restante possui valores acima desta”. 

Assim, o resultado obtido na Tabela 2 demonstra uma possível mediana dos valores 

de um insumo exemplificativo como o tubo PVC 100mm: 

Tabela 2 - Obtenção da mediana dos valores para insumo exemplificativo. 

tubo PVC DN 100 PREÇO (R$/M) 

Preço 1 8,19 

Preço 2 8,31 

Preço 3 8,38 

Preço 4 8,39 

Preço 5 8,61 

Preço 6 8,92 

Preço 7 9,04 

Preço 8 9,04 

Preço 9 9,24 

Preço 10 9,33 

Preço 11 9,72 

Média 8,84 

Mediana 8,92 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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Desta forma, fica claro que a partir de uma estimativa central como ferramenta 

de análise, existirão no espaço amostral de dados coletados tantos valores inferiores 

quanto superiores ao referencial, que é a mediana. Esta metodologia é adotada 

visando à obtenção de um valor justo na contratação, onde o órgão público obtenha a 

obra concluída por preço que reflita os valores praticados no mercado e o licitante 

tenha sua margem de lucro e exequibilidade da obra garantidos. Por outro lado, sabe-

se que as compras costumam ser efetuadas após a realização de cotação (pesquisa), 

o que faz com que os valores efetivamente transacionados sejam inferiores à média 

dos preços coletados, salvo por outras condições de mercado (confiança na marca ou 

fornecedor, disponibilidade no estoque etc.). 

2.7 Fenômenos econômicos atuantes nos preços 

Presentes no referencial teórico da engenharia de custos, existem diversos 

fenômenos econômicos que comandam o comportamento dos preços do mercado 

fornecedor. Alguns desses efeitos são aqui elencados visando sua posterior utilização 

nas reflexões propostas de acordo com os resultados do estudo de caso promovido: 

• Barganha: situação em que os preços de compra de um insumo se situam bem 

abaixo daqueles normalmente pagos no mercado varejista devido à grande 

demanda de materiais exigidos pela empresa contratada (VALLIM, 2018); 

• Cotação: Resultado de pesquisa frequente de preços por meio da qual o 

comprador realiza cotações anteriores à compra, efetuando-a apenas no 

estabelecimento que apresentou menor preço entre os fornecedores (MACIEL 

et al, 2010); 

• Escala: Ganho decorrente da eficiência alcançada, seja pelo aumento da 

produtividade ou diminuição de perdas, a partir da repetição sistemática da 

atividade produtiva (IBRAOP, 2012); 

• Preço de balcão: Preço indicado pelo varejista para aquisição de determinado 

insumo tendo em vista que a coleta se trata apenas de pesquisa rotineira de 

preços, motivo pelo qual o valor difere do efetivamente realizado em 

negociações (ALTOUNIAN, 2015). 
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2.8 Metodologia da curva ABC 

No estudo de caso deste trabalho será aplicada a metodologia da curva ABC 

(curva de Pareto). O procedimento em questão foi utilizado pelo discente no 

desenvolvimento do estágio curricular no Grupo de Perícias em Engenharia Legal 

SETEC/GPEL, na Superintendência da Polícia Federal, para realização de confrontos 

entre os valores dos serviços mais importantes pagos em uma obra, e os seus 

respectivos valores de acordo com o sistema Referencial SINAPI, visando avaliar 

eventual cenário de sobrepreço ou superfaturamento por outras modalidades. 

Ressalta-se que essa metodologia é frequentemente utilizada na avaliação de 

orçamentos referentes a edificações, nos quais é comum encontrar um grande rol de 

itens que possui valor irrelevante, se comparado à totalidade do orçamento, que 

podem ser eventualmente homologados. Os itens mais representativos, e por sua vez 

menos numerosos, são capazes de expressar a essência de uma obra, em termos 

financeiros. Da mesma forma, a fim de selecionar apenas os itens de maior relevância 

de orçamento apresentado, recorreu-se à curva ABC. 

Segundo Mattos (2006), o nome "curva" vem do gráfico que pode ser traçado 

mostrando a porcentagem acumulada de cada serviço no valor acumulado total da 

obra. Ainda de acordo com o autor, o mais comum, entretanto, é que a curva ABC 

seja apresentada na forma tabular, com a descrição, unidade, quantidade, custo 

unitário, custo total e as porcentagens unitárias e acumuladas de cada serviço. Ela 

traz os insumos classificados em ordem decrescente de valor, o que auxilia o 

engenheiro a identificar os principais serviços necessários à obra. Dessa forma, o 

nome da curva ABC provém da denominação dessas faixas.  

A classificação ilustra bem o princípio 80/20, atribuído ao economista italiano 

Vilfredo Pareto, que em 1897 constatou que 80% da renda estava concentrada em 

20% da população. Mattos correlaciona a presença do princípio 80/20 em diversos 

campos da sociedade, a exemplo: na indústria (80% dos defeitos ocorrem em 20% 

das peças), na segurança do trabalho (80% dos acidentes decorrem de 20% das 

causas), nas vendas (80% do lucro é garantido por 20% dos clientes) e no trabalho 

diário (80% do que uma pessoa realiza no trabalho vem de 20% do tempo gasto nessa 

realização). 
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3 ESTUDO DE CASO 

Dando prosseguimento ao estudo, depois de conhecido o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, sua origem, conceitos e 

metodologia de funcionamento, adentrar-se-á no principal objetivo específico do 

referido trabalho de conclusão de curso que consiste em comparar os custos adotados 

em licitações públicas, derivados do sistema de custos referencial SINAPI, e os preços 

praticados no mercado da construção civil, na região metropolitana de João Pessoa, 

no ano de 2014. 

Para isso, a abordagem da investigação seguiu as formalidades científicas de 

estudo de caso, o que garantiu êxito na realização do citado objetivo, conforme etapas 

apresentadas nos tópicos seguintes da seção corrente. 

3.1 Coleta dos dados necessários 

A etapa 1 consistiu na seleção do objeto orçado, que foi escolhido a partir dos 

projetos de referência, os quais servem para levantamento e aferição das 

composições elaboradas pelo SINAPI. Devido ao conteúdo exposto na metodologia 

do trabalho, houve predileção pela escolha de uma unidade habitacional de pequeno 

porte. Sendo assim, foi selecionado o orçamento de referência de código 09664, que 

apresenta os seguintes dados gerais de projeto (CAIXA,2019): 

• Código: 09664; 

• Situação: ativa; 

• Abrangência: nacional; 

• Classe: edificações; 

• Tipologia: construção de unidade habitacional; 

• Descrição do projeto: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, 

com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria convencional e estrutura 

em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro 

de serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

Além disso, a ficha técnica do projeto fornece a planta baixa ilustrada na Figura 

4, a seguir. 
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Figura 5 - Planta baixa - Unidade Habitacional unifamiliar - padrão normal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado da Ficha técnica do projeto 9664_R1_3N_100C_2018, 2018. 
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Conforme APÊNDICE – A (planilha orçamentária referencial sintética), o 

orçamento referencial sintético possui 167 serviços, dispostos em 14 categorias, 

sendo elas: 

• Instalações Elétricas / Telefone / Tv; 

• Instalações Hidrossanitárias; 

• Infraestrutura;  

• Superestrutura; 

• Paredes e Painéis;  

• Vergas/Contravergas/ Peitoris; 

• Esquadrias/Vidros/Ferragens; 

• Cobertura/Proteções; 

• Revestimento de Teto; 

• Revestimentos Internos; 

• Revestimentos Externos; 

• Pavimentação; 

• Louças e Metais, 

• Serviços Preliminares de Obra. 

Já o custo de referência do orçamento, obtido a partir do relatório referencial 

SINAPI de setembro de 2019 para localidade João Pessoa, foi de R$ 132.874,93 

(cento e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), 

apresentando custo/m² de R$ 1.323,32 (mil trezentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos). A elaboração do citado orçamento sintético foi necessária para, 

primeiramente, classificar os serviços de acordo com o grau de importância financeira 

para o projeto, visto que é comum encontrar entre os itens diversos serviços de valor 

irrelevante, quando comparados com a totalidade do orçamento. 

De acordo com o procedimento citado na referência teórica para a Curva ABC, 

foram obtidos os serviços mais relevantes do orçamento, classificados na faixa A da 

curva tabular (apêndice B). A partir de sua análise verificou-se que 34 serviços, 

20,36% do total de 167 itens, respondem por cerca de 70% (setenta por cento) do 

valor total do orçamento, adequando-se assim a faixa “A” dentro do intervalo previsto 

da curva ABC considerada. Os 34 serviços estão elencados na tabela 3, a seguir, por 

ordem de relevância financeira:  
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Tabela 3 - Faixa “A” da curva ABC, constando serviços mais relevantes do orçamento de referência 
para a unidade habitacional unifamiliar padrão normal. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 

1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 74,62 

2 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 

3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 49,04 

4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 9,65 

5 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 74,82 

6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 73,76 

7 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 

8 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 8,31 

9 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

M2 157,41 

10 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 86,65 

11 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 32,78 

12 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 176,53 

13 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 5,11 
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 

14 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 38,10 

15 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 69,98 

16 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 42,33 

17 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 
AF_07/2016 

M2 6,84 

18 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
M3 27,02 

19 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 

M3 5,11 

20 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 

21 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 32,86 

22 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 

23 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 

24 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 146,92 

25 
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. 

AF_07/2019 
UN 830,85 

26 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

M2 70,93 
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 

27 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 49,46 

28 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 
M2 87,15 

29 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 47,16 

30 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 

VAPOR METALICO 400 W 
UN 6,00 

31 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 

M2 46,88 

32 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

M2 42,81 

33 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 349,50 

34 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015 

M2 66,21 

Fonte: Produzido pelo autor.  

 

De posse dos serviços mais relevantes do orçamento, procedeu-se, então, à 

análise das composições dos serviços, fornecidas a partir do relatório referencial 

SINAPI. Essa análise foi importante para conhecer os insumos que formavam cada 

serviço, e seus respectivos coeficientes. Os insumos presentes nas composições 

foram classificados de acordo com os seguintes grupos: materiais, equipamentos e 

mão-de-obra. Como exemplo, apresenta-se na Tabela 4 a composição do serviço de 

1ª posição na curva ABC, ou seja, o serviço considerado de maior relevância 

financeira no orçamento. 
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Tabela 4 - Composição do serviço de fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga 
baldrame, com destaque para tipologia dos seus insumos e coeficientes de utilização de acordo com o 
sistema referencial SINAPI. 

 

O restante das composições do SINAPI está apresentado no APÊNDICE – C 

do presente trabalho.  

Na etapa 2, por sua vez, foram utilizadas essas composições com os preços 

unitários dos insumos praticados por uma construtora local (praça João Pessoa/PB), 

atuante na área de edificações residenciais de pequeno porte. Os valores de mercado 

inseridos nessa etapa se restringiram aos insumos do grupo materiais de 

características permanentes. Para efeito de comparação dos custos referentes à 

aplicação de mão-de-obra e equipamentos provisórios (que não fazem parte do objeto 

final da obra) estes foram considerados conforme SINAPI, uma vez que fazem jus a 

remuneração do trabalhador empregado na mão-de-obra e os encargos sociais 

básicos e trabalhistas, sendo, portanto, devidos, seja qual for a forma de obtenção do 

serviço. Ressalta-se que os dados da mão-de-obra não foram obtidos junto à 

 

96530 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 

 

INSUMO CÓD. 
DESCRIÇÃO 

UN
D 

COEF
. 

MATERIAL 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA 

L 0,02 

MATERIAL 4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 
7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

M 2,24 

MATERIAL 4517 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* 
CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

M 2,10 

MATERIAL 5073 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 
11) 

KG 0,10 

MATERIAL 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 
CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 3,74 

MATERIAL 40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 
(2 1/2 X 11) 

KG 0,03 

MÃO-DE-OBRA 88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,56 

MÃO-DE-OBRA 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,57 

EQUIPAMENT
O 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,06 

EQUIPAMENT
O 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,05 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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empresa, não se sabendo, portanto, quando a prestação de serviço se dava por 

contraprestação a salário da categoria, por produtividade ou ainda por tarefa 

concluída.   

Como exemplo, destacam-se na Tabela 5, os preços unitários dos insumos 

inseridos de acordo com a etapa 2: 

Tabela 5 - Composição SINAPI para o serviço de revestimento cerâmico em paredes internas, com 
destaque em preenchimento azul para os preços unitários inseridos através de coleta a construtoras 
locais. 

87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

M2    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. 
PR. UNIT. 

(R$) 
PR. TOT. 

(R$) 

536 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

M2 1,06 9,26 9,81 

1381 
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS 
KG 4,86 0,32 1,57 

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,42 2,18 0,91 

88256 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,72 12,04 8,67 

88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,38 10,25 3,90 

  CUSTO UNITÁRIO 
COMPOSIÇÃO R$ 

24,86 

Fonte: produzido pelo autor. 

O mesmo procedimento foi realizado para todas as composições selecionadas 

na etapa 1, gerando a planilha de insumos constante na Tabela 6, e seus respectivos 

preços unitários de mercado, para os serviços de maior relevância.  

Tabela 6 - Lista de preços unitários de mercado utilizados nas composições dos serviços de maior 
relevância de acordo com orçamento para casa térrea padrão normal. 

DESCRIÇÃO DO INSUMO 
DATA DE 

AQUISIÇÃO 
UND 

PR. 
UNIT 
(R$) 

Tijolos de 8 furos 19x19x9cm 03/2014 MIL 340,00 

Cimento CPII E32 CIMPOR 50Kg 03/2014 KG 0,43 

Vedalit S/D 1Lt 03/2014 L 9,67 

Telha canal 03/2014 MIL 300,00 

Linha de madeira 6x10cm 04/2014 M 9,70 

Caibro de madeira mista 5x3,5cm 04/2014 M 2,16 

Tábua mista de 30cm 04/2014 M 9,52 

CA 50 8,0mm 04/2014 KG 3,46 

CA 50 16,0mm 04/2014 KG 3,14 
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DESCRIÇÃO DO INSUMO 
DATA DE 

AQUISIÇÃO 
UND 

PR. 
UNIT 
(R$) 

Prego 18x27 04/2014 KG 4,37 

Prego 15x18 04/2014 KG 5,02 

Arame Recozido BWG 18 04/2014 KG 5,01 

Areia média 04/2014 M3 32,00 

Linha mista 1x3pol 05/2014 M 7,97 

Madeirite plastificado 2,20 x 1,1m 05/2014 M2 26,45 

Linha mista 3x3pol 05/2014 M 8,12 

Desforma plus 05/2014 L 4,40 

Brita 19 05/2014 M3 90,00 

Concreto armado usinado 25MPa 07/2014 M3 270,00 

Dobradiça E3025 07/2014 UND 4,01 

Fechadura ZM copa 96280I 07/2014 UND 23,26 

Contramarco 07/2014 JG 34,09  
Janela de correr 02 folhas 
1,20x1,20 c/ vidro 4mm 07/2014 UND  494,84 

Cabo flex 750v 4mm 09/2014 M 1,67 

Alisares 09/2014 M 1,47 

portas internas 09/2014 UND 88,71 

Parafuso 4,2x40mm 09/2014 KG 0,20 

Cal hidratada 09/2014 KG 0,75 

BMDTEX impermeabilizante 10/2014 L 3,13 
Cerâmica everest white 34x34 
tom511 10/2014 M2 9,28 

Rejunte branco c/r silic 12/2014 KG 2,20 

Acrílico branco neve 12/2014 L 9,05 

Ripa mista 0,04x0,01 12/2014  M  1,65 

Argamassa colante AC I 12/2014 KG 0,33 

Rejunte branco 12/2014 KG 2,20 

Massa corrida  12/2014 KG 1,04 

Fonte: produzido pelo autor. 

A partir da análise destes insumos mais relevantes para o orçamento em 

questão e a verificação das datas de compras deles, observou-se que os insumos 

apresentados possuíam épocas de aquisição distintas, causadas pela variação de 

compra dos materiais ao longo da execução da obra. Cabe destacar que o fator 

período/mês de referência é determinante para uma comparação coerente entre os 

preços do mercado da construção civil e os custos referenciais SINAPI, o que tornaria 

necessária uma adequação temporal dos valores. Essa translação foi possível de se 

realizar a partir da utilização do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, em sua 

modalidade de Disponibilidade Interna (DI). 

O índice em questão nada mais é do que um fator capaz de aferir a evolução 

dos custos de construções habitacionais, medido mensalmente no período entre o 

primeiro e o último dia do mês de referência. Dessa forma, os insumos em questão 
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podem ser transpostos para qualquer mês de referência desejado, a fim de se 

comparar com o relatório de custos referenciais SINAPI. 

Na etapa 3, houve a coleta dos custos referenciais para todos os insumos 

selecionados na etapa 1. A pesquisa foi realizada de acordo com os insumos 

necessários para compor os serviços elencados na curva ABC do orçamento 

referencial de uma unidade habitacional unifamiliar. Como exemplo apresenta-se a 

Tabela 7 a seguir, que se refere à mesma composição apresentada na Tabela 5, desta 

vez com preços unitários provenientes do relatório de custos referencial SINAPI para 

o período de agosto de 2014, com destaque para os preços unitários dos insumos 

inseridos de acordo com a etapa três: 

Tabela 7 - Composição SINAPI para o serviço de revestimento cerâmico em paredes internas, com 
destaque em preenchimento laranja para os preços unitários inseridos através de pesquisa no relatório 
referencial SINAPI para o período de agosto de 2014. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor.  

Como já apresentado no referencial teórico, os relatórios de custos e índices 

SINAPI são publicados mensalmente. Sendo assim, a partir do intervalo de preços 

dos insumos coletados na etapa 2 (março a dezembro de 2014) foi selecionado o mês 

intermediário como referência para geração do relatório, ou seja, agosto/2014. 

Desta forma, preços unitários do mercado da construção civil fornecidos para 

meses diferentes do relatório de referência SINAPI sofreram acréscimos ou reduções 

87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. 
PR. UNIT. 

(R$) 

PR. 
TOT. 
(R$) 

536 

REVESTIMENTO EM CERAMICA 
ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
CM2 

M2 1,06 18,46 19,57 

1381 
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA 

CERAMICAS 
KG 4,86 0,30 1,46 

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,42 2,12 0,89 

88256 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,72 12,04 8,67 

88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,38 10,25 3,90 

  CUSTO UNITÁRIO 
COMPOSIÇÃO R$ 

34,48 
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de acordo com o INCC-DI em seus coeficientes acumulados mensalmente. A seguir, 

na Tabela 8, exemplifica-se como foi realizada a aplicação do referido índice no 

presente trabalho: 

 

 

Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 
% 

acumulado 

0,28% 0,88% 2,05% 0,66% 0,75% 4,70% 

Descrição Data Und 
Pr. Unit 

R$ 
Índice INCC- 

DI (acu) 
Pr. Unit. 
Corr. R$ 

Telha 
canal 

31/03/2014 MIL 300,00 4,70% 314,34 

Fonte: Produzido pelo autor. 

Cabe ressaltar que a adoção do mês referencial como o intermediário ao 

período de obtenção dos insumos guarda relação com a realidade da variação dos 

índices, visto que os índices mensais, ainda que acumulados, apresentam variações 

mínimas para curtos períodos, de maneira geral. Devido a essa preocupação foram 

realizadas comparações dos índices dos relatórios referenciais do SINAPI com os 

índices da construção civil (INCC-DI) para outros meses no ano de 2014. O resultado 

é apresentado na tabela 9 a seguir: 

Tabela 9 - Comparação de índices de evolução dos preços da construção civil, sob a ótica do INCC - 
DI e do SINAPI. 

fonte: INCC - DI SINAPI 

Mês / Ano 
Índice do mês 

Índice do 
mês 

(em %) (em %) 

dez/14 0,08 -0,12 

nov/14 0,44 0,68 

out/14 0,17 0,66 

set/14 0,15 0,75 

ago/14 0,08 0,19 

jul/14 0,75 0,49 

jun/14 0,66 0,23 

mai/14 2,05 3,31 

abr/14 0,88 0,49 

mar/14 0,28 0,22 

fev/14 0,33 0,43 

jan/14 0,88 0,12 

Índice 
acumulado 
no ano % 

6,94 7,66 

Tabela 8 - Correção do preço unitário de mercado do insumo “telha canal” do mês de março/2014 para 
o mês de agosto/2014, mesmo mês do relatório de custos referenciais SINAPI utilizado na etapa 3. 
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Fonte: Adaptado com índices do Instituto brasileiro de Economia (IBRE) e relatório SINAPI 2014. 

Dessa forma, nota-se que o comportamento dos preços dos insumos da 

construção civil para o ano de 2014, com uma evolução percentual em torno de 7%, 

indicou que os índices utilizados estão compatíveis, validando a escolha do relatório 

intermediário para comparação enunciada na alternativa d) dos objetivos específicos.  

3.2 Comparação dos custos adotados nas licitações com os preços do 

mercado local 

Como disposto na justificativa do presente trabalho, existe a necessidade de se 

verificar a adequação dos custos de insumos da construção adotados nas licitações, 

limitados pela mediana do sistema de custo referencial SINAPI, como indicado por 

força de decreto do Governo Federal, aos preços praticados no mercado da 

construção civil.  

Nesta seção realiza-se a comparação entre os custos referenciais SINAPI e os 

preços do mercado local, para a região metropolitana de João Pessoa. Destaca-se 

quanto ao procedimento de comparação, a obediência às diretrizes dos 

procedimentos adotados pelo Grupo de Perícias em Engenharia Legal – 

SETEC/GPEL. Desta forma, de acordo com os valores obtidos e o método 

apresentado no tópico anterior, foi possível realizar essa comparação para serviços 

orçados na obra tipo residencial de uma unidade habitacional unifamiliar de pequeno 

porte (padrão normal). O resultado é apresentado na Tabela 10: 
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TABELA 10 - Comparação dos serviços de maior importância entre os custos referenciais SINAPI e os 

preços praticados no mercado local de João Pessoa, ambos para o mesmo período de análise. 

CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UND. QUANT. 

PR.UNIT.(R$) PR. TOTAL (R$) 
% 

MERC. SINAPI MERC. SINAPI 

96530 

Fabricação, montagem e 
desmontagem de fôrma 
para viga baldrame, em 
madeira serrada, e=25 mm, 
1 utilização. Af_06/2017 

M2 74,62 89,75 74,83 6.697,34 5.583,91 19,94% 

92541 

Trama de madeira 
composta por ripas, caibros 
e terças para telhados de 
até 2 águas para telha 
cerâmica capa-canal, 
incluso transporte vertical. 
Af_07/2019 

M2 132,64 28,96 52,76 3.841,01 6.998,48 -45,12% 

92451 

Montagem e desmontagem 
de fôrma de viga, 
escoramento com garfo de 
madeira, pé-direito simples, 
em chapa de madeira 
resinada, 2 utilizações. 
Af_12/2015 

M2 49,04 114,49 94,79 5.614,51 4.648,45 20,78% 

73990/1 Armacao aco ca-50 
p/1,0m3 de concreto 

UN 9,65 386,20 464,77 3.726,87 4.485,03 -16,90% 

87264 

Revestimento cerâmico 
para paredes internas com 
placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 20x20 cm 
aplicadas em ambientes de 
área menor que 5 m² na 
altura inteira das paredes. 
Af_06/2014 

M2 74,82 24,86 34,48 1.860,07 2.579,78 -27,90% 

87503 

Alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos furados 
na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 
9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² 
sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo 
em betoneira. Af_06/2014 

M2 73,76 38,54 39,61 2.842,78 2.921,59 -2,70% 

94447 

Telhamento com telha 
cerâmica capa-canal, tipo 
paulista, com até 2 águas, 
incluso transporte vertical. 
Af_07/2019 

M2 132,64 15,46 18,51 2.050,99 2.455,54 -16,48% 

92725 

Concretagem de vigas e 
lajes, fck=20 mpa, para 
lajes maciças ou 
nervuradas com uso de 
bomba em edificação com 
área média de lajes menor 
ou igual a 20 m² - 
lançamento, adensamento 
e acabamento. Af_12/2015 

M3 8,31 315,34 346,20 2.620,51 2.876,92 -8,91% 
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CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UND. QUANT. 

PR.UNIT.(R$) PR. TOTAL (R$) 
% 

MERC. SINAPI MERC. SINAPI 

88431 

Aplicação manual de 
pintura com tinta 
texturizada acrílica em 
paredes externas de casas, 
duas cores. Af_06/2014 

M2 157,41 6,72 9,58 1.057,02 1.508,44 -29,93% 

87775 

Emboço ou massa única 
em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicada 
manualmente em panos de 
fachada com presença de 
vãos, espessura de 25 mm. 
Af_06/2014 

M2 86,65 28,08 27,56 2.433,04 2.388,27 1,87% 

92414 

Montagem e desmontagem 
de fôrma de pilares 
retangulares e estruturas 
similares com área média 
das seções menor ou igual 
a 0,25 m², pé-direito 
simples, em chapa de 
madeira compensada 
resinada, 2 utilizações. 
Af_12/2015 

M2 32,78 90,89 79,28 2.979,21 2.598,77 14,64% 

87547 

Massa única, para 
recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces 
internas de paredes, 
espessura de 10mm, com 
execução de taliscas. 
Af_06/2014 

M2 176,53 12,48 12,13 2.202,52 2.140,64 2,89% 

73990/1 Armacao aco ca-50 
p/1,0m3 de concreto 

UN 5,11 386,20 464,77 1.973,50 2.374,98 -16,90% 

87511 

Alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos furados 
na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 
9cm) de paredes com área 
líquida menor que 6m² com 
vãos e argamassa de 
assentamento com preparo 
em betoneira. Af_06/2014 

M2 38,10 50,35 51,44 1.918,50 1.959,85 -2,11% 

92509 

Montagem e desmontagem 
de fôrma de laje maciça 
com área média menor ou 
igual a 20 m², pé-direito 
simples, em chapa de 
madeira compensada 
resinada, 2 utilizações. 
Af_12/2015 

M2 69,98 29,49 27,69 2.063,48 1.937,93 6,48% 
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CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UND. QUANT. 

PR.UNIT.(R$) PR. TOTAL (R$) 
% 

MERC. SINAPI MERC. SINAPI 

87519 

Alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos furados 
na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 
9cm) de paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m² 
com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo 
em betoneira. Af_06/2014 

M2 42,33 41,94 43,03 1.775,42 1.821,35 -2,52% 

94582 

Janela de alumínio de 
correr, 2 folhas, fixação 
com argamassa, com 
vidros, padronizada. 
Af_07/2016 

M2 6,84 366,16 366,41 2.504,52 2.506,23 -0,07% 

96527 

Escavação manual de vala 
para viga baldrame, com 
previsão de fôrma. 
Af_06/2017 

M3 27,02 61,41 61,41 1.659,32 1.659,32 0,00% 

96557 

Concretagem de blocos de 
coroamento e vigas 
baldrames, fck 30 mpa, 
com uso de bomba – 
lançamento, adensamento 
e acabamento. Af_06/2017 

M3 5,11 323,31 389,99 1.652,13 1.992,82 -17,10% 

91314 

Kit de porta de madeira 
para pintura, semi-oca (leve 
ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e 
instalação do batente, 
fechadura com execução 
do furo - fornecimento e 
instalação. Af_08/2015 

UN 3,00 339,23 383,08 1.017,70 1.149,25 -11,45% 

87495 

Alvenaria de vedação de 
blocos cerâmicos furados 
na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 
9cm) de paredes com área 
líquida menor que 6m² sem 
vãos e argamassa de 
assentamento com preparo 
em betoneira. Af_06/2014 

M2 32,86 44,80 46,03 1.471,99 1.512,40 -2,67% 

91313 

Kit de porta de madeira 
para pintura, semi-oca (leve 
ou média), padrão popular, 
70x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e 
instalação do batente, 
fechadura com execução 
do furo - fornecimento e 
instalação. Af_08/2015 

UN 3,00 323,08 352,69 969,23 1.058,06 -8,40% 
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CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UND. QUANT. 

PR.UNIT.(R$) PR. TOTAL (R$) 
% 

MERC. SINAPI MERC. SINAPI 

91312 

Kit de porta de madeira 
para pintura, semi-oca (leve 
ou média), padrão popular, 
60x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e 
instalação do batente, 
fechadura com execução 
do furo - fornecimento e 
instalação. Af_08/2015 

UN 3,00 311,16 340,87 933,47 1.022,61 -8,72% 

88489 

Aplicação manual de 
pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas 
demãos. Af_06/2014 

M2 146,92 6,10 9,08 896,73 1.333,84 -32,77% 

94232 
Amarração de telhas 
cerâmicas ou de concreto. 
Af_07/2019 

UN 830,85 1,21 1,25 1.006,66 1.037,60 -2,98% 

87792 

Emboço ou massa única 
em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicada 
manualmente em panos 
cegos de fachada (sem 
presença de vãos), 
espessura de 25 mm. 
Af_06/2014 

M2 70,93 18,74 18,25 1.328,93 1.294,73 2,64% 

99059 

Locacao convencional de 
obra, utilizando gabarito de 
tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m 
-  2 utilizações. Af_10/2018 

M 49,46 26,01 28,91 1.286,62 1.429,95 -10,02% 

95241 

Lastro de concreto magro, 
aplicado em pisos ou 
radiers, espessura de 5 cm. 
Af_07/2016 

M2 87,15 16,51 17,82 1.439,11 1.552,81 -7,32% 

87248 

Revestimento cerâmico 
para piso com placas tipo 
esmaltada extra de 
dimensões 35x35 cm 
aplicada em ambientes de 
área maior que 10 m2. 
Af_06/2014 

M2 47,16 16,33 23,11 770,18 1.089,91 -29,34% 

74246/1 
Refletor retangular fechado 
com lampada vapor 
metalico 400 w 

UN 6,00 225,03 225,03 1.350,18 1.350,18 0,00% 

87640 

Contrapiso em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicado 
em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 4cm. 
Af_06/2014 

M2 46,88 27,56 28,47 1.291,96 1.334,45 -3,18% 
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CÓDIGO 
DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UND. QUANT. 

PR.UNIT.(R$) PR. TOTAL (R$) 
% 

MERC. SINAPI MERC. SINAPI 

87745 

Contrapiso em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicado 
em áreas molhadas sobre 
laje, aderido, espessura 
3cm. Af_06/2014 

M2 42,81 29,40 29,96 1.258,40 1.282,67 -1,89% 

91929 

Cabo de cobre flexível 
isolado, 4 mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

M 349,50 2,92 4,13 1.021,28 1.443,02 -29,23% 

90408 

Massa única, para 
recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada 
manualmente em teto, 
espessura de 10mm, com 
execução de taliscas. 
Af_03/2015 

M2 66,21 17,69 17,34 1.171,37 1.148,16 2,02% 

  V. TOTAL DA CURVA ABC R$ 68.686,55 74.477,96 -7,78% 

Fonte: Produzido pelo autor. 

Observa-se que a diferença percentual do valor total dos serviços de maior 

relevância financeira, orçados para o projeto referencial cód: 0669 – casa térrea 

padrão normal, entre os custos referenciais SINAPI e os preços praticados no 

mercado local demonstra que os valores de mercado são, na totalidade do orçamento, 

7,78% menores que os custos referenciais para os mesmos serviços analisados.  

Já na análise individual dos serviços dispostos na tabela 10 constata-se que a 

maior diferença a favor dos custos SINAPI são para os itens fabricação, montagem e 

desmontagem de formas de madeira para viga baldrame e para vigas, nos quais o 

valor de mercado é em torno de 20% maior que os valores de referência. Em 

contrapartida, para itens como trama de madeira, aplicação de textura e pintura 

acrílica, e revestimentos cerâmicos os preços de mercado são em torno de 30% 

menores que os custos indicados como referenciais.  

Considerando que ambos os valores fazem alusão ao mesmo período de 

coleta, ainda de acordo com a Tabela 10, depreende-se que quase a totalidade dos 

itens comparados apresentam custos referenciais superiores aos preços praticados 

no mercado local (João Pessoa). Avaliar essas discrepâncias e estabelecer hipóteses 

ou motivos para o fenômeno econômico em questão observado, assim como indicar 
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possíveis soluções para diminuição de tal contraste será objeto da análise 

apresentada na seção final do presente trabalho
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta seção busca-se tecer reflexões a respeito dos resultados apontados pelo 

estudo de caso realizado, na tentativa de elucidar possíveis fatores causadores da 

discrepância registrada entre os custos referenciais para licitações, fornecidos através 

do relatório SINAPI para o mês de agosto de 2014, e os preços praticados pelo 

mercado da construção civil à época de 2014, então devidamente corrigidos para o 

período em questão. 

Além disso, reserva-se espaço para sugestões de cunho autoral passíveis de 

utilização para o Estado da Paraíba na tentativa de reduzir ou extinguir a distância 

averiguada entre os preços licitados e aqueles praticados no mercado da construção 

civil da região, assim como provocações para novas produções acadêmicas que 

tenham como objetivo revisar os resultados aqui descritos. 

4.1 Fenômenos econômicos previstos 

Um dos fenômenos econômicos que pode ser indicado como causa das 

distorções apresentadas entre os custos referenciais e os preços de mercado refere-

se à barganha de preços. Esse fenômeno é considerado bastante presente nas 

aquisições de insumos do mercado da construção civil e acaba não sendo acobertado 

pela metodologia de coleta de custos referenciais SINAPI. Ocorre que, devido à 

elevada quantidade de insumos adquiridos na compra, o construtor consegue reduzir 

o preço de aquisição do produto através de negociações no atacado. Em casos ainda 

mais expressivos, grandes aquisições de materiais podem mobilizar boa parte da 

escala de produção de fábricas, caso no qual o construtor consegue eliminar 

intermediadores, negociando diretamente com os fornecedores de determinado 

insumo.  

Outro efeito não captado pelo SINAPI diz respeito ao fenômeno econômico 

previsto no preço de balcão. Ocorre que, durante a pesquisa, como preconizada pelo 

manual do entrevistador do IBGE, o agente adentra os locais de compra devidamente 

caracterizado com a lista de insumos necessários à coleta. Diante de tal situação, o 

vendedor não percebe nenhuma perspectiva real da venda do produto, tratando-se 

apenas de uma pesquisa rotineira de preços, sendo assim não há expectativa da parte 
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do fornecedor de realizar a venda, apontando um preço, por vezes, diferente do 

efetivamente realizado em negociações concretizadas.  

Já o fenômeno econômico produzido pelo efeito escala, diferentemente dos 

anteriores, guarda correlação com o ganho de eficiência proveniente da repetição 

sistemática das atividades presentes na construção civil. Essa repetição pode gerar 

custos menores na realização das obras e serviços de engenharia, tanto pelo 

acréscimo de produtividade, assim como pela diminuição das perdas inerentes ao 

processo construtivo. 

À busca do construtor pelo preço mais baixo presente no mercado dá-se o 

nome de efeito cotação. Nesse fenômeno econômico, o construtor, na busca de 

acrescer a margem de lucro, realiza diversas consultas a diferentes fornecedores de 

um mesmo produto, para só então selecionar a cotação mais vantajosa para sua obra. 

É sabido que, como mencionado no referencial teórico do presente trabalho, a 

metodologia do SINAPI envolve a coleta de preços para o mesmo produto em diversos 

estabelecimentos. No entanto, o valor adotado como custo referencial SINAPI, 

diferentemente do construtor que realiza sua compra pelo menor preço possível 

constado no mercado, acaba sendo a mediana dos dados coletados, seguindo a 

diretriz estabelecida pelo Decreto nº 7.983/2013.  

Ainda sobre os possíveis causadores da distorção analisada entre os custos 

referenciais e os praticados na praça João Pessoa/PB, cabe elencar a presença de 

um fator aqui registrado como efeito fidelidade, o qual sucede do comprometimento 

do construtor com a aquisição frequente de determinado material ao mesmo 

fornecedor. Tendo em vista essa conduta, o fornecedor procura prover vantagens ao 

construtor por meio de preços menores que os praticados no mercado local ou formas 

de pagamentos vantajosas, a exemplo do fracionamento do valor total em parcelas 

sem a incidência de juros, garantindo a fidelização do construtor. 

Diante da existência desses fenômenos pode-se compreender melhor a 

discrepância apurada de 7,88% no valor total dos serviços mais relevantes para o 

orçamento base de uma residência unifamiliar de padrão normal, calculado por meio 

dos custos referenciais adotados em licitações públicas e dos preços praticados pelo 

mercado na praça João Pessoa/PB, respectivamente.  
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4.2 Propostas  

Ressalva-se que as sugestões indicadas nesse trabalho de conclusão de curso 

são fundamentalmente propositivas, visto que o discente entende que o Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI é 

imprescindível para a Administração Pública, não tendo as distorções aqui apontadas 

nenhum caráter motivador que desabone o trabalho desenvolvido por cooperação 

entre a CEF e o IBGE, muito menos que seja capaz de ofuscar os benefícios advindos 

da utilização do SINAPI como sistema referencial de custos para contratações de 

obras públicas. 

Indicam-se algumas práticas de fácil realização, as quais podem ser adotadas 

por entes públicos que atuam no Estado da Paraíba durante a elaboração de 

orçamentos destinados à execução de obras públicas para diminuição das 

divergências causadas pelos fenômenos citados.  

De acordo com as ferramentas de controle disponíveis, revela-se a existência 

de uma possibilidade que já se encontra em funcionamento. Idealizado e 

implementado pelo Tribunal de Contas do Estado e a UFPB, o aplicativo “Preço da 

Hora” fornece os preços apresentados na base de dados de Notas Fiscais de 

Consumidor Eletrônicas – NFE, sendo assim são preços de compra de produtos 

coletados através de negociações efetivamente concretizadas. Dessa forma, os 

preços fornecidos por meio da utilização desse aplicativo estão livres do fenômeno de 

preço de balcão, o que pode garantir desconto considerável na aquisição de insumos 

utilizados em obras e serviços de engenharia.  

A exemplo, apresenta-se na Figura 6 a pesquisa para o insumo constante na 

composição de serviços referentes ao levantamento de alvenaria convencional, 

serviço este que estava entre os mais importantes para o orçamento base utilizado no 

estudo de caso.  
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Figura 6 - Pesquisa realizada no aplicativo "PREÇO DA HORA" para o material tijolo cerâmico de 8 
furos. 

 

Fonte: retirado de pesquisa ao sítio https://precodahora.pb.gov.br/produtos/ em fev. 2020. 

A indicação de utilização dos preços obtidos por meio do aplicativo propõe-se 

a produzir nos custos referenciais para licitações certamente um comportamento mais 

próximo da realidade do mercado da construção civil. Essa adoção pode ser praticada 

inicialmente nos serviços de maior relevância financeira do projeto básico, assim como 

se exemplifica na metodologia do estudo de caso realizado, pois os resultados serão 

capazes de gerar descontos expressivos na aquisição de obras e serviços de 

engenharia, ainda que a partir da alteração de poucos insumos.  

Na mesma linha, a cotação de preços para alguns insumos, visando à 

identificação do preço mais barato e não apenas do preço médio, também se torna 

uma proposta viável à execução por entes públicos, na etapa anterior à contratação 

de obras públicas. A título de sugestão, indica-se a cotação dos insumos presentes 

nas composições dos serviços mais relevantes para o projeto básico, que podem ser 

facilmente selecionados por meio de classificação da curva ABC.  

Essa solução pode minimizar as distorções identificadas individualmente na 

maioria dos serviços licitados, como apresentada no estudo de caso para uma 

residência unifamiliar padrão normal, onde quase a totalidade dos itens comparados 

apresentaram custo referencial SINAPI excessivamente superiores aos preços 

praticados pelo mercado da construção civil, com situações de diferença percentual 
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da ordem de 20%. Sendo assim, a cotação de poucos produtos pode sim gerar uma 

expressiva redução percentual na totalidade do orçamento. 

Além disso, outra sugestão passível de implantação, dessa vez pelo sistema 

referencial SINAPI, na busca de contornar as discrepâncias existentes, seria um 

tratamento estatístico mais refinado dos dados coletados para criação dos citados 

custos de referência em licitações públicas. 

O SINAPI adota atualmente a mediana dos valores coletados como balizador 

dos custos de obras e serviços de engenharia. Há, no entanto, a formação de uma 

corrente de trabalhos produzidos por órgãos como a Polícia Federal, Controladoria 

Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU, nos quais se considera 

que a adoção do primeiro quartil possa surtir efeito satisfatório para diminuição da 

distância entre os valores referenciais e praticados no mercado local.  

Esclarece-se que a adoção do primeiro quartil se refere à seleção do balizador 

dos custos referenciais como sendo o valor que, diante do ordenamento da amostra, 

apresenta ¾ dos valores maiores que o de referência, ou seja, 75% dos valores 

coletados através da pesquisa de locais de compra seriam maiores que o valor 

referencial SINAPI, diferente do modelo atual, em que 50% dos valores coletados são 

maiores que o balizador. 

Também é possível indicar outros pontos capazes de suscitar novos estudos 

visando à aproximação do comportamento dos relatórios de custos referenciais nos 

preços efetivados. Entre eles está a identificação prévia da variação de preços dos 

insumos de acordo com a localidade de aquisição. Conforme abordado por Signor 

(2016), pode tornar-se sensivelmente mais custosa a utilização de um insumo que não 

é encontrado com facilidade na região, ainda que no mesmo Estado, situação rotineira 

devido às dimensões continentais do país.  

Assim também pode ser feito mediante a realização de outras comparações tendo 

como base projetos técnicos especializados, a exemplo de sistemas de esgotamento 

sanitário, sistemas de abastecimento de água tratada, barragens, sistemas de 

disposição final de resíduos, pois entende-se que eles apresentarão outras 

peculiaridades diferentes das captadas por esse estudo, que ainda precisam ser 

desvendadas para elaboração de medidas mitigadoras eficazes em relação aos 

preços praticados. 



59 
 

Por fim avalia-se que a metodologia de estudo de caso utilizada se mostrou 

eficiente para caracterizar o confronto entre os custos referenciais e os do mercado 

da construção civil, uma vez que foram satisfeitos os objetivos gerais e específicos 

inicialmente propostos, assim como foi ampliada a compreensão do discente a 

respeito do SINAPI e sua utilização na contratação de obras e serviços de engenharia 

através das bibliografias consultadas, consideradas plenamente aptas para realização 

do presente trabalho de conclusão. 
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APÊNDICE A – ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 

 

 SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  
REF: 

set/19 LOC: 

JOÃO 
PESSOA/PB 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria 
convencional e estrutura em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de 
serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N_
100C_2018 

 
   

  

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

68066 
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 134,19 134,19 

97887 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 

UN 1,00 172,67 172,67 

74130/5 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 99,47 99,47 

74130/1 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 24,00 11,41 273,84 

74131/8 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 1.216,97 1.216,97 

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 135,53 271,06 

96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 2,00 43,54 87,08 

83465 
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 34,83 34,83 

97591 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN 13,00 76,95 1.000,35 
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ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

97586 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN 2,00 93,91 187,82 

97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN 2,00 84,38 168,76 

98280 

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018 

M 43,00 4,71 202,53 

83371 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 101,41 202,82 

83403 
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ 
CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 14,14 14,14 

72337 
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00 18,46 110,76 

74218/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 67,11 67,11 

95675 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

UN 1,00 129,94 129,94 

88504 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 500,12 500,12 

95676 
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 1,00 64,19 64,19 

89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 8,00 4,61 36,88 

89362 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 6,00 5,49 32,94 

89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 3,69 3,69 
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89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 6,00 2,77 16,62 

89413 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 2,00 5,36 10,72 

89493 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 5,80 5,80 

89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 7,00 8,99 62,93 

89373 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 9,00 3,86 34,74 

89355 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 3,00 11,67 35,01 

89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 30,00 3,16 94,80 

89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 9,00 13,76 123,84 

89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 17,00 6,07 103,19 

89447 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 4,00 6,64 26,56 

89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 5,86 70,32 
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89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 3,00 14,82 44,46 

89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 1,00 17,63 17,63 

89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 15,00 26,58 398,70 

89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 5,00 34,05 170,25 

89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 12,00 12,11 145,32 

89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 8,00 4,38 35,04 

89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

M 9,00 7,08 63,72 

89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 17,00 22,58 383,86 

89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 14,49 14,49 



69 
 

 

 SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  
REF: 

set/19 LOC: 

JOÃO 
PESSOA/PB 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria 
convencional e estrutura em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de 
serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N_
100C_2018 

 
   

  

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2,00 11,91 23,82 

89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 4,06 4,06 

89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 5,00 71,02 355,10 

89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 3,00 67,44 202,32 

89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 18,40 18,40 

89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 4,00 6,73 26,92 

89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 3,00 6,60 19,80 

90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 24,59 8,42 207,05 

90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 24,59 8,48 208,52 
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90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015 

M 9,00 13,42 120,78 

91185 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

M 15,21 4,48 68,14 

90455 
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM 
LAJE. AF_05/2015 

UN 6,00 4,06 24,36 

90454 
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 

UN 2,00 3,05 6,10 

90436 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 

UN 1,00 9,27 9,27 

91190 
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 

UN 1,00 3,28 3,28 

90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 85,00 4,25 361,25 

90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015 

M 85,00 13,42 1.140,70 

74246/1 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 
W 

UN 6,00 277,37 1.664,22 

91873 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 12,00 12,08 144,96 

91852 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 129,70 5,22 677,03 
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91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 49,00 5,78 283,22 

91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 85,20 6,72 572,54 

91871 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 44,00 7,78 342,32 

91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 16,35 9,94 162,52 

91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 573,36 2,35 1.347,40 

91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 50,45 5,18 261,33 

91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 349,50 4,27 1.492,37 

91944 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 8,22 82,20 

91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 33,00 9,30 306,90 

91941 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 17,00 6,15 104,55 



72 
 

 

 SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  
REF: 

set/19 LOC: 

JOÃO 
PESSOA/PB 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria 
convencional e estrutura em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de 
serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N_
100C_2018 

 
   

  

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 15,00 6,75 101,25 

91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 5,00 16,50 82,50 

91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 26,08 26,08 

91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 20,42 20,42 

92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 1,00 29,23 29,23 

91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 19,68 196,80 

92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16,00 17,42 278,72 

91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 21,11 63,33 

92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 18,85 18,85 

92029 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 7,00 33,16 232,12 

92033 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 46,64 139,92 

92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 48,00 20,51 984,48 
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93040 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 8,00 10,04 80,32 

97590 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN 2,00 58,69 117,38 

73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 5,11 509,63 2.604,21 

74106/1 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

M2 80,17 8,99 720,73 

93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

M3 22,29 19,60 436,88 

92720 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 1,34 402,72 539,64 

92725 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 8,31 384,22 3.192,87 

73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 9,65 509,63 4.917,93 

92414 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 32,78 86,36 2.830,88 

92451 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 49,04 115,69 5.673,44 

92509 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 69,98 34,10 2.386,32 



74 
 

 

 SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  
REF: 

set/19 LOC: 

JOÃO 
PESSOA/PB 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria 
convencional e estrutura em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de 
serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N_
100C_2018 

 
   

  

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 73,76 48,85 3.603,18 

87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 38,10 64,32 2.450,59 

87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 42,33 53,35 2.258,31 

87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 32,86 57,16 1.878,28 

93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 9,60 23,34 224,06 

93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 2,40 29,84 71,62 

93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

M 8,10 17,80 144,18 

93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 13,80 22,95 316,71 

93195 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 3,20 27,46 87,87 
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84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA 

M 9,50 78,01 741,10 

94581 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2 1,08 535,10 577,91 

94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2 6,84 330,11 2.257,95 

94585 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2 2,40 378,90 909,36 

91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 583,71 1.751,13 

91313 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 623,09 1.869,27 

91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 644,79 1.934,37 

74065/2 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

M2 39,69 19,36 768,40 

55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

M2 138,48 4,81 666,09 
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92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 50,46 6.693,01 

94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 24,66 3.270,90 

94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 16,72 14,54 243,11 

88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 66,21 2,10 139,04 

88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 66,21 13,23 875,96 

87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 66,21 4,18 276,76 

90408 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

M2 66,21 22,12 1.464,57 

88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 146,92 1,81 265,93 

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 146,92 11,89 1.746,88 

88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 146,92 7,39 1.085,74 
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87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 278,33 2,62 729,22 

87545 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 74,82 17,62 1.318,33 

87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 176,53 15,20 2.683,26 

87549 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 27,10 14,31 387,80 

88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

M2 157,43 2,09 329,03 

88431 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

M2 157,41 20,20 3.179,68 

87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

M2 70,92 4,31 305,67 

87905 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

M2 86,70 5,72 495,92 
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ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

M2 86,65 36,60 3.171,39 

87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

M2 70,93 24,30 1.723,60 

68053 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

M2 87,15 4,81 419,19 

87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M2 47,16 35,80 1.688,33 

98695 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_06/2018 

M 6,30 61,11 384,99 

88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 

M 58,12 5,42 315,01 

87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

M2 42,81 36,00 1.541,16 

87640 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 

M2 46,88 33,12 1.552,67 

9535 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 3,00 72,14 216,42 
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86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 3,00 372,15 1.116,45 

86929 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

UN 1,00 168,93 168,93 

86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 1,00 167,46 167,46 

93396 

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 2,00 422,98 845,96 

86934 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 1,00 245,24 245,24 

74073/1 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 112,76 112,76 

95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

M2 87,15 19,48 1.697,68 

94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 830,85 2,09 1.736,48 

87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

M2 17,02 46,14 785,30 
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 SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  
REF: 

set/19 LOC: 

JOÃO 
PESSOA/PB 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria 
convencional e estrutura em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de 
serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N_
100C_2018 

 
   

  

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2 25,51 40,46 1.032,13 

94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2 24,34 49,67 1.208,97 

87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

M2 74,82 48,73 3.645,98 

87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

M2 27,10 42,45 1.150,40 

88494 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 66,21 13,78 912,37 

96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017 

M2 74,62 101,66 7.585,87 

97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 1,00 109,56 109,56 

98103 
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 

UN 1,00 123,40 123,40 

97902 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

UN 2,00 380,89 761,78 
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 SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  
REF: 

set/19 LOC: 

JOÃO 
PESSOA/PB 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão normal, em alvenaria 
convencional e estrutura em concreto armado. Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de 
serviço, cozinha, área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N_
100C_2018 

 
   

  

ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI - SINTÉTICO 
      

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 5,11 422,69 2.159,95 

96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017 

M3 27,02 82,31 2.224,02 

88483 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 29,63 2,34 69,33 

88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 29,65 9,53 282,56 

96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 2,61 105,62 275,67 

96621 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 0,64 153,38 98,16 

92981 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 8,00 8,52 68,16 

99059 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 49,46 34,56 1.709,34 

98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

M2 360,00 2,17 781,20 

      CUSTO TOTAL R$ 132.874,93 

        CUSTO/M² R$ 1.323,32 
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APÊNDICE B – ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC 

           

   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

1 96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017 

M2 74,62 101,66 7.585,87 0,60% 5,71% 5,71% A 

2 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 50,46 6.693,01 1,20% 5,04% 10,75% A 

3 92451 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 

M2 49,04 115,69 5.673,44 1,80% 4,27% 15,02% A 

4 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 9,65 509,63 4.917,93 2,40% 3,70% 18,72% A 

5 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 74,82 48,73 3.645,98 2,99% 2,74% 21,46% A 

6 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

M2 73,76 48,85 3.603,18 3,59% 2,71% 24,17% A 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

7 94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 132,64 24,66 3.270,90 4,19% 2,46% 26,63% A 

8 92725 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, 
PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 8,31 384,22 3.192,87 4,79% 2,40% 29,04% A 

9 88431 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

M2 157,41 20,20 3.179,68 5,39% 2,39% 31,43% A 

10 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 86,65 36,60 3.171,39 5,99% 2,39% 33,82% A 

11 92414 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 

M2 32,78 86,36 2.830,88 6,59% 2,13% 35,95% A 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

12 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 176,53 15,20 2.683,26 7,19% 2,02% 37,97% A 

13 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 5,11 509,63 2.604,21 7,78% 1,96% 39,93% A 

14 87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 38,10 64,32 2.450,59 8,38% 1,84% 41,77% A 

15 92509 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 
IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 69,98 34,10 2.386,32 8,98% 1,80% 43,57% A 

16 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 42,33 53,35 2.258,31 9,58% 1,70% 45,27% A 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

17 94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2 6,84 330,11 2.257,95 10,18% 1,70% 46,97% A 

18 96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

M3 27,02 82,31 2.224,02 10,78% 1,67% 48,64% A 

19 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3 5,11 422,69 2.159,95 11,38% 1,63% 50,27% A 

20 91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 644,79 1.934,37 11,98% 1,46% 51,72% A 

21 87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 32,86 57,16 1.878,28 12,57% 1,41% 53,13% A 

22 91313 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

UN 3,00 623,09 1.869,27 13,17% 1,41% 54,54% A 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

23 91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 583,71 1.751,13 13,77% 1,32% 55,86% A 

24 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 146,92 11,89 1.746,88 14,37% 1,31% 57,17% A 

25 94232 
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE 
CONCRETO. AF_07/2019 

UN 830,85 2,09 1.736,48 14,97% 1,31% 58,48% A 

26 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 70,93 24,30 1.723,60 15,57% 1,30% 59,78% A 

27 99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M 49,46 34,56 1.709,34 16,17% 1,29% 61,06% A 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

28 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016 

M2 87,15 19,48 1.697,68 16,77% 1,28% 62,34% A 

29 87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 47,16 35,80 1.688,33 17,37% 1,27% 63,61% A 

30 74246/1 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 

UN 6,00 277,37 1.664,22 17,96% 1,25% 64,86% A 

31 87640 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014 

M2 46,88 33,12 1.552,67 18,56% 1,17% 66,03% A 

32 87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. AF_06/2014 

M2 42,81 36,00 1.541,16 19,16% 1,16% 67,19% A 

33 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 349,50 4,27 1.492,37 19,76% 1,12% 68,32% A 

34 90408 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

M2 66,21 22,12 1.464,57 20,36% 1,10% 69,42% A 
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PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

35 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 573,36 2,35 1.347,40 20,96% 1,01% 70,43% B 

36 87545 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 74,82 17,62 1.318,33 21,56% 0,99% 71,42% B 

37 74131/8 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 1.216,97 1.216,97 22,16% 0,92% 72,34% B 

38 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

M2 24,34 49,67 1.208,97 22,75% 0,91% 73,25% B 
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39 87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 27,10 42,45 1.150,40 23,35% 0,87% 74,12% B 

40 90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_05/2015 

M 85,00 13,42 1.140,70 23,95% 0,86% 74,97% B 

41 86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 3,00 372,15 1.116,45 24,55% 0,84% 75,82% B 

42 88495 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 146,92 7,39 1.085,74 25,15% 0,82% 76,63% B 

43 87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 25,51 40,46 1.032,13 25,75% 0,78% 77,41% B 

44 97591 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN 13,00 76,95 1.000,35 26,35% 0,75% 78,16% B 
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45 92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 48,00 20,51 984,48 26,95% 0,74% 78,90% B 

46 88494 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 66,21 13,78 912,37 27,54% 0,69% 79,59% B 

47 94585 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2 2,40 378,90 909,36 28,14% 0,68% 80,27% B 

48 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 66,21 13,23 875,96 28,74% 0,66% 80,93% B 

49 93396 

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 
0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM 
FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 2,00 422,98 845,96 29,34% 0,64% 81,57% B 

50 87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

M2 17,02 46,14 785,30 29,94% 0,59% 82,16% B 

51 98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

M2 360,00 2,17 781,20 30,54% 0,59% 82,75% B 
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52 74065/2 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO 

M2 39,69 19,36 768,40 31,14% 0,58% 83,33% B 

53 97902 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 

UN 2,00 380,89 761,78 31,74% 0,57% 83,90% B 

54 84088 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA 

M 9,50 78,01 741,10 32,34% 0,56% 84,46% B 

55 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

M2 278,33 2,62 729,22 32,93% 0,55% 85,01% B 

56 74106/1 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

M2 80,17 8,99 720,73 33,53% 0,54% 85,55% B 

57 91852 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 129,70 5,22 677,03 34,13% 0,51% 86,06% B 

58 55960 
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR 

M2 138,48 4,81 666,09 34,73% 0,50% 86,56% B 
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59 94581 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2 1,08 535,10 577,91 35,33% 0,43% 86,99% B 

60 91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 85,20 6,72 572,54 35,93% 0,43% 87,43% B 

61 92720 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 1,34 402,72 539,64 36,53% 0,41% 87,83% B 

62 88504 
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, 
COM ACESSÓRIOS 

UN 1,00 500,12 500,12 37,13% 0,38% 88,21% B 

63 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 86,70 5,72 495,92 37,72% 0,37% 88,58% B 

64 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

M3 22,29 19,60 436,88 38,32% 0,33% 88,91% B 

65 68053 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS. 

M2 87,15 4,81 419,19 38,92% 0,32% 89,23% B 

66 89713 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

M 15,00 26,58 398,70 39,52% 0,30% 89,53% B 
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RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

67 87549 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 27,10 14,31 387,80 40,12% 0,29% 89,82% B 

68 98695 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 

M 6,30 61,11 384,99 40,72% 0,29% 90,11% B 

69 89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 17,00 22,58 383,86 41,32% 0,29% 90,40% C 

70 90447 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015 

M 85,00 4,25 361,25 41,92% 0,27% 90,67% C 

71 89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 5,00 71,02 355,10 42,51% 0,27% 90,94% C 

72 91871 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

M 44,00 7,78 342,32 43,11% 0,26% 91,19% C 
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INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

73 88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014 

M2 157,43 2,09 329,03 43,71% 0,25% 91,44% C 

74 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 13,80 22,95 316,71 44,31% 0,24% 91,68% C 

75 88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 

M 58,12 5,42 315,01 44,91% 0,24% 91,92% C 

76 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 33,00 9,30 306,90 45,51% 0,23% 92,15% C 

77 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 70,92 4,31 305,67 46,11% 0,23% 92,38% C 

78 91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 49,00 5,78 283,22 46,71% 0,21% 92,59% C 

79 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 29,65 9,53 282,56 47,31% 0,21% 92,80% C 
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80 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 16,00 17,42 278,72 47,90% 0,21% 93,01% C 

81 87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 66,21 4,18 276,76 48,50% 0,21% 93,22% C 

82 96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 2,61 105,62 275,67 49,10% 0,21% 93,43% C 

83 74130/1 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 24,00 11,41 273,84 49,70% 0,21% 93,63% C 

84 83446 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

UN 2,00 135,53 271,06 50,30% 0,20% 93,84% C 

85 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 146,92 1,81 265,93 50,90% 0,20% 94,04% C 

86 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 50,45 5,18 261,33 51,50% 0,20% 94,24% C 

87 86934 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO 
TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

UN 1,00 245,24 245,24 52,10% 0,18% 94,42% C 
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POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

88 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 16,72 14,54 243,11 52,69% 0,18% 94,60% C 

89 92029 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 7,00 33,16 232,12 53,29% 0,17% 94,78% C 

90 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 9,60 23,34 224,06 53,89% 0,17% 94,95% C 

91 9535 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO 
TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 3,00 72,14 216,42 54,49% 0,16% 95,11% C 

92 90466 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 24,59 8,48 208,52 55,09% 0,16% 95,27% C 

93 90443 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 24,59 8,42 207,05 55,69% 0,16% 95,42% C 

94 83371 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 
N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 101,41 202,82 56,29% 0,15% 95,57% C 

95 98280 
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM 
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

M 43,00 4,71 202,53 56,89% 0,15% 95,73% C 
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EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018 

96 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UN 3,00 67,44 202,32 57,49% 0,15% 95,88% C 

97 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 19,68 196,80 58,08% 0,15% 96,03% C 

98 97586 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN 2,00 93,91 187,82 58,68% 0,14% 96,17% C 

99 97887 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 

UN 1,00 172,67 172,67 59,28% 0,13% 96,30% C 

100 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 5,00 34,05 170,25 59,88% 0,13% 96,43% C 

101 86929 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 
22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 1,00 168,93 168,93 60,48% 0,13% 96,55% C 
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102 97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UN 2,00 84,38 168,76 61,08% 0,13% 96,68% C 

103 86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

UN 1,00 167,46 167,46 61,68% 0,13% 96,81% C 

104 91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 16,35 9,94 162,52 62,28% 0,12% 96,93% C 

105 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 12,00 12,11 145,32 62,87% 0,11% 97,04% C 

106 91873 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 12,00 12,08 144,96 63,47% 0,11% 97,15% C 

107 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 8,10 17,80 144,18 64,07% 0,11% 97,26% C 

108 92033 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

UN 3,00 46,64 139,92 64,67% 0,11% 97,36% C 
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SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

109 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 66,21 2,10 139,04 65,27% 0,10% 97,47% C 

110 68066 
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR 
MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 134,19 134,19 65,87% 0,10% 97,57% C 

111 95675 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 1,00 129,94 129,94 66,47% 0,10% 97,66% C 

112 89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 9,00 13,76 123,84 67,07% 0,09% 97,76% C 

113 98103 

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. 
AF_05/2018 

UN 1,00 123,40 123,40 67,66% 0,09% 97,85% C 

114 90467 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM. AF_05/2015 

M 9,00 13,42 120,78 68,26% 0,09% 97,94% C 

115 97590 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 

UN 2,00 58,69 117,38 68,86% 0,09% 98,03% C 

116 74073/1 
ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO 
FERRAGENS 

UN 1,00 112,76 112,76 69,46% 0,08% 98,11% C 
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117 72337 
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO 
TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00 18,46 110,76 70,06% 0,08% 98,20% C 

118 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 1,00 109,56 109,56 70,66% 0,08% 98,28% C 

119 91941 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 17,00 6,15 104,55 71,26% 0,08% 98,36% C 

120 89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 17,00 6,07 103,19 71,86% 0,08% 98,44% C 

121 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

UN 15,00 6,75 101,25 72,46% 0,08% 98,51% C 

122 74130/5 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 99,47 99,47 73,05% 0,07% 98,59% C 

123 96621 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 
APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 0,64 153,38 98,16 73,65% 0,07% 98,66% C 

124 89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 30,00 3,16 94,80 74,25% 0,07% 98,73% C 

125 93195 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 3,20 27,46 87,87 74,85% 0,07% 98,80% C 
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126 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 2,00 43,54 87,08 75,45% 0,07% 98,87% C 

127 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 5,00 16,50 82,50 76,05% 0,06% 98,93% C 

128 91944 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 8,22 82,20 76,65% 0,06% 98,99% C 

129 93040 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, 
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 8,00 10,04 80,32 77,25% 0,06% 99,05% C 

130 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 2,40 29,84 71,62 77,84% 0,05% 99,10% C 

131 89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 5,86 70,32 78,44% 0,05% 99,16% C 

132 88483 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

M2 29,63 2,34 69,33 79,04% 0,05% 99,21% C 

133 92981 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 8,00 8,52 68,16 79,64% 0,05% 99,26% C 

134 91185 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC 
OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 

M 15,21 4,48 68,14 80,24% 0,05% 99,31% C 
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18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

135 74218/1 
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 67,11 67,11 80,84% 0,05% 99,36% C 

136 95676 
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA 
ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 1,00 64,19 64,19 81,44% 0,05% 99,41% C 

137 89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

M 9,00 7,08 63,72 82,04% 0,05% 99,46% C 

138 91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 21,11 63,33 82,63% 0,05% 99,51% C 

139 89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 7,00 8,99 62,93 83,23% 0,05% 99,55% C 

140 89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 3,00 14,82 44,46 83,83% 0,03% 99,59% C 

141 89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

UN 8,00 4,61 36,88 84,43% 0,03% 99,61% C 
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ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

142 89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 8,00 4,38 35,04 85,03% 0,03% 99,64% C 

143 89355 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 3,00 11,67 35,01 85,63% 0,03% 99,67% C 

144 83465 
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 34,83 34,83 86,23% 0,03% 99,69% C 

145 89373 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 9,00 3,86 34,74 86,83% 0,03% 99,72% C 

146 89362 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 6,00 5,49 32,94 87,43% 0,02% 99,74% C 

147 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 29,23 29,23 88,02% 0,02% 99,77% C 

148 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN 4,00 6,73 26,92 88,62% 0,02% 99,79% C 
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RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

149 89447 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 4,00 6,64 26,56 89,22% 0,02% 99,81% C 

150 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 26,08 26,08 89,82% 0,02% 99,83% C 

151 90455 
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR 
QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 

UN 6,00 4,06 24,36 90,42% 0,02% 99,84% C 

152 89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN 2,00 11,91 23,82 91,02% 0,02% 99,86% C 

153 91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 20,42 20,42 91,62% 0,02% 99,88% C 

154 89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 3,00 6,60 19,80 92,22% 0,01% 99,89% C 

155 92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 18,85 18,85 92,81% 0,01% 99,91% C 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

156 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 18,40 18,40 93,41% 0,01% 99,92% C 

157 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 1,00 17,63 17,63 94,01% 0,01% 99,93% C 

158 89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 6,00 2,77 16,62 94,61% 0,01% 99,95% C 

159 89851 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

UN 1,00 14,49 14,49 95,21% 0,01% 99,96% C 

160 83403 
INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU 
MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 14,14 14,14 95,81% 0,01% 99,97% C 

161 89413 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 2,00 5,36 10,72 96,41% 0,01% 99,98% C 

162 90436 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

UN 1,00 9,27 9,27 97,01% 0,01% 99,98% C 
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   SINAPI - PROJETO REFERENCIAL  REF: set/19 LOC: J. PESSOA/PB     

 

PROJETO: Edificação residencial unifamiliar. Casa térrea, com 100,41 m², padrão 
normal, em alvenaria convencional e estrutura em concreto armado. 
Sala, 3 quartos (1 suíte), banheiro social, banheiro de serviço, cozinha, 
área de serviço e garagem coberta. 

CÓDIGO: 9664/R1_3N 
_100C_2018 

    
 

 
   

  
    

 ORÇAMENTO REFERÊNCIAL SINAPI – CURVA ABC     
           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UND. 

QUANT. 

PREÇO 

(R$) 

P. TOTAL 

(R$) 

%ACU. 

SERV. % VALOR 

% VALOR 

ACU. FAIXA 

163 90454 
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 

UN 2,00 3,05 6,10 97,60% 0,00% 99,99% C 

164 89493 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 5,80 5,80 98,20% 0,00% 99,99% C 

165 89801 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 1,00 4,06 4,06 98,80% 0,00% 99,99% C 

166 89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

UN 1,00 3,69 3,69 99,40% 0,00% 100,00% C 

167 91190 
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE 
TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 
MM. AF_05/2015 

UN 1,00 3,28 3,28 100,00% 0,00% 100,00% C 

       CUSTO TOTAL R$ 132.874,93     

     
  

  
CUSTO/M² 

R$ 
1.323,32 
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APÊNDICE C – COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS SELECIONADOS POR MEIO 

DA CURVA ABC  

Cabe a seguinte legenda a respeito das composições apresentadas: em tom róseo 

estão destacadas as composições primárias, já em tom cinza estão destacadas as 

composições secundárias (não apresentadas diretamente no orçamento sintético), 

que eventualmente são necessárias para formação de composições primárias.  
      

96530 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 0,02 11,15 0,19 

4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,24 5,93 13,31 

4517 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 
X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,10 1,25 2,63 

5073 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 
1/4 X 11) 

KG 0,10 7,96 0,76 

6189 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

M 3,74 8,07 30,18 

40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

KG 0,03 7,86 0,27 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,56 10,13 5,62 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,57 13,02 20,39 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,06 13,94 0,86 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,05 11,77 0,62 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 74,83 

      
      

92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

4408 
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,57 1,75 4,50 
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4425 
VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

M 0,74 21,22 15,60 

4430 
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,34 8,83 20,63 

20247 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 0,07 10,61 0,74 

39027 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 
1/4  X  9) 

KG 0,05 7,91 0,40 

40568 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 
1/4 X 5) 

KG 0,03 9,73 0,29 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,40 10,13 4,07 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,40 13,02 5,21 

93281 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 0,04 13,98 0,58 

93282 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHI 0,06 13,14 0,75 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 52,76 

      
      

92451 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 0,01 11,15 0,11 

6193 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

M 0,47 5,38 2,55 

40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

KG 0,05 7,86 0,39 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,21 10,13 2,08 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,12 13,02 14,58 

92265 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM. AF_12/2015 

M2 0,62 60,30 37,44 

92272 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO 
GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 

M 1,82 20,73 37,64 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 94,79 

      
      

92265 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM. AF_12/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 
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1358 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, 
E = 17 MM 

M2 1,19 24,30 28,92 

4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 0,16 5,93 0,96 

4517 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 
X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 7,73 1,25 9,67 

5068 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 0,16 8,35 1,29 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,222 10,13 2,25 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,111 13,02 14,47 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,054 13,94 0,75 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,169 11,77 1,99 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 60,30 

            

92272 
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO 
GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 

M 
   

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1345 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 
2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 

M2 0,126 32,51 4,10 

4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,27 5,93 13,46 

5068 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 0,017 8,35 0,14 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,034 10,13 0,34 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,172 13,02 2,24 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,02 13,94 0,28 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,014 11,77 0,16 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 20,73 

      
      

73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN    
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 22,00 7,36 162,01 
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92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 55,00 5,50 302,76 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 464,77 

            

92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

337 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

KG 0,025 9,00 0,23 

39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

UN 0,743 0,14 0,10 

88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,0162 10,33 0,17 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0993 13,02 1,29 

92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 
8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 1 5,58 5,58 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 7,36 

      
      

92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

337 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

KG 0,025 9 0,23 

39017 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

UN 0,212 0,14 0,03 

88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,006 10,33 0,06 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 13,02 0,48 

92796 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 
16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 1 4,71 4,71 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 5,50 

      
      

92793 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 
8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 4,73 5,25 

88238 
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,0032 10,33 0,03 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0224 13,02 0,29 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 5,58 
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92796 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 
16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

27 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11 4,2 4,66 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0037 13,02 0,05 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 4,71 
            

87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

536 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 
EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

M2 1,06 18,46 19,57 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86 0,30 1,46 

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,42 2,12 0,89 

88256 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,72 12,04 8,67 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 10,25 3,90 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 34,48 
            

87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

7266 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE 9 X 19 X 19 CM 

MIL 0,03 400,00 11,17 

34557 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

M 0,42 1,35 0,57 

37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 
(ACAO DIRETA) 

CENTO 0,01 26,57 0,13 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,01 293,77 2,88 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,37 13,02 17,84 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,69 10,25 7,02 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 39,61 
      
      

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 
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370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 1,16 55,00 63,80 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,10 0,50 87,05 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,86 0,46 90,10 

88377 
OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 4,50 10,66 47,97 

88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 1,05 2,78 2,92 

88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 3,45 0,56 1,93 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 293,77 

      
      

94447 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

7173 

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO 
ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, 
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* 
TELHAS/M2 

MIL 0,03 425,00 11,69 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 10,25 4,09 

88323 
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,13 11,56 1,54 

93281 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 0,04 13,98 0,52 

93282 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHI 0,05 13,14 0,68 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 18,51 

            

92725 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, 
PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

M3 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1524 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 1,10 300,00 330,90 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,09 13,02 1,22 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57 13,02 7,36 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 10,25 6,54 
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90586 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP 0,06 1,16 0,06 

90587 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHI 0,13 0,87 0,12 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 346,20 

      
      

88431 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

38877 
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 
USO INTERNO E EXTERNO 

KG 1,94 2,51 4,86 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 13,02 3,95 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 10,25 0,78 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 9,58 
      
      

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

37411 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA 25 
X 25 MM 

M2 0,14 1,35 0,19 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,03 293,77 9,22 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 13,02 10,16 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 10,25 8,00 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 27,56 
            

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 1,16 55,00 63,80 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,10 0,50 87,05 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,86 0,46 90,10 

88377 
OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 4,50 10,66 47,97 

88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 1,05 2,78 2,92 
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88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 3,45 0,56 1,93 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 293,77 

            

92414 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 0,01 11,15 0,11 

40271 
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, 
COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 

MES 0,20 10,12 1,98 

40275 

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M 

MES 0,39 10,12 3,98 

40287 
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 
1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", 
INCLUINDO PORCA E FLANGE 

MES 0,79 10,12 7,94 

40304 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 
X 27 (2 1/2 X 11) 

KG 0,02   0,00 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,27 10,13 2,75 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,48 13,02 19,24 

92263 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015 

M2 0,53 82,43 43,27 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 79,28 

      
      

92263 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1358 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, 
E = 17 MM 

M2 1,335 24,30 32,44 

4491 
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 2,307 5,93 13,68 

4517 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 
X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 8,291 1,25 10,36 
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5068 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 0,215 8,35 1,80 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,276 10,13 2,80 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,380 13,02 17,97 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,062 13,94 0,86 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,214 11,77 2,52 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 82,43 

      
      

87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,02 293,77 6,26 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 13,02 4,56 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 10,25 1,31 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 12,13 
      
      

73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN    
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

92917 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 22,00 7,36 162,01 

92922 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 55,00 5,50 302,76 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 464,77 

            

87511 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

7266 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE 9 X 19 X 19 CM 

MIL 0,03 400,00 11,32 
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34557 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

M 0,79 1,35 1,06 

37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 
(ACAO DIRETA) 

CENTO 0,01 26,57 0,25 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,01 293,77 2,88 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,98 13,02 25,78 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99 10,25 10,15 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 51,44 
      
      

92509 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 
IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 0,01 11,15 0,11 

10749 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, 
COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* 
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E 
FORCADO 

MES 0,40 0,71 0,28 

40270 
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 
PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 
EXTREMIDADES PLASTICAS 

M 0,03 29,00 0,87 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,14 10,13 1,43 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,77 13,02 9,99 

92267 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_12/2015 

M2 0,58 26,02 15,01 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 27,69 

      
      

92267 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_12/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1358 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, 
E = 17 MM 

M2 1,05 24,30 25,52 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,006 10,13 0,06 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,028 13,02 0,36 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,005 13,94 0,07 
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91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,001 11,77 0,01 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 26,02 

      
      

87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

7266 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE 9 X 19 X 19 CM 

MIL 0,03 400,00 11,32 

34557 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

M 0,42 1,35 0,57 

37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 
(ACAO DIRETA) 

CENTO 0,01 26,57 0,13 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,01 293,77 2,88 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55 13,02 20,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 10,25 7,94 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 43,03 
            

94582 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

M2    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

34362 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 
CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO 
ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 
6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR 

UN 0,69 494,84 343,42 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,08 13,02 14,11 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 10,25 5,56 

88629 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

M3 0,01 368,85 3,32 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 366,41 

            

96527 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

M3    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,46 13,02 19,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,14 10,25 42,41 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 61,41 
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96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

M3    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1525 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3 1,15 330,00 379,50 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 13,02 4,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 10,25 5,58 

90586 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 

CHP 0,09 1,16 0,10 

90587 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 

CHI 0,09 0,87 0,08 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 389,99 

            

91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

90817 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

UN 1,00 49,15 49,15 

90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 151,59 151,59 

91288 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
80X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 1,00 87,77 87,77 

91302 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 
DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UN 2,00 24,55 49,09 

91304 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 45,48 45,48 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 383,08 

      
      

90817 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

5061 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 
1/2 X 10) 

KG 0,2 8,50 1,70 
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7319 

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS 

L 0,1704 7,34 1,25 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,603 12,86 7,75 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,489 13,02 19,39 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,046 10,25 10,72 

88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

M3 0,0226 368,85 8,34 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 49,15 

            

88629 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

M3 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 1,07 55,00 58,85 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,96 0,46 222,16 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57 10,25 87,84 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 368,85 

            

90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2432 

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  
A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 3 5,62 16,86 

10555 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 
DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

UN 1 105,14 105,14 

11055 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

UN 19,8 0,09 1,78 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,546 12,86 19,88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773 10,25 7,92 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 151,59 
            

91288 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
80X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

184 

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, 
E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X 
*210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 
ALIZARES) 

JG 1 34,09 34,09 

5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108 10,61 0,11 

5075 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10) 

KG 0,0235 7,91 0,19 
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88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,968 12,86 38,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,484 10,25 15,21 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 87,77 
            

91302 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 
DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

20007 

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* 
CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 5,8 3,04 17,63 

39026 
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 0,029 8,99 0,26 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,37 12,86 4,76 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185 10,25 1,90 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 24,55 
            

91304 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 63,63 

  
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

3080 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO 
EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA 
MEDIO - COMPLETA 

CJ 1 27,46 27,46 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,002 12,86 12,89 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 10,25 5,14 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 45,48 
      
      

87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

7266 
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE 9 X 19 X 19 CM 

MIL 0,03 400,00 11,17 

34557 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

M 0,79 1,35 1,06 

37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 
(ACAO DIRETA) 

CENTO 0,01 26,57 0,25 
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87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,01 293,77 2,88 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69 13,02 22,00 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85 10,25 8,66 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 46,03 
            

91313 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

90807 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

UN 1,00 45,79 45,79 

90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 142,23 142,23 

91287 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
70X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 1,00 83,20 83,20 

91301 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 
DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UN 2,00 23,56 47,12 

91307 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 34,34 34,34 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 352,69 

      
      

90807 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

5061 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 
1/2 X 10) 

KG 0,20 8,50 1,70 

7319 
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS 

L 0,17 7,34 1,23 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,55 12,86 7,10 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36 13,02 17,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96 10,25 9,81 

88629 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

M3 0,02 368,85 8,23 

  CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 45,79 
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90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2432 
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  
A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 3,00 5,62 16,86 

10554 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 
DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

UN 1,00 98,16 98,16 

11055 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

UN 19,80 0,09 1,78 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,41 12,86 18,18 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71 10,25 7,25 

  CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 142,23 
      

      

91287 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
70X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

184 

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, 
E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X 
*210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 
ALIZARES) 

JG 1,00 34,09 34,09 

5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,01 10,61 0,11 

5075 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10) 

KG 0,02 7,91 0,19 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,71 12,86 34,90 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,36 10,25 13,91 

  CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 83,20 
      

      

91301 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 
DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

20007 
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* 
CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 5,70 3,04 17,33 

39026 
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 0,03 8,99 0,26 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,33 12,86 4,27 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 10,25 1,70 

  CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 23,56 
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91307 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

3090 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 
INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), 
MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E 
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL 
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA 

CJ 1,00 20,54 20,54 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,77 12,86 9,86 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 10,25 3,94 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 34,34 
      
      

91312 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

90805 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

UN 1,00 42,42 42,42 

90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 139,86 139,86 

91286 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
60X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 1,00 78,65 78,65 

91300 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 
DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UN 2,00 22,58 45,15 

91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 1,00 34,79 34,79 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 340,87 

      
      

90805 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

5061 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 
1/2 X 10) 

KG 0,2 8,50 1,70 

7319 

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS 

L 0,1638 7,34 1,20 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,5 12,86 6,43 
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,235 13,02 16,08 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,868 10,25 8,90 

88629 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

M3 0,022 368,85 8,11 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 42,42 

      
      

90820 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

2432 

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  
A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 3 5,62 16,86 

10553 

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) 
DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

UN 1 98,16 98,16 

11055 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

UN 19,8 0,09 1,78 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,282 12,86 16,49 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 10,25 6,57 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 139,86 
      
      

91286 
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 
60X210CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

184 

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, 
E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X 
*210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI 
ALIZARES) 

JG 1 34,09 34,09 

5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108 10,61 0,11 

5075 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10) 

KG 0,0235 7,91 0,19 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,461 12,86 31,65 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23 10,25 12,61 

  CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 78,65 
      

      

91300 

ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA 
DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

20007 

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* 
CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 5,6 3,04 17,02 

39026 
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 
1/4 X 13) 

KG 0,028 8,99 0,25 
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88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,295 12,86 3,79 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147 10,25 1,51 

  CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 22,58 
      

      

91305 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

3097 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 
MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL 
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA 

CJ 1 20,99 20,99 

88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,767 12,86 9,86 

0 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384 10,25 3,94 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 34,79 
      
      

88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 17,99 5,94 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 13,02 2,43 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 10,25 0,71 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 9,08 
      
      

94232 
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE 
CONCRETO. AF_07/2019 

UN 
   

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

345 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 
KG/M) 

KG 0,00 14,54 0,06 

88323 
TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,10 11,56 1,19 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 1,25 

            

87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

37411 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA 25 
X 25 MM 

M2 0,16 2,14 0,34 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,03 293,77 8,61 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 13,02 5,21 
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 10,25 4,10 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 18,25 
      
      

99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

M    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

4417 
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 
X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 0,74 4,40 3,28 

4433 
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 
7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 0,41 16,56 6,83 

5068 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11) 

KG 0,11 8,35 0,93 

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,03 17,99 0,46 

10567 
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

M 0,55 5,48 3,01 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,36 10,33 3,68 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,71 13,02 9,28 

91692 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,00 13,94 0,05 

91693 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,02 11,77 0,20 

94974 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

M3 0,00 239,28 1,10 

99062 
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU 
CAVALETE. AF_10/2018 

UN 1,50 0,06 0,09 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 28,91 

            

95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_07/2016 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27 13,02 3,54 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 10,25 0,76 

94968 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

M3 0,06 239,28 13,52 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 17,82 

      
      

94968 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

M3 
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CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 0,832 55,00 45,76 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,45 0,46 98,19 

4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 0,582 98,36 57,25 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,11 10,25 21,63 

88377 
OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,33 10,66 14,18 

89225 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 

CHP 0,69 2,78 1,92 

89226 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 

CHI 0,65 0,56 0,36 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 239,28 

      
      

87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1287 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2 

M2 1,06 16,00 16,96 

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86 0,25 1,22 

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24 2,12 0,51 

88256 
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,24 12,04 2,89 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 10,25 1,54 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 23,11 
            

74246/1 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 

UN    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

3752 
LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W 
(BASE E40) 

UN 1,00 79,14 79,14 

12273 

PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA 
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W 
A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, 
CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA 
LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO 
TEMPERADO. 

UN 1,00 40,93 40,93 

12318 
REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 
400W USO EXT 

UN 1,00 58,42 58,42 

88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,00 10,25 20,50 

88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,00 13,02 26,04 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 225,03 
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87640 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50 0,46 0,23 

7334 
ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,44 8,07 3,51 

87301 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,05 343,26 18,19 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 13,02 4,69 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 10,25 1,85 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 28,47 
            

87301 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 1,36 55,00 74,80 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,85 0,46 211,53 

88377 
OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 4,85 10,66 51,70 

88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 1,13 2,78 3,14 

88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 3,72 0,56 2,08 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 343,26 

            

87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. AF_06/2014 

M2    

CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50 0,46 0,23 

7334 
ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS 
DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 0,44 8,06 3,51 

87301 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,04 343,26 14,79 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 13,02 8,20 
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 10,25 3,23 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 29,96 
      
      

91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

1021 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 

M 1,19 2,68 3,19 

21127 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

UN 0,01 0,98 0,01 

88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,04 10,25 0,41 

88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,04 13,02 0,52 

 
 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 4,13 

            

90408 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015 

M2 

   
CÓD. DESCRIÇÃO UND COEF. PR. UNIT. (R$) PR. TOT. (R$) 

87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,02 293,77 6,26 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 13,02 8,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 10,25 2,49 
 

 CUSTO UNITÁRIO COMPOSIÇÃO R$ 17,34 
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APÊNDICE D – PREÇOS UNITÁRIOS DO MERCADO LOCAL CORRIGIDOS POR 

MEIO DO INCC-DI 

DESCRIÇÃO DO INSUMO UND Pr. Unit. Corrigido 

Tijolos de 8 furos 19x19x9cm MIL  R$            355,97  

Cimento CPII E32 CIMPOR 50Kg KG  R$                0,45  

Vedalit S/D 1Lt L  R$              10,12  

Telha canal UND  R$            314,09  

Linha de madeira 6x10cm M  R$              10,13  

Caibro de madeira mista 5x3,5cm M  R$                2,26  

Tábua mista de 30cm M  R$                9,94  

CA 50 8,0mm KG  R$                3,61  

CA 50 16,0mm KG  R$                3,28  

Prego 18x27 KG  R$                4,56  

Prego 15x18 KG  R$                5,24  

Arame Recozido BWG 18 KG  R$                5,23  

Areia média M3  R$              33,41  

Linha mista 3x3” M  R$                8,25  

Madeirite plastificado 2,20 x 1,10 M2  R$              27,37  

Linha mista 3x3” M  R$                8,40  

Desforma plus L  R$                4,55  

Brita nº 19 M3  R$              93,14  

Concreto armado usinado 25MPa M3  R$            272,03  

Dobradiça E3025 UND  R$                4,04  

Fechadura ZM copa 96280I UND  R$              23,43  

Contra-marco JG  R$              34,09  

Janela de correr 02 folhas 1,20x1,20 c/ vidro 4mm UND  R$            494,84  

Cabo flex 750v 4mm M  R$                1,67  

Alisares M  R$                1,47  

portas internas UND  R$              88,64  

Parafuso 4,2x40mm KG  R$                0,20  

Cal hidratada KG  R$                0,75  

BMDTEX impermeabilizante L  R$                3,12  

Cerâmica everest white 34x34 tom511 M2  R$                9,26  

Rejunte branco c/r silic KG  R$                2,18  

Acrílico branco neve L  R$                8,97  

Ripa mista 0,04x0,01 M  R$                1,64  

Argamassa colante AC I KG  R$                0,32  

Rejunte branco KG  R$                2,18  

Massa corrida  KG  R$                1,03  
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