



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE BIOMEDICINA



# PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO E DO NDE DO CURSO DE BIOMEDICINA

2023

## Sumário

<b>APRESENTAÇÃO E OBJETIVO</b> .....	2
ENVOLVIDOS NO PLANO DE AÇÃO .....	2
Objetivo 1 - Acompanhamento e atualização do PPC .....	3
Objetivo 2 - Acompanhamento do sistema externo de avaliação (ENADE) .....	4
Objetivo 3 - Revisão dos Regulamentos do Curso .....	5
Objetivo 4 - Proposição de um programa de acompanhamento dos egressos .....	6
Objetivo 5 - Melhorias no sistema de avaliação interna do curso .....	7
Objetivo 6 - Construção da clínica escola do curso .....	8
<b>DIVULGAÇÃO DAS METAS E RESULTADOS</b> .....	9

## APRESENTAÇÃO E OBJETIVO

Após homologação do Colegiado do curso de Biomedicina, no dia 14 de agosto de 2023, foi instituído o NDE do curso para a Gestão 2023-2025. O NDE é composto pelo coordenador prof. Vinícius Pietta Perez, vice-coordenador prof Wallace Felipe Blohem Pessoa e pelos professores Dr<sup>a</sup>. Nadja de Azevedo Correia (DFP), Dr<sup>a</sup>. Luciene Simões de Assis Tafuri (DFP), Dr<sup>a</sup>. Joelma Rodrigues de Souza (DFP), Dr. Renato Antonio dos Santos Oliveira (DFP) e Dr<sup>a</sup>. Luciana Dantas Farias de Andrade (DFP).

No dia 24 de agosto de 2023 ocorreu a primeira reunião do novo NDE do curso de Biomedicina, na qual foram estabelecidas as metas e demandas a serem desenvolvidas pelo grupo. Os objetivos estabelecidos foram:

- 1- Acompanhamento, e atualização do PPC, com reformulação de novo PPC;
- 2- Acompanhamento do sistema externo de avaliação com a realização do ENADE em 2023;
- 3- Revisão de regulamentos do curso;
- 4- Proposição de um programa de acompanhamento dos egressos;
- 5- Melhorias no sistema de avaliação interna do curso;
- 6- Retomada das ações para construção de uma clínica escola do curso.

A partir desta reflexão inicial foram estabelecidas as metas prioritárias com base no caráter de urgência e impactos diretos na gestão do curso. Por fim, foi realizada uma análise 5W2H para planejamento e gestão das metas.

## ENVOLVIDOS NO PLANO DE AÇÃO

Coordenador - Vinícius Pietta Perez

Vice-coordenador - Wallace Felipe Blohem Pessoa

Membro do NDE - Nadja de Azevedo Correia

Membro do NDE - Luciene Simões de Assis Tafuri

Membro do NDE - Joelma Rodrigues Souza

Membro do NDE - Renato Antonio dos Santos Oliveira

Membro do NDE - Luciana Dantas Farias de Andrade

Servidor - Franklin Zelo de Almeida Patrício

Servidor - Luana Lima Silva de Araújo

## Objetivo 1 - Acompanhamento e atualização do PPC

Meta	O quê?	Por quê?	Quem?	Onde?	Como?	Quando?	Quanto?
1	Verificação documental	Exigência do CONSEPE	Servidores da Coordenação	Coordenação	Verificação das certidões, resoluções, manual da UFPB, DCNs e Instrumento do INEP	Até 01/09	–
2	Reformulação da Matriz e da natureza dos componentes	Exigência do CONSEPE	Coordenação e servidores da Coordenação	Coordenação	Verificação da resolução 29/2020 e matriz atual	Até 11/09	–
3	Anexo de ementário atualizado	Exigência do CONSEPE	Servidores da Coordenação	Coordenação	Verificação dos processos enviados pelos departamentos	Até 18/09	–
4	Revisão da Dimensão Didático-Pedagógica	Exigência legal	NDE	Documento do PPC no Drive	Verificação do instrumento do INEP e adequação do texto do PPC	Até 14/09	–
5	Revisão da Dimensão Corpo Docente	Exigência legal	NDE	Documento do PPC no Drive	Verificação do instrumento do INEP e adequação do texto do PPC	Até 16/10	–
4	Revisão da Dimensão Infraestrutura	Exigência legal	NDE	Documento do PPC no Drive	Verificação do instrumento do INEP e adequação do texto do PPC	Até 06/11	–
5	Formatação do arquivo para envio ao COC	Envio do processo	Servidores da Coordenação	Coordenação	Verificar Manual da UFPB	Até 24/11	–

## Objetivo 2 - Acompanhamento do sistema externo de avaliação (ENADE)

Meta	O quê?	Por quê?	Quem?	Onde?	Como?	Quando?	Quanto?
1	Ação informativa com alunos ingressantes inscritos do P1 e P2	Informar sobre a obrigatoriedade de preenchimento do questionário	NDE	Lab. Informática CCS	Durante aulas de e aula de Biossegurança e aula de Microbiologia	11/09	Café e lanche para os alunos.
2	Ação informativa com alunos concluintes inscritos	Informar sobre obrigatoriedade e etapas do ENADE	NDE	Via google Meet	Agendamento ao final do dia para evitar conflito com estágios	11/09	--
3	Encontro com alunos que realizam a prova para orientações gerais (BIOENADE)	Apresentar o modelo de prova Geral e Específica	NDE	Sala de aula	Preparo de apresentação e dinâmicas	17/11	–
4	Acolhida no dia da prova	Motivar os alunos	NDE	Local da prova	Recepção com kit lanche	26/11	Kit lanche

## Objetivo 3 - Revisão dos Regulamentos do Curso

Meta	O quê?	Por quê?	Quem?	Onde?	Como?	Quando?	Quanto?
1	Revisão do regulamento de componentes flexíveis	Necessidades de adequação	NDE	Coordenação	Coleta de informações sobre inconsistências	Até dezembro	–
2	Revisão do regulamento de cTCC	Necessidades de adequação	NDE	Coordenação	Coleta de informações sobre inconsistências	Até dezembro	–

## Objetivo 4 - Proposição de um programa de acompanhamento dos egressos

Meta	O quê?	Por quê?	Quem?	Onde?	Como?	Quando?	Quanto?
1	Estudo de modelo de programa	Necessidades do curso	Coordenação	Coordenação	Pesquisa em outras IES	Fevereiro de 24	–
2	Elaboração de proposta de resolução	Necessidades do curso	NDE	Coordenação	Grupo de trabalho	Março de 24	–
3	Elaboração de ferramentas de coleta e análise de dados	Necessidades do curso	Servidores da Coordenação	Coordenação	Grupo de Trabalho	Abril de 24	–
4	Implementação do programa	Necessidades do curso	NDE	Coordenação	Grupo de trabalho	Maior de 24	–

## Objetivo 5 - Melhorias no sistema de avaliação interna do curso

Meta	O quê?	Por quê?	Quem?	Onde?	Como?	Quando?	Quanto?
1	Revisão do sistema existente	Necessidades do curso	Coordenação	Coordenação	Pesquisa em outras IES	junho de 24	–
2	Proposição de resolução	Necessidades do curso	NDE	Coordenação	Grupo de trabalho	julho de 24	–
3	Elaboração de ferramentas de coleta e análise de dados	Necessidades do curso	Servidores da Coordenação	Coordenação	Grupo de Trabalho	Agosto de 24	–
4	Implementação do programa	Necessidades do curso	NDE	Coordenação	Grupo de trabalho	Setembro de 24	–



## Objetivo 6 - Construção da clínica escola do curso

Meta	O quê?	Por quê?	Quem?	Onde?	Como?	Quando?	Quanto?
1	Reabertura do processo existente	Melhorias em ensino, pesquisa e extensão	Coordenação	Coordenação	Consulta SIPAC	Fevereiro de 24	–
2	Estabelecimento de ordem de prioridade junto à assessoria administrativa CCS	Melhorias em ensino, pesquisa e extensão	Coordenação	Coordenação	Reunião com assessoria.	Março de 24	–
3	Elaboração de projeto com SINFRA	Melhorias em ensino, pesquisa e extensão	NDE e DFP	Coordenação	Contato com SINFRA	Até dezembro de 24	–
4	Busca de viabilização de recursos	Melhorias em ensino, pesquisa e extensão	NDE e DFP	Coordenação	Reitoria	Fevereiro de 25	–

## **DIVULGAÇÃO DAS METAS E RESULTADOS**

A divulgação das ações e seus resultados será via site oficial do curso nos endereços:

<http://www.ccs.ufpb.br/biomed>

[https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=7906146&lc=pt\\_BR](https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=7906146&lc=pt_BR)