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1. OBJETO DE ESTUDO: Gestão e planejamento de custos e tempo em obras de Engenharia. 

 

2. EMENTA: Conceitos de Planejamento e Gestão de Obras. Orçamentação de obras: estimativa de custos/estudo de viabilidade, orçamento 

preliminar, orçamento analítico. Composição de custos unitários. Classificação dos custos: diretos e indiretos. B.D.I. Planilha Orçamentária. 

Curva ABC. Planejamento do Tempo. Dimensionamento de equipes. Cálculo da duração das atividades.  

 

3. OBJETIVO(S) 

3.1. Geral (is): Conhecer e aprender as técnicas e instrumentos de planejamento dos custos e tempo em obras de engenharia. 

 

3.2.  Específico (s):  

✓ Fazer estimativas de custos de empreendimentos; 

✓ Elaborar planilhas orçamentárias analíticas; 

✓ Elaborar a curva ABC; 

✓ Dimensionar equipes para execução de serviços de engenharia (atividades); 

✓ Calcular o prazo das atividades e da obra; 

 



4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

4.1. Competência(s):  

- Aprender a estimar custos de empreendimento/estudo de viabilidade;  

- Conhecer e aplicar os critérios da NBR 12.721/2006; 

- Aprender calcular os custos unitários dos serviços; 

 -Aprender a metodologia associada à construção da planilha orçamentária de uma obra; 

 -Compreender como identificar os serviços e recursos mais importantes de uma obra, mediante o emprego da “curva” ABC; 

 -Aprender a dimensionar equipes (recursos) e prazos de atividades; 

 -Aprender a promover o planejamento de custos e tempo de uma obra; 

- Aprender a identificar o caminho crítico de uma obra; 

- Entender os diversos elementos do BDI e sua importância. 

4.2.  Habilidade(s):  

- Capacidade de visão crítica na obtenção e interpretação de dados; 

- Capacidade de leitura e interpretação de meios gráficos; 

- Capacidade de aplicação de conhecimentos teóricos a questões práticas; 

- Desenvolvimento de uma visão estratégica; 

- Desenvolvimento da capacidade de expressão oral; 

- Aprendizado na otimização e administração de recursos e tempo; 

- Capacidade na resolução de conflitos 
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I 
1. - Conceitos de Planejamento e Gestão 

de Obras 

1.1 A importância Planejamento de 

obras e serviços de engenharia; 

 2. Métodos de Orçamentação  

2.1. Estimativa de custos (estudo de 

viabilidade  de empreendimentos); 

2.2.Orçamento preliminar; 

 2.3. Estimativa por etapa de obra;  

2.4. Método do Cub . NBR 12.721  

3- Classificação dos Custos 3.1. Custos 

Diretos 3.2. Custos Indiretos  

 

1. Aulas expositivas dialogadas, 

com a utilização de projetor 

multimídia;  

2. Estudos de caso em sala, 

abordando cada conteúdo 

programático da unidade;  

3. Exercícios em sala, baseados 

em situações problema da 

prática da engenharia.  

1. Aprender a estimar custos 

de empreendimentos (pelos 

diversos métodos) 

2- Realizar estudos de 

viabilidade de 

empreendimentos;  

3- Conhecimento dos 

critérios e métodos de 

estimativa dos custos 

unitários da NBR 12.721; 

 

 

1-Capacidade de visão 

crítica na obtenção e 

interpretação de 

dados; 

2-Capacidade de 

leitura e interpretação 

de meios gráficos; 

3-Capacidade de 

aplicar conhecimentos 

teóricos a questões 

práticas. 

 

II 
4- Composições de Custos Unitários 

5. Benefício e Despesas Indiretas (BDI)   

6-Planilhas orçamentárias  

7- Importância do planejamento do 

tempo em obras e serviços de 

engenharia;  

8- Dimensionamento das equipes 

(recursos); 

 

 

1. Aulas expositivas dialogadas, 

com a utilização de projetor 

multimídia;  

2. Estudos de caso em sala, 

abordando cada conteúdo 

programático da unidade;  

3. Exercícios em sala, baseados 

em situações problema da 

prática da engenharia.  

4. Estudos de caso em sala 

(orientação dos orçamentos 

didáticos);  

 

1- Aprender a calcular os 

custos unitários dos 

serviços; 

 2-Entender os diversos 

elementos do BDI e sua 

importância; 

3- Aprender a dimensionar 

equipes (recursos) e prazos 

de atividades;  

4- Compreender como 

identificar os serviços e 

recursos mais importantes 

de uma obra, mediante o 

emprego da “curva” ABC 

1-Capacidade de visão 

crítica na obtenção e 

interpretação de 

dados; 

2-Capacidade de 

leitura e interpretação 

de meios gráficos; 

3-Capacidade de 

aplicar conhecimentos 

teóricos a questões 

práticas; 

4- Capacidade de 

expressão oral. 

 

 



 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA:  

Aulas expositivas dialogadas em meios virtuais ( síncronas e assíncronas)  

Estudos dirigidos em sala de aula;  

Estudos de caso; 

Uso de situações problema. 

6. RECURSOS DIDÁTICOS:  

✓ Quadro e equipamento de multimídias; 

✓ Textos de revistas de Engenharia; 

✓ Base de dados de portais de engenharia; 

✓ Projetos de engenharia de obras reais; 

7. AVALIAÇÃO:  

A avaliação será contínua, com vários trabalhos, compondo duas notas. 
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