
 

 

Cronograma Geral Implantação Processo Eletrônico – UFPB 

 

OBJETIVO RESPONSÁVEIS 
PRAZO 

STATUS 
INÍCIO TÉRMINO 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais do 
GABINETE DA REITORA e 
ASSESSORIAS 

Secretaria das Assessorias do 
Gabinete e Arquivo Central 

18/02 20/02 Concluído 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 21/02 11/03 
Em  

Andamento 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 11/03 15/03 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda: 
Servidores do Gabinete, SODS e 
PROPLAN 

PROGEP 25/03 29/03 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
SODS 

Arquivo Central e Secretaria da 
SODS 

19/02 01/03 
Em  

Andamento 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 25/02 01/02 
Em  

Andamento 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 27/02 12/03 
Em  

Andamento 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRA, Prefeitura e demais UASGs 25/02 19/03 
Em  

Andamento 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 20/03 27/03 
Em  

Andamento 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 28/03 05/04 
Em  

Andamento 

Capacitação por demanda: 
Servidores que exercem funções 
administrativas 

PROGEP 05/04 19/04 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 

Função Gestão de Pessoas 
PROPGEP, Arquivo Central 25/02 19/03 

Em  
Andamento 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 20/03 27/03 
Em  

Andamento 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 28/03 05/04 
Em  

Andamento 

Capacitação por demanda - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções de Gestão de 
Pessoas  

PROGEP 05/04 19/04 
Aguardando 

Início 



Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO PLANEJAMENTO 

Proplan e Arquivo Central 22/02 22/03 
Em  

Andamento 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 25/03 27/03 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 28/03 01/04 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO INFRAESTRUTURA 

Arquivo Central, CCA, CCHSA, 
CCAE e Superintendências da 

Prefeitura 
04/04 12/04 

Aguardando 
Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 15/04 17/04 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 18/04 22/04 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda: 
Servidores que exercem funções 
relacionadas à infraestrutura 

PROGEP 29/04 06/05 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO ENSINO – PÓS-
GRADUAÇÃO 

Arquivo Central, PRPG, 
coordenações de pós (por 

amostra) 
26/04 06/05 

Aguardando 
Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 07/05 09/05 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 13/05 15/05 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas à 
Pós-graduação 

PROGEP 20/05 25/05 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO ENSINO – GRADUAÇÃO 
(presencial e EAD) 

Arquivo Central, PRG, CPA, UFPB 
Virtual, Coordenações de cursos 

graduação (por amostra) 
20/05 31/05 

Aguardando 
Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 03/06 06/06 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 07/06 11/06 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda  - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas ao 
ensino de técnico presencial e EAD 

PROGEP 17/06 24/06 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO ENSINO – ESCOLAS 
TÉCNICAS (presenciais e EAD) 

 Arquivo Central, Escola Técnica 
de Saúde e Colégio Agrícola VN 

12/06 19/06 
Aguardando 

Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 24/06 27/06 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 28/06 03/07 
Aguardando 

Início 



Capacitação por demanda  - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas ao 
ensino técnico - presencial e EAD 

PROGEP 08/07 12/07 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Arquivo Central, PRAPE e CIA 04/07 12/07 
Aguardando 

Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 15/07 18/07 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 19/07 23/07 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda  - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas à 
Assistência Estudantil 

PROGEP 29/07 02/09 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO EXTENSÃO 

PRAC, Núcleos de extensão e 
Arquivo Central 

23/07 31/07 
Aguardando 

Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 01/08 07/08 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 08/08 12/08 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda  - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas à 
função extensão 

PROGEP 19/08 23/08 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO PESQUISA 

PROPESQ  e Arquivo Central 13/08 16/08 
Aguardando 

Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 19/08 21/08 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 22/08 26/08 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda  - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas à 
Função Pesquisa 

PROGEP 02/09 06/09 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais da 
FUNÇÃO ENSINO -  EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

Creche, Arquivo Central 28/08 30/08 
Aguardando 

Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 02/09 05/09 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 06/09 10/09 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda - com 
módulo específico: Servidores que 
exercem funções relacionadas à 
função educação básica 

PROGEP 16/09 20/09 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais das 
UNIDADES SUPLEMENTARES 

Gestores das unidades 
suplementares e Arquivo Central 

11/09 30/09 
Aguardando 

Início 



Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 01/10 15/10 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 16/10 23/10 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda: 
Servidores que exercem funções 
relacionadas às unidades 
suplementares 

PROGEP 28/10 01/11 
Aguardando 

Início 

Mapear tipos de processos, 
modelos e tipos documentais das 
DEMAIS UNIDADES DA UFPB 

Gestores das unidades e Arquivo 
Central 

24/10 31/10 
Aguardando 

Início 

Adequar tipos de processos e tipos 
documentais à Tabela Conarq 

Arquivo Central 01/11 08/11 
Aguardando 

Início 

Implantar tipos de processos, 
modelos e tipos documentais 
padronizados no SIPAC 

STI 11/11 14/11 
Aguardando 

Início 

Capacitação por demanda: 
Servidores das demais unidades da 
UFPB que ainda não foram 
capacitados sobre Processo 
Eletrônico 

PROGEP 18/11 22/11 
Aguardando 

Início 

Ajustes no sistema Arquivo Central e STI 18/11 29/11 
Aguardando 

Início 

 

 

 

 

 


