
MAPA DE RISCOS POR CONTRATO - UFPB 
 

 

 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  

( x ) Gestão do Contrato: Contrato nº 11/2017 – UFPB 

 

Observação: A análise de Risco foi feita em todas as etapas da contratação, tanto na fase 

de Planejamento quanto na Gestão de Contrato. 

 
 

RISCO 01 

Probabilidade: 

 (Frequência pela demanda deste serviço) 

 

Muito Alta: 5 

Impacto: 

(Da não contratação) 

Muito Alto: 5 

Id Dano 

1. Risco de Indisponibilidade de Crédito Orçamentário: (comprometer a capacidade 

de contar com recursos e execução orçamentária). 

Descentralização de crédito tardio comprometendo as ações dos projetos. 

 

 Id Ação Preventiva Responsável 

1. Agendamento prévio das viagens. 

Empenho global do contrato nos termos da ON 

AGU 39/2011, igual ao contrato 01/2017 

(Cuidador) para garantir o empenho global 

orçamentário. 

CODEOR e CODECON 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Solicitação de informações do órgão 

descentralizante para promover a descentralização 

de crédito o mais rápido possível. 

CODEOR e CODECON 

 

RISCO 02 

Probabilidade: 

 (Frequência pela demanda deste serviço) 

Muito Alta: 5 

Impacto: 

(Da não contratação) 

Alto: 4 

Id Dano 

1. Risco de Conformidade: (afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis). 

Eventual identificação normativa. 

Id Ação Preventiva Responsável 

FASE DE ANÁLISE 



1. Empenho global do contrato nos termos da ON 

AGU 39/2011, igual ao contrato 01/2017 

(Cuidador) para garantir o empenho global 

orçamentário. 

PRA 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1. 
Implementação de rotina administrativa com 

despacho e com disponibilidade de empenhamento 

do contrato tomando como base a ON AGU 

39/2011. 

PRA 

 

 

RISCO 03 

Probabilidade: 

 (Frequência pela demanda deste serviço) 

Muito Alta: 5 

Impacto: 

(Da não contratação) 

Alto: 4 

Id Dano 

1. Risco de Reputação: (eventos que podem comprometer a confiança da sociedade 

no cumprimento da missão Institucional). 

Comprometer as ações institucionais de ensino, pesquisa e extensão do nordeste. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. Observar o cronograma de desembolso e a vigência 

do TED no acompanhamento da Execução. 

 

Coordenadores do projeto e 

PRA. 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1. 
Alteração do plano de trabalho estendendo a 

vigência. 

Curso de capacitação com os coordenadores do 

projeto. 

Coordenadores do projeto e 

PRA. 

 

 

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS 

 

 
  

Responsável/ 

Responsáveis 

 


